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Konklusjonen er at de langsiktige drifts- 
og vedlikeholdsavtalene medfører større 
ulemper enn fordeler, og at selve OPS-
finansieringen gir merkostnader for staten 
og kommunene i størrelsesorden 30–60 
prosent av investeringen, avhengig særlig 
av nedbetalingsprofilen for prosjektene og 
renteforholdene .

Med utgangspunkt i de to OPS- prosjek-
tene i Norge som vi har best informasjon 
om – riksvegstrekningene Klett–Bårdshaug 
og Flekkefjord–Lyngdal – er det beregnet 
at merkostnadene for staten, som følge av 
finansieringsmodellen for investeringene, 
vil være vel 1,3 milliarder kroner eller ca . 
50 prosent mer enn om staten selv hadde 
finansiert prosjektene .

De to private OPS-selskapene som ble 
tildelt kontraktene, vil generere et over-
skudd på til sammen over 1,2 milliarder 
kroner dersom de klarer å videreføre sine 
overskudd på det nivået de nå har for hele 
kontraktsperioden . Raskere gjennom-
føring av vegprosjekter kan oppnås ved at 
prosjektene er fullfinansiert ved oppstart, 
uavhengig av om en bruker OPS eller mer 
velkjente utbyggingsmetoder .

Hva er OPS?
OPS er i dag betegnelsen på en bestemt me-
tode for konkurranseutsetting av offentlig 
virksomhet . Det har alltid vært vanlig å 
bruke private entreprenører til utbygging 
av offentlige bygg, for eksempel sykehus, 
skoler og fengsler, veganlegg og andre sto-
re infrastrukturanlegg, gjennom anbud . 
Metod ene i OPS går imidlertid mye lenger 
enn vanlige anbud ved at det samtidig også 
omfatter drift og vedlikehold og finansier-
ing over en lang periode . 

I internasjonal litteratur defineres OPS 
for eksempel som «en samlet avtale mel-
lom en offentlig og privat aktør om plan-
lægging, oppførelse, drift, finansiering og 
vedlikeholdelse af et givent anlægsprojekt 
over en længeværende aftaleperiode, typisk 
25–35 år .»1 . Eller «These involves a private 
company raising the money for the invest-
ment, and then recouping that investment 
by operating the asset over a long period, 
and either charging users – a concession 
style of PPP – or receiving payments from 
governments – a PFI-style of PPP . The key 
attraction to governments of PPP is that 
the finance can be counted as private bor-
rowing by the companies, and so does not 
appear as extra government borrowing; the 
key attraction for companies is a stream of 
payments guarantee by governments for 
periods of 20 years or more .»2 

Offentlig-privat samarbeid
Bokstavene OPS er en forkortelse av ordene 
Offentlig Privat Samarbeid . De tre boksta-
vene er en oversettelse av den engelske be-
tegnelsen PPP som står for Public Private 
Partnership . Opprinnelsen til betegnelsen 
synes å være en forkortelse for samarbeid 
mellom offentlig og privat sektor i store ut-
viklings-/utbyggingsprosjekter . 

Slike utbyggingsprosjekter er avhengig 
av samspill og samarbeid mellom offentlige 
tjenester og infrastruktur, private utbyg-
gere og næringsliv og brukere for å bli vel-

1 Pettersen, O.H. m. flere: Effekter ved udlicitering af 
 offentlige oppgaver. AKF. Anvendt Kommunalforskning. 2011 
(side15).
2 Hall, David: A crisis for public-private partnerships (PPPs)? 
Public Services International Research Unit (PSIRU) side 2.
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lykket . Spesielt viktig er det at private og 
offentlige aktører har felles overordnede 
mål og forutsetninger for utvikling av om-
råder, og at offentlige og private investerin-
ger og drift samordnes i tid . Dette gjelder 
særlig byutvikling, større boligprosjekter 
og næringsområder . Slike samarbeids-
prosjekter kan ha ulike mål og innhold, og 
samarbeidsmetodene kan variere fra pro-
sjekt til prosjekt . 

Noen oppfatter fortsatt PPP eller OPS 
bare som en forkortelse for alskens for-
mer for offentlig-privat samarbeid om 
store utbyggings- og utviklingsprosjekter . 
Vista Analyse er et konsulentselskap som 
har utredet OPS-problematikken både for 
Næringsdepartementet, NHO og Samferd-
selsdepartementet . Deres definisjon på OPS 
er: «Samarbeid mellom offentlig og privat 
sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der 

privat sektor tar en betydelig del av utvik-
ling og/eller drift av prosjektet .» 

Denne definisjonen er så uklar at det på 
generell basis ikke er mulig å si noe klart 
om effekter . Likevel makter Vista Analyse 
i rapporten å konkludere med følgende: 
«Erfaringen viser at gevinstpotensialet kan 
ligge mellom 10 og 25 prosent sammenlig-
net med mer tradisjonelle gjennomførings-
modeller for frembringelse av infrastruk-
turprosjekter»3 . 

Vista-rapporten har ingen konkrete be-
regninger eller annen dokumentasjon for 
konklusjonene . En annen norsk rapport 
bruker følgende definisjon: «Offentlig-

3  Rasmussen, I. og Strøm, S.: Offentlig Privat Samarbeid (OPS) 
og innovasjonspolitikk. Rapport til Næringsdepartementet. 
Vista Analyse 2008.

FOTO: COLOURBOX
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privat samarbeid (OPS) innebærer at en 
offentlig tjeneste utvikles og/eller drives av 
private eller i samarbeid mellom det offent-
lige og private, der risikoen fordeles mel-
lom privat og offentlig sektor» .4

Disse definisjonene utelater merkverdig 
nok selve kjerneelementet i OPS – at en stor 
offentlig investering finansieres av et privat 
selskap, mens det offentlige betaler det pri-
vate selskapets finansieringskostnader . Det 
er renter og avdrag på det private selska-
pets lån og avkastning på egenkapitalen . 
Slik sett har OPS-finansieringen samme 
karakter som å kjøpe et offentlig bygg eller 
anlegg på avbetaling . De fleste vet at det 
normalt medfører ekstra kostnader for kjø-
peren .

OPS eller PPP har nå en relativt presis 
definisjon . Kjernen i OPS er følgende tre 
elementer:

•	Et privat selskap engasjeres for å gjen-
nomføre utbygging av et offentlig bygg, 
anlegg eller infrastruktur basert på 
total entreprise (ansvar både for prosjek-
tering og utførelse av investeringen) .
•	Selskapet får ansvar for å drive og ved-

likeholde det samme offentlige anlegget 
over en lang tidsperiode mot en på for-
hånd avtalt pris . Tidsperioden varierer 
stort sett fra 20 til 40 år .

•	Selskapet får ansvar for å finansi-
ere  investeringen mot at det offentlige 
 betaler årlige utgifter til selskapets 
 kapitalkostnader; det vil si avkastning 
på innskutt egenkapital og renter og av-
drag på  selskapets lån i samme periode 
som drifts- og vedlikeholdsavtalen .

Utformingen varierer
Utformingen av disse kjerneelementene 
kan variere en del . For det første gjelder 
det kravspesifikasjonen i totalentreprisen . 
Det er alltid vanskelig å utforme klare nok 
kriterier for de kravene som skal stilles til 
en investering . Dette vil nesten alltid vari-
ere i forhold til de virksomhetsområder det 
gjelder, tomtealternativer og geografiske 
lokalisering, ønskede standardkrav, kvali-
tetskriterier osv . En viktig begrunnelse for 
å velge mer byggherrestyrt prosjektering 
(tradisjonelle anbud) i stedet for totalentre-
prise er at det ellers er vanskelig eller umu-
lig å spesifisere kravene til prosjektet godt 
nok .

Innholdet i den langsiktige vedlike-
holds- og driftsavtalen er en særlig vanske-
lig  affære . Drifts- og vedlikeholdsavtalen 
for et sykehjem eller et fengsel kan for ek-
sempel bestå av alt fra bare det bygnings-
messige vedlikeholdet til fullt driftsansvar . 

Nedbetalingen av finansieringen baseres 
på avtalte årlige beløp over driftsperioden . 
Avdragstempo og systemer for renteregu-
lering kan variere . I noen prosjekter base-
res rentebetalingen på en fast rente i hele 
driftsperioden . I andre prosjekter kan det 
være bestemte regler for fast regulering av 
rentesatsene . 

Selve konkurransegrunnlaget vil for det 
første være hvor godt leverandøren kan 

4  Johnsen, Å. m. flere: Konkurranseutsetting i kommunene. 
Abstrakt forlag. 2004. (side 35)

{ Slik sett har OPSfinansier
ingen samme karakter som  
å kjøpe et offentlig bygg eller 
anlegg på avbetaling.
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dokumentere/sannsynliggjøre at kriteriene 
for bygg eller anlegg kan oppfylles . For det 
andre vil den bestå av størrelsen på årlig 
betaling for drift og vedlikehold . Her vil 
rangeringskriteriene være knyttet til prisen 
som skal betales og vurderinger omkring 
kvalitet/standard på drift og vedlikehold . 
Den tredje faktoren vil så være summen av 
de årlige betalingene for investeringen . 

Pådrivere for OPS
OPS-prosjektene omfatter store investe-
ringer, kompliserte langsiktige drifts- og 
vedlikeholdsavtaler og kompliserte finan-
sieringsforhold . Derfor har det vokst fram 
spesialiserte rådgivingsmiljøer både innen-
for prosjektorganisering, utbygging, jus og 
avtalerett og finansiering som henter inn 
betydelige inntekter fra slike prosjekter . For 
private investorer er dette blitt interessante 
investeringsplasseringer . Enkelte har derfor 
spesialisert seg på slike investeringer . 

For banker og finansinstitusjoner er det 
blitt interessante utlånsområder .  Offentlige 
virksomheter (stat, kommuner og fylkes-
kommuner) i et land som Norge betaler 
vesentlig lavere renter på sine lån enn pri-
vate bedrifter . De låner til og med til la-
vere rente enn vanlige banker . Derfor blir 
finansieringskostnadene vesentlig høyere 
for stat og kommuner dersom de lar private 
bedrifter oppta lån til fellesskapets bygg og 
infrastruktur . 

Stat og kommuner foretar sine lån gjen-
nom utstedelse av sertifikater og obligasjo-
ner i eget navn . Eller de låner fra kreditt-
foretak som bare har lån med samme lave 
kredittrisiko i sin portefølje – for eksempel 
Kommunalbanken som er statseid . Når 
opplåning i stedet skjer via private selska-

per, vil bankene igjen kunne bli konkur-
ransedyktige . Dessuten er dette attraktive 
utlån for bankene på grunn av sikkerheten 
som følger ved at det er det  offentlige som 
betaler for prosjektet . Derfor er store ban-
ker og livselskaper med ledige midler ofte 
pådrivere for OPS-finansiering . 

Store kontrakter
For store entreprenører gir det potensial for 
store utbyggingskontrakter . De har derfor 
også utviklet spesialkompetanse på slike 
prosjekter . Særlig for eiendomsutviklere 
og eiendomsselskaper er dette blitt interes-
sante arbeidsområder . Ofte er det nettopp 
slike miljøer som fronter og er pådrivere for 
å utvikle OPS-prosjektene . De blir såkalte 
eksperter på OPS, og det er disse miljøene 
som uttaler seg om OPS i offentligheten .  
I tillegg synes kompetansen på disse områ-
dene å være relativ tynn i offentlig sektor . 
For å utrede OPS-problematikken, bruker 
offentlige myndigheter de samme konsu-
lentmiljøene som har utviklet OPS-meto-
den til å vurdere hvordan det bør gjøres og 
hva som er effektene . Eksempler er KPMG 
og Vista Analyse . Med andre ord er det 
tendenser til at de samme konsulentmiljø-
ene sitter på alle sider av bordet . Her står 
vi derfor åpenbart overfor alvorlige habili-
tetsproblemer og bukken og havresekken-
syndromet .

Blant de såkalte innvidde er det ut viklet 
en flora av underbetegnelser på OPS som 
BOT, BOOT, DBFO og DBO . Variasjo-
nene kan gjelde hvem som eier anlegget i 
avtaleperioden, eierrettighetene ved av-
slutningen av avtaleperioden og omfang 
av drifts avtale . Slikt stammespråk fører til 
at det blir vanskeligere å se kjernen i OPS-
problematikken . 
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nader som ellers ikke synliggjøres når det 
 offentlige driver prosjektet i egenregi . 

Det blir også hevdet at OPS-løsninger 
gir raskere gjennomføring av investerings-
prosjekter og større nytteeffekter siden 
brukerne kan ta investeringen i bruk tid-
ligere . Spørsmålet blir så om disse hypo-
tesene  eller antagelsene er riktige, og om 
eventuelle gevinster kompenserer for andre 
og mer negative elementer knyttet til bruk 
av OPS .

Virkninger av totalentreprise kontra 
andre entrepriseformer
Ved offentlige bygge- og anleggsprosjekter 
brukes ulike entrepriseformer . Hva som er 

Her står vi derfor åpenbart 
overfor alvorlige habilitets
problemer og bukken og  
havresekkensyndromet.{

Virkninger av OPS
Begrunnelsene for OPS synes å bygge på 
noen hypoteser . Den første er at totalentre-
prisen utløser kreativitet og større frihet til 
å velge utbyggingsløsninger og dermed gir 
mer kostnadseffektiv utbygging eller «mer 
for pengene» . 

Den andre hypotesen er at langsiktige 
drifts- og vedlikeholdsavtaler gir incita-
ment til utbyggingsløsninger som gir bedre 
kvalitet på investeringene og bedre drifts-
økonomi . 

Den tredje er knyttet til at den private 
anbudsvinneren overtar risiko for investe-
ring, drift, vedlikehold og finansiering som 
det offentlige selv ellers ville måtte bære . 
Dette siste elementet innebærer merkost-
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mest hensiktsmessig – totalentreprise eller 
entrepriseformer hvor prosjektet i større 
grad er detaljprosjektert av bestilleren eller 
byggherren – er det vanskelig å ha en gene-
rell oppfatning om . Det avhenger av hva 
slags investering det dreier seg om, størrel-
sen på prosjektet, tilgjengelig faglig miljø 
og kompetanse osv . 

Hva som er hensiktsmessig, vil derfor 
måtte vurderes fra prosjekt til prosjekt . 
På generell basis er det ikke mulig å si at 
den ene formen gir bedre resultater enn de 
 andre .

Faste drifts-og vedlikeholdsavtaler 
over 20–40 år 
Det forhold at utbygger også skal ha drifts- 
og vedlikeholdsansvar, gjør at entrepre-
nørene ved utformingen av prosjektet må ta 
hensyn til drifts- og vedlikeholds økonomi . 
Det skal så gi sterkere incitamenter til  solide 
anlegg med god driftsøkonomi og mindre 
behov for vedlikehold . Vi må imidlertid 
kunne anta at det gjøres også i forbindelse 
med all god prosjektering av  investeringer . 
Igjen er det på generelt grunnlag ikke  mulig 
å si at det ene gir bedre resultat enn det 
 andre . 

Men det er andre store problemer knyt-
tet til drifts- og vedlikeholdsavtaler på 20 
til 40 år med på forhånd fastsatt betaling . 
Det gjelder behov for endringer underveis 
fordi det er ønskelig å endre standard og 
innhold i tjenestene, og til og med at be-
hovet for tjenestene ikke lenger er til stede . 
I tillegg skjer det fortløpende teknologiske 
endringer som kan gi metoder som  løser 
vedlikehold på andre og mer effektive 
 måter . 

Fordi endringer skjer stadig hurtigere i 
vårt samfunn, er det grunn til å tro at dette 

problemet vil være økende . Erfaringene er 
at slike kontrakter gjør det vanskeligere å 
gjøre endringer og tilpasninger til nye be-
hov og løsninger . Gjennomføring av endrin-
ger er mer kostnadskrevende fordi den som 
har avtalen må få kompensasjon for tap 
vedkommende blir påført ved endringer .  
I realiteten har det offentlige latt seg fange i 
en monopolsituasjon der standardhevinger 
og endringer blir dyrere fordi det kun kan 
forhandles med OPS-leverandøren . 

Gevinster ved framtidige teknologiske 
endringer tilfaller den som har avtalen, og 
ikke offentlig virksomhet . Dessuten vil det 
for den som får kontrakten være risiko for 
uforutsette kostnader . I normale kontrak-
ter vil dette måtte tas hensyn til, noe som 
gir merkostnader . Samlet er det derfor flere 
forhold som taler for å forvente merkostna-
der til drift og vedlikehold med så langsik-
tige avtaler når en ser prosjektet over hele 
avtalens løpetid .    

Finansieringskostnader
Det er i utgangspunktet tre forhold som 
gjør at et privat selskap har vesentlig høy-
ere finansieringskostnader enn om det 
 offentlige selv står for finansieringen:

• Rentene et privat selskap må betale for 
lån er vesentlig høyere enn det staten, 
kommunene og fylkeskommunene be-
taler for sine lån . Staten låner til lavest 
rente . Hvor mye lavere rente staten og 
kommunene betaler, er avhengig av 
forholdene i rentemarkedene, men det er 
normalt fra 0,5 prosent til 1,5 prosent 
lavere enn den renten selv de mest solide 
private selskapene betaler . 
• Det private selskapet må ha en betydelig 

ansvarlig kapital for overhodet å skaffe 
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lånefinansiering . Egenkapitalkostnader 
er vesentlig høyere enn den renten stat 
og kommuner betaler for lån (10/15 pro-
sent krav til avkastning på egenkapital 
mot 1–5 prosent rente for offentlige lån) . 
Renten på ansvarlige lån er også høyere 
enn lån som er bedre sikret .
• Et privat selskap må – for å redusere sin 

risiko knyttet til usikkerhet om fram-
tidig renteutvikling – i langt større grad 
enn det offentlige basere sin finansier-
ing på langsiktig rentebinding . 10 års 
fastrente vil normalt være 2–3 prosent 
høyere enn flytende rente . 

Til sammen bidrar disse tre forholdene til at 
et OPS-prosjekt må basere sin finansiering 
på en rentekostnad som i størrelsesorden er 
ca . 3–5 prosent høyere enn finansierings-
kostnadene stat, kommuner og fylkeskom-
muner ville hatt om de selv hadde valgt å 
lånefinansiere prosjektet . Dette vil avhenge 
særlig av forholdene i lånemarkedene .

Hva betyr så det i merkostnader? Der-
som vi tar utgangspunkt i en investering på 
1000 millioner kroner og antar at den skal 
tilbakebetales over 25 år som serielån, vil 
merkostnadene med en rentedifferanse på 
3 prosent bli 375 millioner kroner, mens 
de ved en rentedifferanse på 5 prosent blir 
675 millioner kroner . Med andre ord må 
det ofte påregnes merkostnader på mellom 
37,5 og 67,5 prosent . Dersom den baseres 
på annuitetslån, blir merkostnadene større .    

Konsulentene som anbefaler model-
len hevder merutgifter kan forsvares fordi 
den private aktøren overtar risiko som 
det offentlige ellers selv ville måtte bære . 
Et privat selskap som finansierer offentlig 
 infrastruktur har større finansiell risiko 
enn ved offentlig finansiering . Denne risi-

koen må det betales for . Derfor blir finansi-
ering dyrere for OPS . Dessuten tar de ikke 
hensyn til merkostnadene knyttet til egen-
kapital eller ansvarlige lån og behovet for 
mer langsiktig fastrente fordi det private 
selskapet må beskytte seg mot usikker-
heten i rentemarkedene . 

Hvorfor OPS når det gir 
 vesentlige merkostnader?
OPS er vanlig blant annet i en del EU-land . 
Utad er argumentet en mer effektiv utbyg-
ging . De som har innsikt vet at den viktig-
ste årsaken finnes i Maastricht-kriteriene . 
Offentlig gjeld skal ikke overstige 60 pro-
sent av bruttonasjonalproduktet . De fleste 
EU-land har problemer med å oppfylle det-
te kriteriet . De gjør derfor krumspring for 
å unngå offentlig gjeld . 

I OPS kamufleres offentlig gjeld ved at 
et privat selskap står som debitor, mens 
det offentlige betaler den over 25 år . Land 
som ikke er medlem av EU eller ikke del-
tar i eurosamarbeidet, for eksempel Eng-
land, baserer seg på lignende kriterier for 
å begrense offentlige utgifter eller offentlig 
lånopptak . Norge bruker for eksempel den 
såkalte handlingsregelen . 

Det at OPS kamuflerer offentlig gjeld, 
er et alvorlig informasjonsproblem for 
 rasjonell prioritering av offentlig ressurs-
bruk både mellom prosjekter og mellom 

{ I OPS kamufleres offentlig  
gjeld ved at et privat selskap 
står som debitor, mens det 
 offentlige  betaler den over 25 år.
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bruk av ressurser til prosjekter i dag og i 
framtida . Dette er også et demokratisk pro-
blem . 

På avbetaling
Norge innfrir Maastricht-kriteriene med 
glans, og trenger ikke kamuflere offentlig 
gjeld . Vi har mer enn nok kapital . Vårt pro-
blem er at en krone på statsbudsjettet har 
samme status enten den brukes til  årlige 
driftsutgifter eller til investeringer som i 
realiteten er sparing . Når budsjettet salde-
res, er det lettere å få gjennom et lavt årlig 
beløp i betaling til et privat selskap enn en 
engangsutgift som kan være mange ganger 
større, men som må tas i inneværende bud-
sjetter . Vi tar ikke godt nok hensyn til at 
dette lavere årlige beløpet må betales i 20 
til 30 år . 

Et viktig poeng er også at på et 
 statsbudsjett bidrar hele befolkningen i 
 finansieringen, mens det bare er en liten 
del som får glede av prosjektet . For dem 
som får glede av prosjektet, er det viktig-
ste å få det  realisert og få bedre tilgang på 
 tjenester . Den ekstra finansieringskostna-
den de  bidrar med er ubetydelig siden pro-
sjektet finansieres av skattebetalerne i fel-
lesskap . 

Dette vil i utpreget grad gjelde riksveg-
prosjekter . Dersom valget for eksempel står 
mellom å få en veg som OPS-prosjekt eller 
måtte vente på vegen i mange år, framstår 
naturligvis OPS-finansiering som det beste 
alternativet for dem som skal bruke vegen . 

Mer som en kuriositet kan nevnes at en 
statssekretær i Samferdselsdepartementet, 
som forsvar for bruk av OPS til vegbyg-
ging, uttalte at han på sine besøk til OPS-
finansierte veger bare hadde møtt lokal vel-
vilje og positive holdninger5 .

De største vinner
Konsulentene som har klart å overbevise 
staten om å prøve disse løsningene, be-
grunner blant annet opplegget med at ved 
en slik løsning kommer den reelle risikoen 
i prosjektene fram; den blir prissatt og der-
med også tatt med i kostnadene . Det som 
imidlertid er en realitet, er at private sel-
skaper som bygger infrastruktur for det 
 offentlige har en betydelig større risiko enn 
om det offentlige ivaretar finansieringen 
selv . Denne ekstra risikoen må naturligvis 
det private selskapet ta seg betalt for . Det 
er nettopp dette som medfører at det blir 
langt dyrere for det offentlige å velge OPS-
modellen .  

Måten OPS-modellen er utformet på, 
gir også andre negative virkninger . Aktu-
elle prosjekter er store og kapitalkrevende, 
og medfører betydelig økonomisk risiko 
for private selskaper . Det er derfor bare de 
største norske entreprenørselskapene, og 
da i samarbeid med sterke kapitalmiljøer, 
som har muskler til å ta den finansielle 
risikoen og sitte i førersetet for disse pro-
sjektene . Mellomstore og mindre entrepre-
nører vil ekskluderes, bortsett fra å delta 
som underleverandører for de aller største . 
Løsningene er derfor negative for de fleste 
norske entreprenører . Vi bør også være be-
kymret for om det vil bli tilstrekkelig med 
aktører til å gi reell konkurranse . 

5  I forskning omkring OPS har vi bedt om å få innsyn  
i finansieringsavtalene Samferdselsdepartementet/Veg
direktoratet har gjort om de tre riksvegprosjektene som er 
OPSfinansiert. Dette er vi blitt nektet. I en diskusjon med 
Samferdselsdepartementets politiske ledelse om slikt innsyn, 
uttalte statssekretæren dette.
6 Bakke, Hallvard: Offentlig-privat samarbeid. Dyrt og Dumt. 
Fagforbundet 2011 
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Stor kompleksitet
Kompleksiteten i OPS-kontraktene er svært 
stor . Det krever derfor lang tid å forberede 
selve konkurransen, framskaffe finansier-
ing og gjennomføre anbudsprosessen . Om 
det skulle være riktig at OPS-prosjekter 
gir kortere anleggstid, vil denne gevinsten 
delvis eller helt kunne spises opp av lengre 

planleggingstid . Det stilles også større krav 
til kontroll med gjennomføring av utbyg-
ging og drift og vedlikehold . Derfor er de 
såkalte transaksjonskostnadene – det vil si 
arbeidet med å forberede og gjennomføre 
anbudskontraktene og kontrollere at gjen-
nomføringen er i samsvar med bestillingen 
– større enn ved mer tradisjonelle anbud . 

FOTO: COLOURBOX
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Det gir også større byråkrati (Bakke s . 6) .6

Mange er opptatt av at det i Norge er 
for stort innslag av statlig kapital i det pri-
vate næringslivet . Det må da være grunn til 
å stille spørsmål ved om det er ønskelig å 
lage ordninger som fører til at privat kapi-
tal blir nødvendig for å finansiere offentlig 
infrastruktur eller ordninger som bidrar til 
at privat risikokapital kan søke ly i rela-
tivt risikofrie investeringer i norske veger, 
skoler og sykehus . Etter min vurdering bør 
det norske næringslivet slippe å konkurrere 
med det offentlig om den private kapitalen .  

Eksempler på virkninger av 
OPS-prosjekter
I rapporten Offentlig–privat samarbeid – 
dyrt og dumt er evalueringer av OPS-pro-
sjekter gjennomgått . Denne rapporten har 
en omfattende oversikt over evalueringer 
og analyser av OPS-prosjekter både i Nor-
ge og andre europeiske land . En hovedkon-
klusjon er at de gevinstene som ofte fore-
speiles fra konsulentselskaper som gir råd 
om slike metoder, ikke kan dokumenteres . 
Tvert imot viser de fleste mer nøytrale ana-
lyser vesentlige merkostnader ved bruk av 
OPS . 

Det er også klare tendenser i norsk lit-
teratur til å overdrive bruken av OPS . Det 
er særlig Storbritannia som har brukt OPS 
i større omfang . «Selv i Storbritannia, som 
har den overlegent høyeste andel av OPS-
kontrakter, har de bare utgjort 10–15 pro-
sent av alle offentlige investeringer siden 
1996 . Resten har skjedd ved tradisjonelle 
lånopptak og kontraktsinngåelse . Etter 
Storbritannia er OPS-andelen høyest i Por-
tugal, Spania og Irland . Interessant nok 

hører disse tre landene til de landene som 
har hatt størst problemer etter finanskri-
sen .» (Bakke s . 18) .7

Her skal resultatene fra de mest kjente 
norske OPS-prosjektene drøftes: To riks-
vegstrekninger som staten har gjennomført 
etter OPS-modellen . Prosjektene Klett–
Bårdshaug og Flekkefjord–Lyngdal er 
evaluert av Transportøkonomisk institutt 
(TØI),8 og Vegdirektoratet har også opp-
lyst hvilke betalingsavtaler som er inngått 
for prosjektene . Ganske oppsiktsvekkende 
skriver TØI følgende om den private låne-
finansieringen av disse to prosjektene: «In-
formasjonen som er stilt til disposisjon for 
evalueringen har ikke vært tilstrekkelig til 
å kunne konkludere om privat finansiering 
er billigere eller dyrere enn offentlig finan-
siering» . 

Dette utsagnet viser at evaluererne 
mang ler kompetanse om finansiering og 
renteforhold . Det er helt elementært at 
stat og kommuner i Norge oppnår vesent-
lig  lavere renter på lån enn private selska-
per . Det skyldes flere forhold, særlig lavere 
kreditt risiko ved utlån til det offentlige og 
at utlån til private selskaper binder vesentlig 
mer egenkapital enn utlån til stat og kom-
muner . I det følgende skal vi beregne hvor 
store merkostnadene har vært ved den pri-
vate finansieringen av disse to prosjektene . 

Klett–Bårdshaug
Det første prosjektet, ny riksveg Klett–
Bårdshaug, gikk ut på at et privat selskap 
skulle bygge ut, finansiere og drive veg-

7 Bakke, Hallvard: Offentlig-privat samarbeid. Dyrt og Dumt. 
Fagforbundet 2011 
8 Transportøkonomisk Institutt: Evaluering av OPS  
i vegsektoren. TØI-rapport 890/2007
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vedlikeholdskostnader, 2012 millioner kro-
ner . De alternative betalingene for investe-
ringen er oppgitt i tabell 1 . Hovedkonklu-
sjonene er at OPS-finansieringen påfører 
staten merkostnader på 631 millioner kro-
ner (2012–1381) eller 46 prosent sammen-
lignet med statlig egenfinansiering . Den 
risikoen selskapet bærer er at de årlige mid-
lene til drift og vedlikehold på 29 millioner 
ikke blir tilstrekkelig, og at det oppstår be-
hov for utbedringer som ikke dekkes av de 
årlige overføringene til drift og vedlikehold . 

Tabell 1. Anslag investeringsutgifter ved alternative 
finansieringsmodeller. Mill. kr.

                                Klett– Flekkefjord–
 Bårdshaug      Lyngdal

Tradisjonell 
investering    1381    1193

TØIs anslag 
OPS-investering      1540    1400

Utgifter 
OPS-finansiering   2300   2870

Nåverdi 
OPS-finansiering  2012   1793

Betalingene fra staten går til Orkdals vegen 
AS . Det eies nå av pensjonsselskapene 
Skanska Trean Allmæn Pensionskasse (50 
prosent) og Skanska Norge Konsernpen-
sjonskasse (50 prosent) . Dette selskapet 
leverer meget gode resultater til sine eiere . 
Resultat før skatt er angitt i tabell 2 . År-
lig resultat har i de siste årene vært over 
20 millioner kroner . Dersom 20 millioner 
blir oppnådd som gjennomsnitt for hele av-
taleperioden, vil overskuddet før skatt bli 
500 millioner kroner . Innskutt egenkapital 
i selskapet var 1 million kroner; med andre 
ord en svært god avkastning . 

strekningen i 25 år mot årlig statlig betaling . 
Prosjektet var opprinnelig anslått å kreve en 
samlet investering på ca . 1200 millioner kro-
ner, med en usikkerhet i anslaget på investe-
ringskostnader på +/- 10 prosent . Senere er 
investeringsanslaget ved tradisjonell gjen-
nomføring hevet til 1381 mil lioner kroner9 . 
Dette anslaget brukes i sammenligningene 
med statens betaling for OPS-prosjektets 
investeringskostnader . 

Orkdalsvegen AS er det private OPS-
selskapet som fikk kontrakten med staten . 
Avtalen innebærer at staten til sammen 
skal betale 2300 millioner fordelt på årlig 
betaling over 25 år for at vegstrekningen 
skal holdes åpen . Dette beløpet er betaling 
for investeringene i vegen . I tillegg skal 
selskapet motta 29 millioner kroner årlig 
til drift og vedlikehold av vegstrekningen . 
Dette siste beløpet skal økes i takt med 
prisstigningen . 

Staten betaler med andre ord 919 mil-
lioner mer for investeringen over de neste 
25 årene enn det ville kostet om investerin-
gen ble betalt direkte av staten . For å sam-
menligne beløpet på 2300 millioner, som 
skal betales over 25 år, med en investering 
på 1381 millioner kroner nå, må imidlertid 
de framtidige årlige beløpene neddiskon-
teres med en kalkulasjonsrente . Her har jeg 
valgt å bruke 4 prosent kalkulasjonsrente 
fordi det er den renten som skal brukes i 
samfunnsøkonomiske analyser av slike 
prosjekter og fordi det kan betraktes som 
en alternativkostnad for statlig kapital; det 
er for eksempel avkastningskravet i Statens 
Pensjonsfond utland . 

Med 4 prosent rente blir nåverdien av 
 betalingsstrømmen, eksklusive drifts- og 

9  St.prp



31

Opprinnelig eide Skanska selv 50 pro-
sent av Orkdalsvegen AS . I en børsmelding 
fra 25 . februar 201010 opplyser Skanska at 
de har solgt sin andel til de to pensjons-
kassene for 170 millioner svenske kroner . 
I pressemeldingen står det blant annet at 
salget ga Skanska følgende gevinst: «The 
capital gain amounts to approximately 
SEK 100 mill .» 

Videre uttales følgende om prosjektet: 
«First we were proud to deliver a road that 
improved traffic safety for the public and 
generated income to the company both in 
the construction and operational phases . 
Now we also see that we can divest fully 
developed assets with a favorable gain,» 
says Anders Årling, President Skanska 
 Infrastructure Development .

Hva slags selskap er så Orkdalsvegen 
AS? Det har postboksadresse på Tjuvhol-
men i Oslo, og har bare finansielle aktiva 
og passiva i sin  balanse . Med andre ord, 
det er et «papirselskap» . Men det er svært 
lønnsomt . Litt forenklet kan vi si at statens 
merkostnader på over 600 millioner kroner 
ligger godt an til å gi store finansielle gevin-
ster i dette private «papirselskapet» . Noe 
av årsaken til selskapets gode resultater 
kan ha sammenheng med at de har utnyttet 
den fast avtalte pengestrømmen fra staten 
på til sammen 2300 millioner kroner på en 
dyktig måte i finansmarkedene .

Tabell 2. Resultater OPS-selskapene11. Mill. kr.

                      2012 2011 2010 2009 2008 

Orkdalsvegen 
AS 23,1 22,1 19,8 14,2 15,3   

Allfarveg AS 26,4 27,3 25,7 22,7 9,3

Flekkefjord–Lyngdal
Det andre prosjektet er E39 Flekkefjord–
Lyngdal . Samlet investering var opprinne-
lig anslått til 1100 millioner kroner med en 
usikkerhet på +/- 10 prosent . Senere er dette 
anslaget12 hevet til 1193 millioner kroner . 

Allfarveg AS er det private selskapet som 
fikk OPS-kontrakten med staten . Avtalen 
med det private selskapet medfører at staten 
skal betale til sammen 2870 millioner kro-
ner over 25 år for å holde vegen åpen, det 
vil si betaling for investeringsutgiftene og 
 finansieringen av dem . I dette tilfellet mottar 
det private selskapet et beløp på 19,2 mil-
lioner kroner pr . år til drift og vedlikehold 
av vegen . Dette beløpet skal indeksreguleres .

Merutgiftene for staten i forhold til om 
de betalte investeringen direkte, er på 1677 
millioner kroner . Betalingsprofilen er noe 
annerledes enn i Klett–Bårdshaug-pro-
sjektet . Dersom betalingsstrømmen på til 
sammen 2870 millioner kroner neddiskon-
teres på samme måte som for Klett–Bårds-
haug med kalkulasjonsrente på 4 prosent, 
blir beløpet 1793 millioner kroner . Med 
andre ord: Merkostnadene ved OPS sam-

10 Børsmelding fra Skanska av 25. februar 2010: Skanska sells 
PPP road in Norway at a profitt of SEK 100 M.
11 Resultatene er hentet fra Bedriftsdatabasen AS som har 
gjengitt selskapenes regnskaper for perioden 2008 til 2012. 
Denne databasen inneholder også den øvrige selskapsinfor-
masjonen som er brukt.
12 St.prp

{ Avtalen med det private selskapet 
medfører at staten skal betale til 
sammen 2870 millioner kroner 
over 25 år for å holde vegen åpen.
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menlignet med en statlig finansiering av 
prosjektet, er 600 millioner kroner (1793 
minus 1193) eller 50 prosent . Risikoen 
for selskapet er at de årlige 19,2 millioner 
kroner ikke er tilstrekkelig til å dekke år-
lig vedlikehold og drift og eventuelle utbe-
dringer .

Hva så med det private OPS-selskapet 
Allfarveg AS? Dette selskapet eies av Vei-
dekke AS med 50 prosent og Sundt AS med 
50 prosent . Det ble etablert med en egen-
kapital på 6,5 millioner kroner, mens opp-
tjent egenkapital er på 103 millioner allere-
de i 2012 . Resultat før skatt er angitt i tabell 
2 . De siste årene har resultatet vært over 27 
millioner kroner . Dersom de klarer et resul-
tat på 25 millioner kroner pr . år i 25 år, vil 
det bli på til sammen 625 millioner kroner . 

Allfarveg AS er også et rent «papir-
selskap» med adresse i Oslo, og har bare 
 finansielle aktiva og passiva i balansen . 
Selskapet er stort sett uten andre inntek-
ter enn finansinntekter og finansutgifter . 
 Resultatet kommer derfor i form av netto 
finansinntekter . Men en fast betalings-
strøm fra staten på 2870 millioner over 25 
år er verdifull og kan brukes til å generere 
solide resultater . Igjen kan vi litt enkelt 
konkludere med at statens merkostnader 
på investeringen på 600 millioner kroner 
ligger godt an til å bidra til en finansiell 
profitt på over 600 millioner kroner . Igjen 
en god avkastning sett i forhold til innskutt 
egenkapital .

TØIs evaluering av investerings- og 
driftskostnader
TØIs evaluering av byggekostnadene ved 
de to OPS-prosjektene er at de er litt høyere 
enn ved tradisjonell utbygging . I rapporten 
konkluderer de på følgende måte «Det er 
ikke funnet grunnlag for at prøveprosjek-
tene har gitt vesentlige byggekostnads-
besparelser .» 

Når det gjelder drifts- og vedlikeholds-
kostnader, konkluderer TØI i rapporten 
med at det heller ikke er påvist besparelser 
her . De konkluderer imidlertid også med at 
det allerede er påvist at om det ønskes end-
ringer i oppleggene, så blir det uforholds-
messig dyrt . Mange har for eksempel spurt 
om ikke en ny moderne veg som Klett–
Bårdshaug burde hatt midtdeler mellom 
kjøreretningene . Bakgrunnen er blant annet 
front mot front-kollisjoner og medfølgende 
dødsulykker på den nye vegstrekningen . 
Kravene om midtdeler for slike veger kom 
etter at OPS-avtalen var inngått . Onde tun-
ger hevder at det blir for dyrt å ta inn dette 
nye standardkravet på denne vegstreknin-
gen . Endring av drifts- og vedlikeholdsavta-
le og gjennomføring av ekstra investeringer 
blir uforholdsmessig dyrt på grunn av den 
langsiktige driftsavtalen og fordi Vegdirek-
toratet forhandler med en monopolist .

TØI-rapportens mest positive kon-
klusjon er at prosjektene er gjennomført 
 vesentlig raskere enn prosjekter med mer 
tradisjonell finansiering og utbygging . Det 
skyldes i hovedsak at prosjektene ikke  måtte 
vente på finansiering . Rapporten konklude-
rer med at det kunne oppnås også ved an-
dre modeller hvor hele vegstrekningen blir 
prosjektfinansiert (hele investerings beløpet 
er budsjettert og tilgjengelig ved oppstart 
av prosjektet) .{ Når det gjelder drifts og vedlike

holdskostnader, konkluderer TØI  

i rapporten med at det heller ikke  

er påvist besparelser her. 
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Konklusjon
Konklusjonen fra denne analysen er derfor 
at OPS-modellen har ført til at riksveg-
prosjektene Klett–Bårdshaug og Flekke-
fjord–Lyngdal har gitt samlede merkostna-
der for skattebetalerne eller staten i forhold 
til andre modeller med prosjektfinansiering 
på: 

• 46 prosent eller 631 millioner kroner for 
Bårdshaug–Klett
• 50 prosent eller 600 millioner kroner for 

Flekkefjord–Lyngdal

På drifts- og vedlikeholdssiden er det ikke 
oppnådd lavere kostnader eller bedre stan-
dard . De langsiktige drifts- og vedlikeholds-
avtalene bidrar til at det blir dyrere å tilpasse 
seg endringer i behov og nye standardkrav . 
Hovedkonklusjonen er at staten har sløst 
bort over 1,2 milliarder kroner på disse to 
vegprosjektene . Disse konklusjonene er i 
samsvar med det en kunne forvente ut fra en 
mer prinsipiell analyse av OPS-metodikken .

Statens merkostnader på over 1,2 mil-
liarder kroner motsvares av at de to private 
OPS-selskapene Orkdalsvegen AS og All-
farveg AS – om de klarer å levere finansielle 

resultater slik de har gjort de siste årene – 
ligger an til å få store beløp i overskudd . 
Selskapene har bare finansielle aktiva og 
passiva i balansen, og gevinstene kommer 
i form av netto finansinntekter . Disse gode 
resultatene har også sammenheng med at 
selskapene har vært dyktige til å forvalte 
statlige pengestrømmer over 25 år på en 
god måte i finansmarkedene .

Begge disse to prosjektene synes utbyg-
gingsmessig å være gjennomført på en god 
og solid måte . 

Selvsagt kan det også oppstå gevinster 
eller større tap på slike prosjekter om det 
er feil i kalkulasjoner eller om prosjekte-
ne skulle støte på overraskelser i form av 
uforutsette vanskelige forhold eller bedre 
forhold . Et eksempel i så måte er OPS-pro-
sjektet Grimstad–Kristiansand . Der har 
det oppstått store uforutsette overskridel-
ser i investeringen på grunn av feilkalkula-
sjon og at prosjektet har støtt på uforut-
sette grunnforhold . Men det er vel ingen 
som ønsker at det er slike forhold som skal 
gi det offentlige eller entreprenørselskaper 
 gevinster eller tap?
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