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Sammendrag 

I løpet av et byggeprosjekt tas det mange beslutninger som legger føringer for prosjektets 

fremtidige suksess. Flere påpeker at vurderinger og strategiske beslutninger som gjøres i 

tidligfasen i stor grad påvirker prosjektets resultat hva gjelder produktivitet og effektivitet. 

Vurderinger i en tidligfase legger føringer for kontraktstrategi, hvor valg av entrepriseform og 

entreprenør er viktige element. Samspillsentreprise er en forholdsvis ny og lite benyttet 

entrepriseform i offentlige byggeprosjekt i Norge. Målet med denne oppgaven er å belyse 

hvorfor offentlige byggherrer velger samspillsentreprise ved bygging av miljøvennlige, 

innovative skolebygg.  

Denne studien er en komparativ casestudie av tre kommunale skolebyggeprosjekter i 

Innlandet (Hedmark og Oppland), med utgangspunkt i et eksplorativt forskningsdesign. 

Studien baseres på kvalitativ metode for datainnsamling med flere semistrukturerte intervju. 

Det kan konstateres at de offentlige byggherrenes vurderinger og valg i en tidligfase av 

prosjektet i stor grad legger føringer for prosjektets videre eksistens og fremdrift. Prosjektenes 

tidsramme, størrelse og kompleksitet med tanke på satsning på det grønne skiftet, -med fokus 

på bærekraft og energivalg, var i stor grad avgjørende for valget av samspill som modell for 

gjennomføring. Videre er det i oppgaven identifisert og diskutert åtte forventende fordeler, 

samt fem utfordringer ved bruk av samspillsentreprise. Alle byggherrene mener 

samspillsentreprise er det rette for fremtidens miljøvennlige og innovative offentlige byggeri! 
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Summary 

Many decisions are taken during a construction project, which will impact the projects future 

success. Several points out that assessments and strategic decisions made in an early phase 

affect the projects performance in terms of productivity and efficiency. Early phase 

assessments provide guidelines for contract strategy, where choice of contract model and 

contractor are important elements. Partnering is a relatively new and little used contract model 

in Norwegian public construction projects. In this regard, we have investigated the issue; why 

do public owners choose partnering in construction of environmentally friendly, innovative 

school buildings?  

This paper is a qualitative comparative case study of three school building projects in 

«Heartland Norway» (Hedmark and Oppland), with an exploratory research design. Several 

semi-structured interviews are conducted. 

It can be seen that public builder assessments and choices in the early phase, largely provide 

guidance for the projects further existence and progress. The projects timeframe, size and 

complexity focusing on «the green-shift», sustainability and energy choices, was largely 

crucial of the choice of partnering. In addition, it is identified and discussed eight expected 

benefits and five challenges, using partnering-contract. All of the builders believe partnering 

is the right for the future environmentally friendly and innovative public building projects!  
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Definisjoner  

I dette avsnittet presenteres ulike begrep og definisjoner som anvendes videre i oppgaven.  

 

BREEAM: En miljø-sertifiserings standard for bygninger. Ratingen strekker seg på en skala  

fra «Pass», «Good», «Very Good», «Excellent» til «Outstanding».  

 

Byggeteknisk forskrift: TEK10; veiledning om tekniske krav til byggverk, regulerer i 

hovedsak nye bygg og ombygginger.  

 

DOFFIN: Den norske offisielle databasen for offentlige innkjøp og kunngjøringer. 

/TED: Tenders Electronic Daily er den europeiske offisielle databasen for  

kunngjøringer.  

 

Entreprise: Også kalt entreprisekontrakt. Organisering og ansvarsfordeling i byggeprosjektet 

bestemmes av valgt entrepriseform..  

 

Entreprenør: Leverandøren, den gjennomførende part som utfører bygg- eller anleggsarbeid, 

ofte basert på kontrakt. 

/Underentreprenør: Dersom entreprenør engasjerer en annen entreprenør for å utføre 

hele eller deler av arbeidet kalles denne for underentreprenør.   

/Sideordnet entreprenør: Entreprenør som utfører et avgrenset arbeid innenfor et 

byggeprosjekt og har kontrakt direkte med byggherren.  

 

Innovasjon: Innføring av en ny eller betydelig forbedret vare, tjeneste eller prosess, inkludert 

produksjons-, bygge- eller anleggsprosesser.  

 

Kontraktstrategi: Viser virksomhetens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser, 

også kalt anskaffelsesstrategi.  

 

Kravspesifikasjon: Angir de grunnleggende kravene for bygge- og anleggsarbeidene, ofte 

formulert i funksjons-, areal- og romprogram. 

 



11 
 

Livssykluskostnad (LCC): De totale kostnadene for bygget i hele dens levetid, dvs. 

investeringskostnad og kostnadene knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold i hele 

brukstiden. 

 

Massivtre: Massivtre-elementer er trematerialer, først og fremst kjerneved fra gran og furu, i 

ulike dimensjoner som er lagt ved siden av hverandre eller i kryss, lagvis og sammenføyd. 

Sammenføyning kan skje på flere måter, ofte med treskurer og plugger.  

 

Norsk Standard (NS): Standard Norge utarbeider og oversetter dokumenter med 

retningslinjer og krav som skal gjelde og anvendes i bygg- og anleggsprosjekter.  

 

Partnering: Engelsk begrep, oversatt til samspill. Andre mye brukte begrep som i hovedsak 

bygger på de samme prinsippene som partnering er; Intergrated Project Delivery (IPD), 

allianser, samspillskontrakt/ samspillsentreprise, insentivkontrakt og målpriskontrakt.  

 

Prosjekterende: Det er få entreprenører og byggherrer som har all nødvendig kompetanse 

«in-house», så det vil kunne være behov for å kjøpe nøkkelkompetanse og tjenester. Disse kan 

bestå av egne eller innleide konsulenter, eksempelvis arkitekt og rådgivende ingeniører for 

ulike fag; brann, ventilasjon, elektroteknikk, VVS, mfl.. 

 

ZEN/ ZEB: Zero Emission Neighbourhoods/ Buildings. En samarbeidsgruppe bestående av 

mange aktører fra myndighetsorganer og kommuner, til produsenter av materialer og 

produkter, arbeider for den fremtidige visjonen; "bærekraftige områder/ bygg med null utslipp 

av klimagasser". NTNU og SINTEF er med som forskningspartnere.  
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1 Innledning            

Store byggeprosjektet er kjent for forsinkelser og budsjettsprekker (George og Tryggestad, 

2009). KPMG sin kartleggingsundersøkelse av bygg og anleggsbransjen i 2015 viste at 3 av 4 

byggeprosjekter er forsinket. Spesielt overskridelser i offentlige byggeprosjekt får naturlig 

nok stor oppmerksomhet. I Oslo er f.eks. hovedbiblioteket i Bjørvika blitt 3 år forsinket og en 

halv milliard dyrere enn først antatt. Nye Frydenberg skole i Oslo ble nesten dobbelt så dyr 

som planlagt og over et halvt år forsinket.  I Asker ble Heggedal barneskole forsinket med 

over et år og nesten 30% dyrere enn først vedtatt.   

 

I løpet av et byggeprosjekt tas det mange beslutninger som legger føringer for prosjektets 

fremtidige suksess. Flere påpeker at vurderinger og strategiske beslutninger som gjøres i 

tidligfasen, fasen før bygging, i stor grad påvirker prosjektets resultat hva gjelder 

produktivitet og effektivitet. (Lædre, 2006; Samset, 2014). Vurderinger i tidligfasen legger 

føringer for kontraktstrategi hvor valg av entrepriseform og entreprenør er viktige element. 

Dette er avgjørende for blant annet ansvarsfordeling og organisering i prosjektet (Lærde, 

2006).   

 

Offentlige byggherrer har begrensninger når det kommer til kunnskap og kapasitet. Et viktig 

spørsmål de står ovenfor er derfor i hvilken grad de skal; «make or buy»?  Generelt ses 

en økende trend til at forskjellene mellom offentlig og privat sektor blir mindre. Regjeringen 

ønsker å avregulere og legge til rette for økt konkurranse og samarbeid mellom de to 

sektorene. Dette gjenspeiles i blant annet Stortingsmelding nr. 1 (2016-2017).  

 

Enkelte mener at offentlige byggherrer kan være lite bevisste i valget av entrepriseform, 

hvilke ansvarsforhold de går inn i og hvilke konsekvenser valget får for gjennomføringen av 

byggeprosjektet. (Holm, 1990; Lærde, 2006).  I dag ses en økende interesse for bruk av 

partnering-modeller (samspillsmodeller) i offentlige byggeprosjekt. (Lædre og Haugen, 

2002). Slike modeller er utviklet for å kunne bidra til økt effektivitet og færre konflikter 

mellom byggherre og entreprenør(er) i prosjekter med omgivelser preget av usikkerhet og 

raske endringer. (Black, Akintoye og Fitzgerald, 2000; Li, Cheng og Love, 2000). 

Samspillsentreprise med insitament er eksempel på en slik modell som er en forholdsvis ny og 

lite brukt entrepriseform i Norge. (Byggfakta, 2015). I en samspillsentreprise kontraheres 

entreprenør i en tidlig fase, før planlegging/ prosjektering. Byggherre og entreprenør skal i 
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samarbeid utvikle og gjennomføre prosjektet. (Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg 

[EBA], 2016). Kjennetegn er at byggherre og entreprenør i samspill fremforhandler en 

endelig målpris i avslutningen av prosjekteringen og eventuelle senere over- eller 

underskridelser av målpris fordeles mellom aktørene.  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 

I den forbindelse skal det i denne oppgaven ses nærmere på problemstillingen;  

 

«Hvorfor velger offentlige byggherrer samspillsentreprise ved bygging av miljøvennlige, 

innovative skolebygg? -En studie av tidligfasen. 

 

For å belyse problemstillingen er det utarbeidet følgende forskningsspørsmål;  

 

 1) Hvordan foregår prosjektprosessen? -Belyse tidligfasen. 

2) Hvilke fordeler og utfordringer forventer offentlige byggherrer ved valget av 

samspillsentreprise? 

 

1.2 Avgrensning  

I dagens samfunn ses et økende fokus på miljø, bærekraft og samfunnsansvar både offentlig, i 

næringslivet og blant privatpersoner. I byggebransjen gjenspeiles dette i blant annet stadig 

strengere miljøtekniske krav. Bygninger står for mer enn 40% av energibruken i Norge (Norsk 

Teknologi, 2013). Ved å ta i bruk nye byggemetoder og produkter kan energibruk og CO2 

utslipp reduseres. (Veileder bruk av tre, 2008; Bjurström, Stevik, Søberg og Tryggestad, 

2016). Dette har ført til økende etterspørsel etter blant annet trebaserte løsninger. Innlandet 

(Hedmark og Oppland) ønsker å være ledende på bærekraftig utvikling og bruk av tre som 

byggemateriale og det er bestemt at tre skal vurderes som byggemateriale i alle offentlige 

byggeprosjekter. (Strategi for skog og tresektoren Hed/Opp, 2012).  

 

Denne studien er en komparativ casestudie av tre stk. kommunale skolebyggeprosjekter i 

Innlandet, med utgangspunkt i et eksplorativt forskningsdesign. Studien baseres på kvalitativ 

metode for datainnsamling, med flere dybdeintervjuer. Det er også blitt foretatt en 

gjennomgang av ulike dokument, eksempelvis budsjett, konkurransegrunnlag og ulike 

rapporter/ utredninger/ retningslinjer tilhørende de tre prosjektene.  Kjennetegn ved de 
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tre pågående skolebyggprosjektene er at samspillsentreprise er valgt som entrepriseform, 

entreprenør ble kontrahert i løpet av første kvartal 2017 og de har høye ambisjoner innen 

bærekraft og miljø ved blant annet utstrakt bruk av tre. -To av prosjektene skal bygges i 

massivtre. Oppgaven studerer byggeprosjektprosessen i en tidlig fase hvor endelig bygging 

ikke er vedtatt og satt i gang. I denne fasen tas mange beslutninger som har betydning for 

prosjektets videre fremdrift, organisering og potensielt fremtidig suksess.  

  

1.3 Teoretisk og praktisk nytte 

I følge Söderlund (2004) er prosjektteori og prosjektledelsesteori godt belyst teoretisk og 

normativt, men feltet kan med fordel belyses ytterligere med empiriske studier. Han mener 

feltet mangler casestudier, studier av prosesser og sanntids studier, da disse vil være 

fordelaktige i å belyse og bygge teorier for å forstå grunnleggende spørsmål om prosjekter og 

prosjektorganisasjoner.  

 

Samspillsentreprise er en forholdsvis ny og lite brukt entrepriseform i norske byggeprosjekter 

og vi mener det er viktig å kunne bidra med en detaljrik beskrivelse av hvordan og hvorfor 

offentlige byggherrer velger entrepriseform og entreprenør ved gjennomføringen av 

innovative, miljøvennlige byggeprosjekt. Dette kan danne grunnlag for eventuell videre 

forskning. Oppgaven vil også kunne være av interesse for byggherrer som vurderer samspill 

opp mot mer tradisjonelle entrepriseformer.  

 

1.4 Disposisjon 

Oppgavens videre oppbygging fremgår kort nedenfor; 

TeoriMetodeResultatDiskusjonKonklusjon 
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2 Teori           

I dette kapittelet presenteres og defineres prosjekt og byggeprosjekt, hovedaktørene og deres 

mål. Byggeprosjektprosessen gjennomgås og det fokuseres spesielt på prosjektets tidlige fase, 

som inkluderer kontraktstrategi. Ulike entrepriseformer presenteres og det ses spesielt på 

partnering og samspillsentreprise.  

 

2.1 Byggeprosjekt teori         

 

2.1.1 Prosjekt-definisjon 

Prosjekt omtales gjerne som en midlertidig/ temporær organisasjon. Prosjekter skiller seg fra 

organisasjoner ved at de i større grad har definerte rammer for deltakere, omfang, tid, 

kostnader og de varierer fra gang til gang. Prosjekt kan betraktes som en «buffer» mellom 

organisasjonen og omgivelsene på de utfordringene organisasjonen selv ikke er designet til å 

løse. Prosjekter antas å skulle gi forhåndsbestemte resultater og hovedoppgaven til 

prosjektledelsen er å sørge for at klientens behov blir tilfredsstilt. (Christensen og Kreiner, 

1991; Kreiner, 1995; Eikeland, 2001; Söderlund, 2004). Den verdensomspennende og 

anerkjente Project Management Institute  [PMI] (2017) i USA definerer prosjekt slik;  

«Et midlertidig tiltak etablert for å skape unike produkt, tjenester eller resultat».  

 

Byggeprosjekter omfatter nybygg, vedlikehold og renoveringsarbeider. Eikeland (2001) sier i 

sin «Teoretiske analyse av byggeprosesser» at byggeprosesser organiseres som 

prosjektorganisasjoner som er temporære, dynamiske, åpne sosio-tekniske systemer (STS). Et 

sosio-teknisk perspektiv innebærer en fremheving av teknologiens betydning som en integrert 

del av organisasjonen. I STS ses organisasjonen som et helhetlig system, bestående av to 

delsystemer; ett sosialt og ett teknisk. Det sosiale systemet er menneskene i organisasjonen og 

all interaksjon som foregår mellom dem. Det tekniske systemet er eksempelvis teknisk utstyr, 

maskiner, bygninger og rutiner. Delsystemene avhenger av og påvirker hverandre gjensidig, 

og organisasjonen samvirker med omgivelsene. (Trist, 1981).  En videreutvikling av det 

sosio-tekniske perspektivet er aktør-nettverk teori (ANT). ANT ble hovedsakelig utviklet av 

Michel Callon (1986), Bruno Latour (1987) og John Law (1987) på slutten av 1980- tallet. 

ANT forutsetter at analyse av sosio-tekniske nettverk ikke skal behandle tekniske objekter og 

menneskelige aktører som separate enheter, men fokuserer på at ulike aktører, både 

menneskelige og ikke-menneskelige, fungerer sammen i nettverk. Ved analyse skal de 
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analyseres symmetrisk, med samme midler. (Sismondo, 2004). En aktør kan oppstå i løpet av 

prosjektperioden og trenger ikke være kjent ved prosjektets start. I følge Tryggestad, Justesen 

og Mouritsens (2013) kan alt være en aktør, men det blir først en aktør hvis den gjør en synlig 

forskjell på prosjektet ved å påvirke tidsplanen, budsjettet, designet eller aktørens interesser 

og mål. 

 

2.1.2 Byggeprosjektets hovedaktører  

Prosjekter kan ses på som arenaer der ulike interessegrupper konkurrerer og samarbeider om 

ressurser og innflytelse. I følge Samset (2014) kan det deles inn i tre generelle hoved aktør-

perspektiver;  

 

Bestiller;  Prosjekteier/ oppdragsgiveren i prosjektet, den finansierende aktøren 

som initierer og får utført et prosjekt ved å ønske et behov tilfredsstilt. 

Omtales også som byggherre. 

Bruker; Representerer målgruppe, kunde eller klient. Dette er aktøren(e) som 

skal benytte seg av prosjektets resultater eller tjenester.   

Leverandør;  Den gjennomførende part, de som er ansvarlige for å produsere 

prosjektets resultater på egne vegne, eller etter bestilling fra bestiller/ 

byggherre. Omtales også som entreprenør(er). 

 

Spesifikt hvem/hva som inngår i de ulike perspektivene varierer fra prosjekt til prosjekt. 

Eksempler på aktører med større eller mindre grad av innflytelse og interesse i et prosjekt kan 

være; eiere, ledelse, ansatte, politikere, fagorganisasjoner, samarbeidspartnere, finansierende 

(banker og kreditorer), konkurrenter, forvaltere, offentlige myndigheter (kommune, fylke, 

stat), innbyggere og samfunnet for øvrig. (Jacobsen og Thorsvik, 2013).   

 

2.1.3 Prosjektets ytelse  

Indre effektivitet; Prosjektet skal være med på å skape et resultat for bruker, klient eller et 

samfunn. Kjernen i enhver type prosjekt er å løse oppgaver og nå mål, vanligvis med ønske 

om at oppgaven løses på best mulig måte og i tråd med forhåndsbestemte 

krav/ytelsesspesifikasjoner (kvalitet), mest mulig effektivt (tid), med minst mulig bruk av 

ressurser eller innenfor budsjett/rammer (kostnad). (Eikeland, 2001; Söderlund, 2004; 

Jacobsen og Thorsvik, 2013; Samset, 2014). Dette defineres som prosjektets indre effektivitet 
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eller den taktiske ytelsen ved et prosjekt. Her er fokuset på samspillet internt i prosjektet, 

prosjektstyringen. Det handler om «å gjøre de riktige ting».  

Ytre effektivitet; Den ytre effektiviteten, også kalt den strategiske ytelsen ved prosjektet 

bestående av effekt, relevans og levedyktighet. -Er prosjektets resultat levedyktig og relevant 

for eier/bruker gjennom hele levetiden? Dette er det langsiktige og målrettede 

samfunnsperspektivet som handler om «å gjøre det riktige». (Eikeland, 2001; Samset, 2014). 

 

2.1.4 Prosjektets mål, visjon og strategi 

Ethvert prosjekt har en form for mål, visjon og/eller strategi. Strategi gir uttrykk for den 

fremtidige retningen/veien prosjektorganisasjonen tar for å nå sine overordnede mål eller en 

fremtidig ønsket tilstand/ visjon.  Johnson, Whittington, Scholes, Angwin og Regèr (2015) 

definerer strategi som «langtidsperspektivet til en organisasjon».  Et mål er et konkret uttrykk 

for en intensjon og er selve grunnlaget for videre arbeid. (Christensen og Kreiner, 1991; 

Jacobsen og Throsvik, 2013).  Bestiller har ofte langsiktige strategiske samfunnsmål. 

Bruker har som regel effektmål, mens leverandøren har resultatmål. Eksempelvis ved 

byggingen av en ny skole vil bestiller kunne ha langsiktige samfunnsmessige mål, visjoner og 

strategier knyttet til tjenesteytingen og verdiskapingen som følge av den nye skolen. Brukerne 

vil kunne ha effektmål knyttet til læring, mens leverandør har resultatmål knyttet til bygget og 

etableringen av dette. (Samset, 2014).   

 

2.1.5 Interessekonflikter  

Et prosjekt består av mange aktører. På grunn av ulike mål og syn på prosjektet kan det oppstå 

ulike interessekonflikter. Eksempelvis har bestiller og leverandør felles interesse av å 

samarbeide om gjennomføringen av prosjektet. Begge ønsker å redusere usikkerhet, men de 

vil også kunne ha grunnleggende interessemotsetninger. Satt på spissen ønsker ofte den 

finansierende part at prosjektet skal utføres som forutsatt til lavest mulig pris, men med best 

mulig kvalitet. Den gjennomførende part ønsker å oppnå størst mulig fortjeneste og er derfor 

interessert i å redusere kostnader, noe som kan gå ut over kvaliteten. (Jacobsen og Throsvik, 

2013; Samset, 2014). Jacobsen og Thorsvik (2013) påpeker at dersom det ikke er etablert en 

praksis i organisasjonen for hvordan situasjoner med uenighet skal håndteres vil valg mellom 

alternativer ofte fremtre som en maktkamp mellom aktørene. 
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2.2 Prosjektprosessen 

Generell tradisjonell prosjektprosess følger en lineær plan bestående av fasene; målsetting, 

planlegging, gjennomføring og evaluering. (Christensen og Kreiner, 1991). Det finnes flere 

ulike modeller og rammeverk for gjennomføringen av et byggeprosjekt. I forhold til generell 

prosjektprosessteori er disse modellene spesifikt utformet og tilpasset byggeprosjekter. 

(Eikeland, 2001). Som vi ser av figuren nedenfor består også denne modellen av fire faser fra; 

Ide, via utvikling, gjennomføring og til bruk. Parallelt med disse fasene foregår de tre 

overlappende prosessene; programmering, prosjektering og produksjon.  

 

 
 

Figur 1: De generiske fasene i et byggeprosjekt. (Eikeland, 2001, s.38).  

 

I idefasen defineres visjoner, strategiene, mål og rammene for prosjektet. Den grove 

planleggingen; programmeringen starter.  

Programmeringsprosessen består ofte av et skisseprosjekt, her lages de første beregningene 

og ev. tegningene. Det avklareres hva som er behovet, hvilke virksomheter og funksjoner som 

skal inn i bygget, hvilke brukerkrav som gjelder, hva kostnadsrammen kan bli, størrelsen på 

bygget og ulike tekniske behov. Arbeidet dokumenteres i et byggeprogram som er en 

kravspesifikasjon for innhold (funksjons-, areal- og romprogram) og standard/kvalitet for 

bygget. (Direktoratet for byggkvalitet, 2009). I overgangen fra ide til utviklingsfasen settes 

prosjekteringsprosessen i gang. Forprosjektet og detaljprosjekt bygger videre på 
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programmeringen og skisseprosjektet, planleggingen blir stadig mer detaljert. Brukerkrav og 

tekniske krav må være på et tilstrekkelig detaljert nivå til at omfang, budsjett og kvaliteter kan 

defineres. (Direktoratet for byggkvalitet, 2009; Anskaffelser, 2016 II). I gjennomføringsfasen 

er prosjekteringen kommet godt i gang og det blir klart for byggestart. Ved overgang 

gjennomføring til bruk avsluttes bygging, det blir klart for avhending og bygget tas i bruk. Ev. 

utbedringer og reklamasjoner gjøres. (Eikeland, 2001).   

 

2.2.1 Alternativt syn på prosjektprosessen; en dynamisk prosess 

Det har etter hvert oppstått alternative syn på den tradisjonelle prosjektprosessen og 

prosjektstrukturen. Dette blant annet på grunn av generelt økende usikkerhet og risiko i 

omgivelsene.  Usikkerhet og turbulens gjør at organisasjonen konstant må passe på å tilpasse 

seg hurtige og uforutsette forandringer. Innovasjonstakten er i mange bransjer formidabel og 

utvikling i blant annet informasjonsteknologi gjør det vanskeligere å holde på 

konkurransefortrinn. (Hoff, Bragelien, Holvig, Strøm og Vea, 2008). Prosjektet fungerer i 

samspill med sine omgivelser, dette kan utgjøre en kompleks kontekst. Det er mange hensyn å 

ta og mye å forholde seg til, f.eks. ulike brukere, interessenter, regler, retningslinjer osv.  

Desto mer komplekse omgivelser desto større er den kontekstuelle usikkerheten. Dette er 

usikkerhet prosjektorganisasjonen har lite, eller ingen kontroll over. (Christensen og Kreiner, 

1991; Jacobsen og Thorsvik, 2013; Samset, 2014).  Den operasjonelle usikkerheten derimot er 

knyttet til prosjektstyringen. Dette er usikkerhet prosjektorganisasjonen kan påvirke og 

redusere ved informasjonsinnhenting, planlegging og gjennomføring. (Christensen og 

Kreiner, 1991; Samset, 2014).  

 

Usikkerhet kan gjøre at prosjektet mister sin relevans. Det er ikke nødvendigvis slik at det 

som er et relevant resultat i dag også er det i fremtiden. Flere påpeker at prosjektprosesser og 

prosjektplaner bør være dynamiske, istedenfor tradisjonelt statiske og lineære. Prosjekter 

endres ofte gjennom de ulike fasene av prosjektprosessen. Aktivitetene endrer innhold og 

karakter slik at ulike aktører og roller er relevante i løpet av prosjektet. 

Prosjektorganisasjonen blir dermed et dynamisk system. (Christensen og Kreiner, 1991; 

Kreiner, 1995; Eikeland, 2001). Etterhvert som prosjektet utvikler seg, kan ny informasjon og 

kunnskap komme til. Christensen og Kreiner (1991) mener det derfor er vanskelig å sette 

konkrete målsetninger og det er hensiktsmessig å holde prosjektmålene vage og flytende over 

tid, samt oppnå fleksibilitet i planene. Gjennomføringen handler her om å handle proaktivt, 

istedenfor reaktivt. Evalueringen foregår kontinuerlig og får en praktisk verdi; den blir en 
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arena for læring. Samtidig fremhever de at dette også er en kilde til usikkerhet, fordi gjennom 

læringsprosessen endres gjerne premissene og brukernes krav til prosjektet.  Et eksempel 

er Harty, Themsen og Tryggestad (2014) sin studie av et større langvarig og komplekst 

offentlig byggeprosjekt i Danmark. De konkluderte med at prosjektet var en dynamisk 

prosess, hvor mange ulike variabler, både forutsette og uforutsette, spilte inn underveis og var 

med og preget utviklingen og resultatet av prosjektet. 

 

En arbeidsgruppe ved NTNU laget i 2015 på oppdrag fra Norsk Eiendom og Bygg21 et 

forslag til en felles norm for faseinndeling i byggeprosjekt. De mener den konkrete 

organiseringen for det enkelte prosjekt må komme som konsekvens av hvordan det enkelte 

prosjekt ønskes gjennomført. De erkjenner de ulike prosjektfasene, men ser på fasene som 

prosesser uten tydelig sekvensiell inndeling og påpeker at alle fasene i et prosjektforløp må 

tas, men at de kan tas i ulik rekkefølge eller i parallell som prosesser. Prosjektprosessen 

strekker seg fra definering av ide og strategi, til avhending. De påpeker at hele livsløpet må 

med for å fange levedyktighetsproblematikken og gi et troverdig bilde av verdiskapingen. 

Tidlig involvering av entreprenør er et fenomen som ikke er lett å se i tidligere modeller. De 

mener et rammeverk uten sekvensiell inndeling av prosjektprosessen vil kunne åpne opp for 

dette. (NTNU-Arbeidsgruppe, 2015). 

 

2.3 Prosjektets tidligfase  

Knut Samset, professor i prosjektledelse ved NTNU ser på hvordan det ved hjelp av analyser 

og planlegging i prosjekters tidligfase kan utvikle bedre prosjekter. Tidligfasen er da 

prosjektet eksisterer konseptuelt og inkluderer alle aktiviteter fra ideen blir til og til 

gjennomføringsfasen med fysisk produksjon. Det er i tidligfasen premissene for prosjektet 

legges. Med konsept mener Samset (2014) den grunnleggende ideen som skal løse et problem 

eller tilfredsstille et behov. Flere ideer og konsept kan dekke samme behov, derfor handler det 

om å finne det beste konseptet.  Lædre (2006) mener at tidligfasevurderinger er viktig og 

at det bidrar til å definere rammene, klarlegge usikkerheten og avklare målene for prosjektet.  

 

I tidligfasen av et prosjekt er usikkerheten stor og kunnskapen liten. Samtidig er 

endringsmulighetene store og kostnadene ved å gjøre endringer liten. For å forsøke 

optimalisere prosjektet kan det innhentes informasjon, men dette blir etterhvert en avveining 

av nytte vs. kostnad. Dette er vist i figuren nedenfor. (Samset, 2014).    
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Figur 2: Påvirkningsmulighet og endringskostnad i prosjekter. (Samset, 2014, s.48).  

 

Usikkerhet kan reduseres gjennom informasjonsinnhenting, planlegging, prosjektering, 

formelle beslutninger og kontrakter. Gjennom en normal, rasjonelt forløpende byggeprosess 

vil graden av usikkerhet falle kontinuerlig fra et høyt nivå i idéfasen og bli gradvis mindre 

gjennom ulike trinn i prosjekteringsarbeidet i utviklingsfasen, til et forholdsvis lavt nivå ved 

start av gjennomføringsfasen. I gjennomføringsfasen hvor bygget stadig blir mer definert, blir 

dette et uttrykk for den synkende usikkerheten. (Eikeland, 2001).   

 

Samset (2014) mener vurderinger i den tidligste fasen av et prosjekt i stor grad baseres på 

antagelser og at evnen og muligheten til å forutsi fremtiden derfor vil være avgjørende for om 

et prosjekt vil bli gjennomført på en god måte. Han trekker frem en studie av 250 store 

utviklingsprosjekter som viser at i 70% av prosjektene hvor det oppsto problemer, var det 

mulig å forutse at problemene kunne oppstå. For de resterende 30% ble problemene vurdert 

som delvis forutsigbare og bare i noen få tilfeller som ikke-forutsigbare. Dette mener han kan 

ses i motsetning til oppfatningen av at det først og fremst er utenforliggende årsaker, -som er 

vanskelige å forutsi, som forårsaker de største problemene i prosjekter. (Samset, 2014). 
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2.3.1 Kontraktstrategi  

Kontraktstrategi utgjør en viktig del av byggeprosjekter og skal beskrive hvordan man sikrer 

hensiktsmessig konkurranse i valg av entreprenør, hvordan man fordeler oppgaver, ansvar, 

usikkerhet og hvilke virkemidler som bør være etablert for å understøtte styring i 

gjennomføringsfasen. (Lærde, 2006; Prosjektveiviseren, 2012).  

 

I sin doktoravhandling om valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt skriver Lædre 

(2006) at lav produktivitet og overskridelser i byggeprosjekter ofte kan knyttes til 

kontraktstrategien eller forhold relatert til denne. Byggherrer kan legge for lite vekt på 

analyser som blir gjennomført i tidligfasen for valg av kontraktstrategi, enn det som er 

fornuftig og påpeker viktigheten av tidligfasevurderinger for å kunne velge best egnet 

kontraktstrategi. Kontraktstrategien vil påvirke samspillet mellom aktørene i prosjektet og 

dermed også den fremtidige produktiviteten og effektiviteten. Lærde (2006) viser disse 

sammenhengene i figuren nedenfor;  

 

 
 

Figur 3: Tidligfasevurderingers påvirkning på kontraktstrategi, og produktivitet og 

effektivitet. (Lærde, 2006, s.4).   

 

Byggherre og entreprenør er de viktigste aktørene i kontraktstrategien, da det er de som skal 

inngå avtale for videre samarbeid. Hvilken kontraktstrategi som passer for et prosjekt vil være 

avhengig av flere forhold. I en perfekt verden der alle tar hensyn til hverandres interesser har 

det lite å si hvilken kontraktstrategi byggherren velger, men i virkeligheten er det mange 

faktorer som påvirker prioriteringer, derfor er man avhengig av å kontraktsfeste prosjektet. 

(Lædre, 2006).  Lædre (2006) har utarbeidet en generell kontraktstrategi for bygg- og 

anleggsprosjekt. Strategien består av tre deler, hvor hver del inneholder virkemidler som 

byggherren kan benytte seg av, disse er: 
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Virkemidler for utvelgelse 

En viktig del av tidligfasen i et byggeprosjekt er byggherres valg av entreprenør. Det er flere 

fremgangsmåter og virkemidler byggherre kan velge.  

-Dialogkonferanse og kunngjøring; Her kan byggherre om ønskelig varsle markedet om den 

kommende konkurransen, kunngjøre sine tanker om prosjektet og opprette dialog med 

potensielle leverandører. (EBA, 2017).  

-Prekvalifisering; Gjennom en prekvalifisering kan byggherren finne og foreta en 

forhåndsvurdering av entreprenører som passer til prosjektet. Kvalifikasjonsgrunnlaget til 

offentlige byggherrer i Norge legges ut på DOFFIN/TED. (Lærde, 2006). Etter 

prekvalifisering av aktuelle tilbydere ber byggherre entreprenørene sende inn tilbud.  

-Tildelingskriterier; Byggherre kan utarbeide ulike tildelingskriterier for utvelgelse og vekting 

mellom kriteriene. Byggherren kan f.eks. sette tildelingskriterier basert på det mest 

økonomisk fordelaktige tilbudet eller basert på lavest pris. Det er viktig å sette 

tildelingskriterier slik at man unngår å komme i konflikt med gjeldene lovverk. (Lærde, 2006; 

Lovdata, 2016).  

-Kontraheringsform; I byggebransjen er kontraheringsformen den formen byggherre velger å 

inngå en avtale med tilbyderne på om de gjensidig for forpliktelsene.  Lædre (2006) nevner 

fire former for kontrahering; egenregi (byggherre utfører arbeidet selv), dirkete kjøp 

(forhandling med kun én entreprenør), konkurranse med forhandlinger og anbudskonkurranse. 

I konkurranse med forhandlinger forhandler byggherre med flere før de gjennomfører en 

tilbudsrunde basert på sine ønsker og hva som er tilgjengelig i markedet. I en 

anbudskonkurranse utarbeider byggherre et tilbudsdokument som sendes ut. Deretter 

evaluerer byggherre de innkommende tilbudene før de inngår kontrakt. I en åpen 

anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører gi tilbud. I en begrenset 

anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å delta i 

konkurransen. Bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren kan gi tilbud. 

(Lovdata, 2016).  

 

Loven om offentlige anskaffelser (LOA); Anskaffelser for offentlige byggherrer er regulert i 

LOA med tilhørende forskrifter. Formålet er å bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å 

sikre en mest mulig effektiv ressursbruk. Anskaffelsene skal i størst mulig grad være basert på 

konkurranse. Utvelgelse av kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakt skal skje på 

grunnlag av objektive ikke-diskriminerende kriterier. Loven påpeker også at det under 

planleggingen av anskaffelser skal tas hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og 
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miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. EØS-terskelverdiene for bygge- og 

anleggskontrakter er fra 01.01.2017; 44 millioner NOK. Det betyr at anskaffelser med anslått 

verdi over dette må konkurranseutsattes i Europa og offentliggjøres på TED-databasen, i 

tillegg til DOFFIN. (Lovdata, 2016; Lovdata, 2017). 

 

Virkemidler for fordeling av ansvar 

Byggherre må ta stilling til og utvikle virkemidler for fordeling av ansvar; hvilken 

entrepriseform som skal benyttes. De mest vanlige entrepriseformene i byggebransjen 

presenteres nærmere nedenfor. Byggherren beskriver gjerne arbeidene entreprenøren skal 

levere via kravspesifikasjoner. (Lædre 2006; Anskaffelser, 2016). 

 

Virkemidler for prosess 

Virkemidler for god flyt videre i prosjektet kan være å utarbeide ulike insentiver, samt benytte 

kontraktsbestemmelser. Insentiver har som formål å være stimulerende for byggeprosessen. 

Eksempler er økonomisk belønning/straff. Når det gjelder kontraktsbestemmelser kan 

byggherren velge mellom tradisjonelle eller utradisjonelle kontraktsbestemmelser. Blant 

tradisjonelle er for eksempel standardkontrakter utarbeidet av Standard Norge. Utradisjonelle 

kontraktsbestemmelser er når det er kontraktsfestet andre bestemmelser enn det som 

fremkommer i standardkontrakter. (Lædre, 2006). 

 

2.4 Entrepriseformer 

Bygg- og anleggskontrakter blir ofte kalt entreprisekontrakter eller entrepriser. Kontrakt kan 

defineres som en rettsgyldig og bindende skiftelig avtale mellom to eller flere parter. 

Kontrakten legger føringer for forholdet mellom byggherren, prosjekterende og 

entreprenør(er). Den legger føringer for strukturen for fordeling av risiko og ansvar, og 

regulerer partenes rettigheter og plikter fra inngåelse av avtale, til utløpet av 

reklamasjons/garantitiden.(Lædre, 2006).  

 

Byggeprosjekter blir initiert av en byggherre og alle byggeprosjekt må ha en organisasjon 

tilpasset byggeprosjektet. Valg av entrepriseform er viktig og det kan få konsekvenser dersom 

byggherren ikke har den nødvendige kompetansen rundt valg av riktig entrepriseform. 

(Lædre, 2006). Holm (1990), Eikeland (2001) og Hughes, Champion og Murdoch (2015) 

påpeker at det er viktig at byggherre velger entrepriseform etter hvilke behov og situasjon de 



25 
 

er i, og man bør vurdere prosjektets karakter og kompleksitet. Entrepriseform som kan være 

velegnet ved f.eks. store, nyskapende og komplekse byggeprosjekt kan være lite egnet ved 

små og enkle byggeoppgaver. Holm (1990) nevner at viktige momenter ved valg av 

entrepriseform er byggherres prioriteringer når det gjelder kostnader, budsjettsikkerhet, 

byggetid, totaltid, funksjonalitet, påvirkningsmulighet og fordeling av ansvar. Det viser seg at 

byggherre ikke alltid er bevisst hvilken entrepriseform de velger, hvilke ansvarsforhold de går 

inn i og hvilke konsekvenser valget får for gjennomføringen av byggeprosjektet.  

 

Byggherre kan velge mellom flere entrepriseformer og det kan skilles mellom totalentreprise 

og utførende entrepriser -som igjen har flere underformer. Forskjellen mellom utførende- og 

totalentreprise er hvor prosjekteringsansvaret plasseres. Er det byggherre som har 

prosjekteringsansvar vil det være en utførelsesentreprise, mens det vil være en totalentreprise 

hvis entreprenøren har både prosjektering og utførelsessansvaret. (Lædre 2006; Giverholt, 

Marthinussen og Arvesen, 2012; Anskaffelser, 2016).  

 

2.5 Utførelsesentreprise  

I en utførelsesentreprise overlater byggherre ansvaret for utførelsen til entreprenør(er). 

Byggherre utarbeider og/eller godkjenner prosjektplan, tegninger, beskrivelser og øvrig 

konkurransegrunnlag for kontrahering av entreprenør. Dette utarbeides internt og/eller av 

engasjerte arkitekter og rådgivere. Etter kontrahering av entreprenør følger byggherre opp 

videre arbeid gjennom egen eller innleid byggeleder. (Anskaffelser, 2016). Parter som skal 

inngå avtale om en utførelsesentreprise anbefales å bruke NS 8405 (utførelseskontrakt for 

beskrevne arbeider), eller NS 8406 (utførelseskontrakt mindre arbeider). 

(Entrepriseadvokater, 2017). De tre mest kjente utførelsesentrepriseformene i Norge er hoved-

, general- og delt entreprise. (Anskaffelser, 2016).  

 

2.5.1 Hovedentreprise 

En hovedentreprise kjennetegnes av at byggherren inngår en kontrakt med et begrenset antall 

entreprenører om utførelsen. De bygningsmessige arbeiderer leveres som regel av en 

hovedentreprenør, som igjen inngår avtaler med ulike underentreprenører for forskjellige fag. 

Sideentreprenørene har kontrakt direkte med byggherre, men ofte er det hovedentreprenøren 

som har ansvaret for koordinering på arbeidsplassen og for fremdriften til de byggherre-
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engasjerte sideentreprenørene. (Byggfagrådet, 1986; Anskaffelser, 2016). Tradisjonelt har 

hovedentreprise vært den mest brukte entrepriseformen i Norge. (Holm, 1990). 

 

 
 

 

Figur 4: Hovedentreprise. (Entrepriserettsforeningen, 2015, s.8).  

 

2.5.2 Generalentreprise 

Generalentreprise innebærer at hele byggearbeidet er kontrahert til en generalentreprenør, som 

selv engasjerer og koordinerer alle nødvendige underentreprenører (Holm, 1990). 

 

 
 

Figur 5: Generalentreprise. (Entrepriserettsforeningen, 2015, s.9).  
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2.5.3 Delt entreprise  

I delt entreprise inngår byggherren kontrakt med entreprenører for alle fagene i prosjektet, 

koordinerer arbeidene mellom disse og er selv ansvarlig for koordinering og fremdrift. (Holm, 

1990; Lærde, 2006; Anskaffelser, 2016). 

 

 
 

 

Figur 6: Delt entreprise. (Entrepriserettsforeningen, 2015, s.7).  

 

2.6 Totalentreprise 

Ved en totalentreprise velger byggherre en totalentreprenør som påtar seg ansvaret for å utføre 

både prosjektering og bygging, og har dermed kun én kontraktspart å forholde seg til. 

(Byggfagrådet, 1986). Byggherre utvikler innledningsvis en kravspesifikasjon for prosjektet. 

Konkurransegrunnlaget består ofte av rom- og funksjonsprogram, referansebygg, 

konkurranseregler og er eventuelt supplert med tegninger/skisser. Entreprenør kontraheres og 

videre arbeid følges opp av egen eller innleid byggeleder. (Anskaffelser, 2016). Parter som 

skal inngå avtale om en totalentreprise anbefales å bruke NS 8407. (Entrepriseadvokater, 

2017). 

 

 

 
 

Figur 7: Totalentreprise. (Entrepriserettsforeningen, 2015, s.10).  
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2.7 Partnering 

Bakgrunn 

Byggebransjen, som mange andre bransjer i de fleste land har opplevd store endringer de siste 

tiår. Blant annet har globalisering, økt konkurranse, raske endringer i markedsøkonomien og 

ny teknologi ført til nye omgivelser, utfordringer og usikkerhet. (Li et al., 2000; Lindvall, 

2011). Det er få industrier som har opplevd flere konflikter enn byggebransjen. Utfordringene 

har vært dårlig kultur og kommunikasjon, samarbeidsproblemer og mangel på tillit. 

Konsekvenser har vært lite effektive og ulønnsomme byggeprosjekter. Blant annet krever 

tvister rundt utførelse og resultat enorme ressurser. (Black et al., 2000; Aarseth, Andersen, 

Ahola og Jergeas, 2012). Dette har resultert i at organisasjoner har søkt etter bedre måter å 

jobbe på og forbedre sine prosesser, prestasjoner og skape konkurransefordeler. 

Prosessorientering med fokus medarbeidernes deltakelse, kundeverdi, kontinuerlig forbedring 

og prosess er blitt fremtredende. Ledelsesstrategier som total quality management (TQM), 

business process re-engineering (BPR), lean production og partnering er blitt omfavnet. (Li et 

al., 2000; Lindvall, 2011). Mens TQM og BPR ofte krever betydelige investeringer i både tid 

og penger, kan partnering gi raske resultater med minimale oppstartskostnader. (Li et al., 

2000).  Partnering eller samspill ses av enkelte som en videreføring av TQM og dens fokus på 

kontinuerlig forbedring og teamarbeid. (Black et al., 2000; Lindvall, 2011). Siden 80- tallet 

har det vært en forsiktig utvikling i bruk av partnering i byggebransjen og det ses på som en 

relativt ny tilnærming. (Li et al., 2000; Hackett og Statham, 2016). Black et al. (2000) fant i 

sin britiske studie en generell økende trend til bruk av partnering i byggeprosjekter.   

 

Definisjon av partnering 

En av de første som definerte partnering var amerikanske Construction Industry Institute [CII] 

(1991). De definerte partnering (fritt oversatt):  

 

…som en langsiktig forpliktelse mellom to eller flere organisasjoner for å nå spesifikke mål 

ved å maksimere alle aktørers effektivitet. Dette krever en delt kultur uten hensyn til 

organisasjonens grenser. Relasjonen er basert på tillit, felles mål og en forståelse av 

hverandres forventninger og verdier. 

 

Bennett og Jays (1995), Li et al. (2000), Cheng og Li (2001), Ng, Rose, Mak og Chen (2002), 

Ward (2008) og Aarseth et al. (2012) deler partnering inn i to former; strategisk partnering og 

prosjektspesifikt partnering. Prosjektspesifikk partnering er en ledelsestilnærming der fokuset 
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er på forbedring og prestasjon gjennom samarbeid mellom hovedaktørene i det spesifikke 

prosjekt. Strategisk partnering er at to eller flere organisasjoner deler ressurser og aktiviteter 

for å oppnå/ opprettholde konkurransefordeler eller felles strategi over tid. Johnson et al. 

(2015) viser til Apple`s allianser med leverandører av teknologi og hardware til sine 

produkter. Sammen utgjør de et omfattende nettverk med Apple sentralt posisjonert.  

 

2.7.1 Viktige elementer i prosjektspesifikk partnering 

Partnering har blitt beskrevet som en strategi, men også en filosofi, som blant annet innebærer 

samarbeid, forpliktelse, delte mål og visjoner, og tillit mellom aktørene i prosjektet. (Aarseth., 

et al 2012). Nedenfor ses en figur med sentrale element innen prosjektspesifikk partnering;  

 

Figur 8: Sentrale element innen partnering. (Egen tilvirkning).   

 

Det er bred enighet om at partnering har å gjøre med menneskelige relasjoner, med ulike 

aktører og maktbalansen mellom disse. (CII, 1991; Bennett og Jays, 1995; Lædre og Haugen, 

2002; Ward, 2008; Erikkson, 2010; Aarseth et al., 2012; McGeorge og Zou, 2012). Morgan 

og Hunt (1994) og Ng et al. (2002) ser på tillit og forpliktelse til samarbeid som 

nøkkelfaktorer for suksess i relasjoner mellom aktører.  For å øke produktiviteten, 

effektiviteten og hindre konflikt har man måtte fokusere på bedre integrasjon mellom de ulike 

aktørene i prosjektet. Normalt har de ulike aktørene forskjellige målsetninger og ulike 

driftsprosedyrer, men ved hjelp av samspill ønsker man å få til felles målsetninger og like 
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prosedyrer. (Li et al., 2000). Element for å få til dette er god kommunikasjon og bruk av blant 

annet kontinuerlige workshops bestående av representanter fra alle parter ved samarbeidet 

(Black et al., 2000).   

  

Partnering og samspill hviler på at partene involveres tidlig slik at alle får et eierskap til 

prosjektets helhet og jobber mot samme mål med fokus og interesse for stadig forbedring av 

prosjektet. Tidlig involvering kan gi muligheter for å optimalisere prosjektet på et tidspunkt 

hvor kostnadene ved å gjøre endringer er lav. Dette gir mulighet for å avdekke og håndtere 

risiko tidlig, men det forutsetter at partene forplikter seg til samarbeidet, har viljen til å 

gjennomføre prosjektet og at partene har kunnskap og/eller erfaring om hva det vil si å jobbe i 

samspill. Uten dette er det stor mulighet for at samarbeidet vil falle sammen i løpet av 

prosjektet.  (Ng et al., 2002; Almås, 2013; EBA, 2016; Anskaffelser, 2016).  

 

Warkol (1997) og Aarseth et al. (2012) mener byggebransjen har vært preget av et stort fokus 

på lav pris. Det at byggherrer kontraherer entreprenør etter kun lavest pris gir ingen garanti 

for hverken god kvalitet, eller lave totalkostnader i løpet av prosjektet og byggets levetid. 

Forfatterne mener at partnering er et steg bort fra tradisjonell kontrahering etter lavest pris og 

at kontrahering etter mest økonomisk fordelaktig tilbud et viktig element innen partnering. 

Chadwick og Rajagopal (1995) identifiserer fire grunnleggende forskjeller mellom 

tradisjonell tilnærming til innkjøp og den nyere trend mot partnering; 1) fokus på kostnader 

istedenfor pris. 2) et langsiktig fokus i stedet for kortsiktig. 3) fokus på forebygging av feil, i 

stedet for kontroll av kvalitet. Og 4) fokus på enkeltkjøp, istedenfor flere.   

 

2.7.2 Potensielle fordeler og utfordringer ved partnering i byggeprosjekt 

Et byggeprosjekt avhenger av kunnskapen, ferdighetene og teknologien til de aktørene som 

jobber med prosjektet. Aktørene kommer inn med ulik kompetanse og erfaring. Byggherren 

har erfaring med drift av bygg, mens entreprenøren har kunnskap og erfaring med gode og 

kostnadseffektive byggeløsninger. Til sammen kan dette skape bedre og innovative bygg, til 

lavere kostnad og kortere byggetid enn ved andre kontraktsformer. (Black et al., 2000; Almås, 

2013; EBA, 2016).  Partnering vil kunne redusere konfliktene i byggebransjen og 

kostnadene tilknyttet dette. (Black et al., 2000; Aarseth et al., 2012). Eriksson (2010) legger 

også til bærekraftigutvikling som et viktig punkt partnering kan bidra til.  

 

Selv om partnering er designet for å møte de nye utfordringene i samfunnet, er det ikke en 
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garanti for å oppnå suksess. Det er mange som skal samarbeide og involveres, og for å oppnå 

suksess er man avhengig av at partene forplikter seg til samspillet. Spesielt i det offentlige kan 

utfordringene være store. De byråkratiske prosedyrene kan ofte virke imot åpne relasjoner 

mellom aktørene og dermed være med å true samspillets opprinnelige mål. Går byggherre 

bort fra allerede avtalte planer, er det store muligheter for at det oppstår konflikter og 

opportunistisk atferd. (Ng et al., 2002). Aarseth et al. (2012) undersøkte samspill i norske 

byggeprosjekt og fant at mangel på felles forståelse for samspillskonseptet, mangel på 

etablering av felles retningslinjer, utfordringer knyttet til kommunikasjon og uklarhet rundt 

roller og ansvar var utfordringer for et vellykket samspill.  

 

Black et al. (2000) fant i sin studie av byggebransjen i Storbritannia at byggherrer og 

entreprenører er generelt mer positive til bruk av partnering, enn konsulenter. Konsulentene 

kunne føle en svekkelse av kontroll. Forfatterne forklarte dette med at de lever av sine 

spesifikke tjenester og ønsker naturlig nok å verne om disse. De påpeker også at en av de mest 

utfordrerne elementene ved partnering er å etablere mekanismer for justering av pris. Ønsket 

er at partene i fellesskap skal løse kostnads utfordringer. 

 

Eriksson (2010) skriver at selv om partnering blir implementert på en riktig måte, men i feil 

situasjon vil potensielle fordeler kunne falle bort og påpeker at partnering ikke er egnet for 

alle typer prosjekter. F.eks. i mindre prosjekter hvor usikkerheten og kompleksiteten er lav vil 

det kunne lønne seg å bruke andre typer gjennomføringsmodeller.   

 

Flere argumenterer for at man ikke bør bruke formelle kontrakter mellom aktørene når det 

gjelder partnering, men heller å bruke uformelle avtaler. Dette fordi bruk av standardiserte og 

formelle kontrakter kan indikere mangel på tillit. Andre argumenterer for at det behov for at 

partene forstår innholdet i partnerskapet og i lys av dette er det viktig med åpenhet, formelle 

avtaler og samarbeid. (Black et al., 2000). Aarseth et al. (2012) legger vekt på 

samarbeidsavtalen som et viktig verktøy for tydeliggjøring av roller og ansvar.   

 

2.7.3 Samspill i norsk byggebransje- ulike varianter 

I dag ses en økende interesse for bruk av partnering-modeller også i Norske byggeprosjekt. 

(Lædre og Haugen, 2002). Det er per i dag ikke utarbeidet noen norske standardavtaler for 

samspillkontrakter. En komité oppnevnt av Standard Norge har sett på behovet for slike 

standardavtaler. Konklusjonen var at det ikke er hensiktsmessig å utarbeide dette fordi 
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samspill skal være en samarbeidsform som bygger på tillit mellom aktørene. Komiteen 

anbefaler derimot at det utarbeides standardiserte kontraktselementer (Almås, 2013). I 

bransjen er det utarbeidet ulike veiledere som beskriver hvordan samspill kan gjennomføres. 

Blant annet har Entreprenørforeningen-Bygg og Anlegg utviklet «Veileder om 

samspillsentreprise». (EBA, 2016).  

 

Det finnes flere benyttede gjennomføringsmodeller i Norge som bygger på ideene til 

partnering, blant annet; IPD, offentlig privat samarbeid, samspill til totalentreprise og samspill 

med incitament. (Anskaffelser, 2016). Det kan skilles mellom byggherrestyrt og 

entreprenørstyrt samspill, dvs. hvem som initierer samspillet. F.eks. kan byggherre inngå 

samspill med entreprenør. På den annen side kan en entreprenør som «vinner» en 

totalentreprise velge å inngå samspill med sine underleverandører, uavhengig av byggherre. 

 

Nedenfor ses en egentilvirket byggherre-initiert samspillsentreprise figur, som viser forholdet 

mellom hovedaktørene i prosjektet.  

 

Figur 9: Forslag til byggherre-initiert samspillsfigur. (Egen tilvirkning). 

 

Integrated Project Delivery (IPD) 

IPD er en amerikansk kontraktsmodell som bygger på filosofien til partnering. I modellen 

inkluderes rådgivere, arkitekt og de viktigste underentreprenørene i et integrert team, i 

kontrakten og i ev. bonus-/malus deling. (American Institute of Architects, 2007; Skanska, 

2017). Asmar og Hanna (2012) definerer IPD som en rasjonell kontraktstilnærming hvor 

prosjektets mål justeres etter interessene til nøkkelaktørene i prosjektet.    
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Offentlig Privat Samarbeid (OPS) 

OPS er en samarbeidsform mellom offentlig og privat sektor, der privat sektor tar en større 

del av ansvaret knyttet til prosjektering, utvikling og/eller drift for en bestemt periode. 

(Anskaffelser, 2016; EBA, 2016).  

 

Samspill til totalentreprise 

Byggherre, brukere, prosjekterende, entreprenør og eventuelt forvaltere samarbeider i 

utvikling av prosjektet fra programmeringsfasen til et forprosjekt med målpris. Deretter 

skrives en totalentreprisekontrakt. (EBA, 2016). 

 

Samspillentreprise med insitament 

En hyppigere brukt entreprisemodell i norsk bygge- og anleggsbransje er samspillsentreprise 

med incitament. Her kontraheres en samspillsgruppe bestående av byggherre, de viktigste 

prosjekterende og utførende. Etter signering av samspillsentrepriseavtalen foretar 

samspillsgruppen videre planlegging og prosjektering. Partene utarbeider i felleskap en 

målpriskalkyle som til slutt resulterer i en omforent målpris (sluttkostnad). Denne undertegnes 

og låses før gjennomføring og produksjon. Derav en prosjekteringsfase og en utførelsesfase. 

Deretter utføres arbeidene videre som regningsarbeid, med avtalt fordeling av over/ 

underskridelser av målpris. (EBA, 2016).  

 

I en samspillsentreprise har alle partene fullt innsyn i prosjektets økonomi til en hver tid. Det 

betegnes som ”åpen bok” og er et viktig element for å kunne skape tillit og hindre 

spekulasjoner og konflikt.  Åpenhet gjennom hele prosessen gir større mulighet for gjensidig 

kostnadskontroll og forutsigbarhet. I en samspillsentreprise kan det være flere 

insitamentsmodeller, men felles for modellene er at partene deler eventuelle besparelser eller 

overskridelser i prosjektet i forhold til målprisen etter avtalt fordelingsnøkkel. På denne måten 

har partene et reelt felles ansvar for økonomien i prosjektet og et reelt insitament til å 

gjennomføre prosjektet under målprisen. (EBA, 2016).  
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3  Metode      

Dette kapitelet innledes ved å vise ulike metodiske muligheter og å diskutere valgt 

forskningsmetode, forskningsstrategi og design. Videre presenteres og diskuteres 

datainnsamlingsteknikk, tidsperiode og utvalg.  Deretter vil det bli gjennomført en drøfting 

med tanke på studiens kvalitet i forhold til innhenting og tolkning av datamaterialet. Til slutt i 

kapitelet gjøres betraktninger rundt forskerrollen og ulike etiske utfordringer som oppgaven 

kan ha medført. 

 

3.1 Vitenskapsteoretisk ståsted 

Vitenskapelige studier forsøker finne og stadfeste «sannheter» ved verden. En definisjon av 

hva som er vitenskapelig kunnskap er at kunnskapen er kommet fram gjennom vitenskapelig 

praksis og metoder, dvs. forskningsbasert kunnskap. Det trekkes et skille mellom to 

overordnede perspektiver; det naturlige (naturens) fenomen og sosiale fenomen; 

naturvitenskap vs. samfunnsvitenskap. I samfunnsvitenskapelig forskning er formålet å 

forsøke å forklare og forstå avgrensede fenomener og tema i samfunnet. (Madsbu, 2011). 

Samfunnsvitenskapelig forskning kan grovt deles inn i to paradigmer; kvantitativ og kvalitativ 

metode. (Mehmetoglu, 2004).  

 

Kvantitativ metode 

Kvantitativ forskning går hovedsakelig ut på å avdekke årsak-virkning sammenhenger, 

operasjonalisere teoretiske relasjoner og å danne forsøksdesign som kan bidra til å teste og 

generalisere teori/resultater. Det lages hypoteser ut fra eksiterende teorier om fenomen og 

disse testes mot eget datamateriale. Forskningen kjennetegnes av å være en lineær prosess 

med store, tilfeldige utvalg og bruk av datainnsamlingsmetoder som for eksempel 

spørreskjema, etterfulgt av statistiske analyser og deskriptiv skriving. Som oftest er tall 

hoved-datakilde. (Mehmetoglu, 2004). 

 

Kvalitativ metode  

Målsettingen med kvalitativ metode er å produsere ny kunnskap ved å forstå fenomen og 

utvikle teori. Selve hensikten med kvalitativ forskning er å kunne se et fenomen fra flere ulike 

posisjoner, eller i henhold til ulike virkelighetsforståelser. Sosiale fenomener kan sjelden gis 

en endelig forklaring (Aase og Fossåskaret, 2014). Dette er en mer åpen forskningsmetode 

enn kvantitativ forskning, med færre gitte retningslinjer til gjennomføring og det er i større 
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grad en mer oppdagende prosess hvor forskeren kan prege forskningsprosessen og følge/ gå 

mer i dybden på interessante funn/tema som måtte dukke opp underveis. Prosessen er ofte 

sirkulær, dvs. at datainnsamling og analyse foregår parallelt og gjentakende. Utvalgene er ofte 

små og datainnsamlingsmetoden er typisk intervju og/eller observasjon. Ord og tekst er 

viktigste datakilde. Analysen er preget av fortolkninger av resultat sammen med litterær 

skriving. Den kvalitative forskeren er ikke så opptatt av å kunne generalisere funnene, men å 

bedre kunne forstå fenomenet. (Mehmetoglu, 2004). 

 

3.1.1 Diskusjon rundt valg av forskningsparadigme 

Når man tar utgangspunkt i problemstillingen er vi ute etter å forstå hvorfor offentlige 

byggherrer i Innlandet har valgt samspillsentreprise som entrepriseform ved byggingen av 

skolebygg. Vi ønsker også å få bedre innsikt i prosjektprosessen på et tidlig stadium og 

forsøke avdekke entrepriseformens forventede fordeler og utfordringer. Denne studien bygger 

på antakelsen at valg av entrepriseform ikke er en standardisert og «gitt» handling. Studien 

forsøker å forstå og belyse et sosialt fenomen. Det er aktører i nettverk som utfører 

prosjektene påvirket av ulike meninger, retningslinjer, regler og kontekster. Derfor vil denne 

studien gå innunder kategorien samfunnsvitenskapelig forskning og basere seg på kvalitativ 

metode. Vi skal undersøke og gå i dybden på et lite utvalg byggeprosjekter og kvalitativ 

metode vil forhåpentligvis kunne gi en mer detaljert beskrivelse av problemstillingen, enn ved 

kvantitativ metode.  Kvantitativ metode ved f.eks. spørreskjema kunne kanskje belyse 

problemstillingen ytterligere, ved f.eks. å sammenlikne «funn» i Innlandet med en større 

spørreundersøkelse som omfatter flere ulike byggeprosjekt, både offentlige og ev. private i 

resten av Norge og/eller resten av verden. Begrensing i tid og ressurser gjør at vi unnlater å 

gjøre dette i denne omgang, da vi mener kvalitativ metode vil kunne belyse problemstillingen.  

 

3.2 Valg av forskningsstrategi  

Etter at å ha kommet frem til en foreløpig problemstilling og har valgt et paradigme å jobbe i 

velges forskningsstrategi. Innenfor samfunnsvitenskapelig forskning og kvalitativ metode 

foreslås hovedstrategiene å være; empiribasert teori (grounded theory), etnografi og 

casestudie. (Mehmetoglu, 2004). 
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3.2.1 Diskusjon rundt valg av forskningsstrategi 

Ut i fra valgt problemstilling vil denne studien utføres ved hjelp av komparativ casestudie, 

hvor vi forsker på ett fåtall bestemte caser.  Casestudie er en detaljert undersøkelse av 

analyseobjekt (f.eks. individer, organisasjoner, prosjekt, hendelser og beslutninger) som 

brukes til å utvikle og teste forklaringer og fortolkninger på fenomen, som kanskje kan 

generaliseres. Kjennetegn ved analyseobjektene er at de er avgrenset i tid og/eller rom. 

(Mehmetoglu, 2004; George og Bennett, 2005; Ringdal, 2013). Som Ringdal (2013) påpeker 

kan vi ved komparativ casestudie studere flere caser samtidig og se etter sammenhenger, 

likheter og ulikheter, og sammenlikne prosess, hendelser og beslutninger for bedre å kunne 

belyse valgt problemstilling. 

 

3.3 Forskningsdesign 

Valgt forskningsstrategi legger føringer for forskningsdesignet som preger utvalg, 

datainnsamling og dataanalyse og kan være til hjelp videre i forskningsprosessen. I casestudie 

skilles det ofte mellom tre ulike forskningsdesign; eksplorativt (utforskende), deskriptivt 

(beskrivende) og kausalt (forklarende). (Yin, 1989; Mehmetoglu, 2004; Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson og Wängnerud, 2012).  Ved eksplorativt design vet forskerne lite om området og 

hovedmålet med undersøkelsen blir derfor å sette seg ytterligere inn i temaet. Datainnsamling 

kan gjøres før forskningsspørsmålene blir definert. Denne typen studie kan ses på som 

forarbeid til en eventuell senere større studie. Kausalt design er nyttig når en skal utføre en 

årsaksforklarende studie og brukes særlig ved komplekse undersøkelser av organisasjoner. 

Deskriptiv design krever at forskeren presenterer en deskriptiv teori, som oppretter det 

helhetlige rammeverket som skal følges gjennom hele studien. Et kvalitetssikret teoretisk 

utgangspunkt er identifisert og definert før forskningsspørsmålene dannes. (Mehmetoglu, 

2004). Mehmetoglu (2004) påpeker at det er fult mulig å undersøke det samme problemet ved 

hjelp av ulike design, samt å benytte flere design samtidig. 

 

3.2.1 Diskusjon rundt valg av forskningsdesign 

Temaet for problemstilling og forskningsspørsmål ble i denne studien tidlig definert. Teori og 

litteratur ble utforsket og utarbeidet samtidig som casene ble utforsket nærmere ved hjelp av 

både primær- og sekundære kilder. Etter hvert som kunnskapen økte ble teorien definert. Og 

etter hvert som datainnsamlingsarbeidet tiltok ble også endelig problemstilling og 

forskningsspørsmålene spikret. Denne studiens prosess er av eksplorativ karakter.  
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3.3 Datainnsamlingsteknikk, tidsperiode og utvalg 

Datainnsamling foregikk fra sommeren 2016 til våren 2017.  

Ved casestudie er det ikke definert noen bestemt metode for datainnsamling og kan bestå av 

intervju, observasjon, dokumentdata og deltakelse. Datainnsamling foregår inntil forskeren 

har fått innsikt i caset, eller det teoretiske metningspunktet er nådd. Dette er når forskeren 

ikke ser det som hensiktsmessig å innhente mer datamateriale fordi det ikke fører til noe nytt 

(Mehmetoglu, 2004).  

 

Det skilles mellom primær- og sekundærdata. Primærdata er direkte førstehåndsinformasjon, 

som f.eks. intervju. Slike data ble samlet inn i form av intervjuer med sentrale personer, 

etterfulgt av analyse/tolkning. Deltakelse på konferanse og møter betegnes i denne 

sammenheng også som kilde til primærdata. Som sekundærdata er det benyttet tidligere 

forskning gjort på området, lignende studier, relevante bøker, fagtidsskriftartikler og annen 

relevant litteratur.  Vi satte oss også inn i tilgjengelige dokumenter fra de ulike prosjektene 

som ble studert, f.eks. budsjett, oppdragsavtaler, konkurransebeskrivelser, protokoll for valg 

av entreprenør, kontrakter og ulike rapporter/utredninger. -Dette kan ses på som supplement 

til primærdata.  Søk og litteratursøk ble gjort via søkemotorer som Google, Google 

Scholar, høgskolens felles database; Oria, fysisk i høgskolens bibliotek, generelle søk i 

offentlige databaser (f.eks. DOFFIN/TED) og på kommunenes egne hjemmesider.  

 

3.3.1 Intervju- semistrukturert 

Det ble gjort intervjuer med to stk. representanter fra hvert av de tre skolebyggprosjektene i 

Innlandet. Det ble gjennomført face-to face intervjuer, og telefonsamtaler og e-post utveksling 

som supplement der det var nødvendig, som ved behov for tilleggsopplysninger eller 

konkretisering i etterkant.  

 

I casestudier kan flere intervjumetoder benyttes. Vi valgte å foreta en kombinasjon av både 

strukturerte og ustrukturerte intervjuer. Dette kalles for åpne semistrukturerte intervju. Et 

semistrukturert intervju går ut på ikke å ha en tydelig intervjuguide med klart definerte 

spørsmål og/eller med definerte svaralternativ, -som ved strukturert intervju. I stedet legges 

det en plan for hvilke tema/spørsmål som bør belyses i løpet av intervjuet. Dette åpner opp for 

større frihet for både intervjuer og informanten i å forfølge og belyse interessante tema som 

måtte dukke opp underveis. (Mehmetoglu, 2004; Aase og Fossåskaret, 2014). Det virket 
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enklere å få belyst valgt problemstilling ved bruk av semistrukturert intervju og «myke-data», 

enn strukturerte intervju og «harde-data». Ustrukturert intervju (åpne intervju uten tydelig 

intervjuguide) mener vi vil bli for lite konsist og kan føre til at vi ikke får belyst og fulgt opp 

viktige og interessante tema.  

 

3.3.2 Utvalg  

En generell utfordring er å velge, og komme i kontakt med de «rette» personene, som innehar 

relevant informasjon/ kunnskap. I forhold til både intervjuer og tilgang til ulike dokumenter er 

man avhengige av velvilje og tillatelser. (Mehmetoglu, 2004). I likhet med Johnson et al. 

(2015) valgte vi å ha fokus på lederne, siden det er de som tar de strategiske beslutningene og 

har ansvaret med å lede og implementere strategi. Vi valgte å kjøre en blanding av «strategisk 

utvalg», samt «snøball-metoden». Første intervju i hver kommune var med prosjektleder og 

var strategisk valgt ut fra hvem vi ser på som mest relevante og interessante ut fra gitt teori og 

problemstilling. Intervju nr. to i hver kommune baserte seg på snøball-metoden, hvor 

prosjektleder tipset om andre som kunne være relevante å intervjue, med tanke på deres 

kunnskap og posisjon i prosjektet.  

 

Nedenfor vises tre tabeller, med de intervjuede informantene fra hvert prosjekt.  

 

Tabell 1: Intervjuet personell, Elverum kommune. 
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Tabell 2: Intervjuet personell, Ringsaker kommune. 

 

 
 

 

Tabell 3: Intervjuet personell, Lillehammer kommune. 

 

 
 

 

3.4 Intervjuprosessen  

1) Før intervjuet 

-Intervju ble initiert og avtalt pr. telefon. Skriftlig påminnelse med informasjon ble sendt til 

aktuelle kandidater pr. e-post. Her fremgikk informasjon om studien, dens formål, ønske om 

bruk av lydopptak, konfidensialitet og hvilke tema som ønsket å bli belyst under intervjuet.  

2) Under intervju. (Se intervjuguide i vedlegg 1 og 2). 

3) Etter intervjuet 

-Transkribere intervju.  

-Avklare eventuelle oppfølgingsspørsmål. 

-Om ønskelig sende referat til informant, for å avklare ev. feilsiteringer. –Ingen ønsket dette.  

-Takke for samtalen og oppmerksomheten. 

-Arkivere dokumentasjonen. 

-Analyse og vurdere justering av intervjuguide før neste intervju. 
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I tråd med anbefalingene fra Mehmetoglu (2004) valgte vi å forta intervjuene med 

lydopptaker, for ikke å gå glipp av informasjon som kunne være relevant for forskningen og 

intervjuene ble transkribert til tekst så fort som mulig for å gjenspeile hva som faktisk ble sagt 

og gjort under intervjuet. Under dybdeintervjuene var vi to tilstede, dette for å få et enda 

bedre bilde av hva som kom frem under intervjuet. For ikke å skape forstyrrelser var det i 

hovedsak en som sto for selve snakkingen og den andre noterte underveis. Selv om intervjuet 

tas opp ble ev. tanker, ideer og spørsmål som dukket opp undersvies notert. Mot slutten ble 

eventuelle spørsmål og kommentarer tatt opp.  

 

3.5 Operasjonalisering 

For å sikre kvalitet på undersøkelsen er det viktig at problemstilling og forskningsspørsmål 

operasjonaliseres. Dette betyr å utforme tema/spørsmål som på best mulig måte fører til at 

problemstillingen blir belyst. (Mehmetoglu, 2004).  Det ble utarbeidet følgende tema, med 

tilhørende hoved-underspørsmål for å belyse problemstillingen og gi svar på 

forskningsspørsmålene;  (Komplett intervjuguide ses i vedlegg 1 og 2). 

 

Prosjektet og prosjektprosessen 

-Generelle spørsmål om prosjektet og prosjektprosessen.  

Valg av entreprenør 

-Spørsmål knyttet til kontrahering av entreprenør. 

Valg av entrepriseform  

-Generelle spørsmål om tidligere bruk og erfaring med entrepriseformer. 

-Spørsmål om erfaring med samspillsentreprise. 

-Spørsmål om begrunnelser for valg av samspilsentreprise og hvordan prosessen 

foregikk. 

Forventede fordeler/ utfordringer ved samspillsentreprise. 

 -Generelle spørsmål om forventede fordeler og ulemper.  

 

Forskningsspørsmål 1; «Hvordan foregår prosjektprosessen? -Belyse tidligfasen», dekkes av 

de tre første temaene.  

Forskningsspørsmål 2; «Hvilke fordeler og utfordringer forventer offentlige byggherrer ved 

valget av samspillsentreprise» belyses direkte i siste tema.  Temaet; «Valg av entrepriseform» 

er også ment å skulle gi en grundig innsikt i hvorfor byggherrene valgte samspillsentreprise.  
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Til tema og spørsmål er det hentet inspirasjon fra tidligere studier og forskning beskrevet i 

teorikapittelet. Spørsmål rundt valg av entrepriseform og valg av entreprenør er utarbeidet 

etter inspirasjon særlig fra Lædre (2006) sin doktorgradsavhandling om valg av 

kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt.  

 

3.6 Gjennomføringen av dataanalysen  

Det er ingen gitt fasit på hvordan data fra kvalitative casestudier skal analyseres og det finnes 

flere forslag til fremgangsmåter. Dataanalysen handler i stor grad om å kode, indeksere, 

sortere, hente fram eller manipulere data. Mengden data reduseres, uten å miste relevant 

informasjon. (Mehmetoglu, 2004).   

 

Vi valgte selv å analysere datamaterialet. Dette kan være en fordel ved at det er lettere å forstå 

og oppfatte «ting mellom linjene»; informasjon som ikke kommer til utrykk i opptak, referat, 

etc. Analysen ble utført etter inspirasjon fra Wolcott`s (1994) mal for analyse og forgikk både 

under og etter datainnsamlingen. Fremgangsmåten går ut på først å kjøre «åpen koding», dvs. 

å redusere mengden data ved å kode viktig informasjon. Deretter «aksial koding» hvor det 

forsøkes å danne kategorier av kodene. I den siste fasen «selektiv koding»; forsøkes det å 

trekke ut kjernekategorier som forklarer studiens problemstilling. Dette ble gjort manuelt i 

dataprogrammene Microsoft Word og Excel. En større studie kunne med fordel brukt 

spesifikke analyseverktøy. 

 

3.7 Diskusjon rundt studiens kvalitet  

Det er viktig å sikre kvaliteten på en undersøkelse og at dataene er til å stole på. Når vi skal 

vurdere om en metode er nyttig eller ikke, kan det være en tommelfingerregel å spørre om 

anvendelsen av den gir ny og dypere innsikt i et tema. (Aase og Fossåskaret, 2014).  

 

Kriteriene til kvalitet som er etablert innen kvantitativ forskning er; reliabilitet, validitet 

(intern og ekstern) og objektivitet. Dette er «strenge» kriterier for å kunne sikre generalisering 

og overførbarhet. Kvalitativ forskning er kritisert for ikke å imøtekomme disse tradisjonelle 

kvantitative kvalitetskriteriene, blant annet fordi den kvalitative forskeren ikke er så opptatt av 

å kunne generalisere funn. Innen kvalitativ forskning benyttes nå i større grad kriteriene; 

Overførbarhet, Troverdighet, Pålitelighet og Bekreftbarhet. (Mehmetoglu, 2004). 

 



42 
 

Overførbarhet 

Overførbarhet og generalisering ved kvalitative forskning og casestudier kan være vanskelig. 

Ofte små og/eller skjeve utvalg bidrar til dette. Kvalitativ forskning ønsker heller å få en 

komplett forståelse av fenomenet som studeres, men dersom datamaterialet og dataanalysen 

har god kvalitet (etter nevnte kriterier) øker dette sjansen for å kunne si at funnene er 

overførbare til en større kontekst. (Mehmetoglu, 2004). Overførbarhet i denne studien kan 

dermed være vanskelig grunnet et fåtall analyseobjekt. Allikevel kan funn være interessante 

og ha relevans for eventuell senere forskning. Det å studere og sammenlikne flere caser vil 

kunne bidra til å øke overførbarheten i forhold til kun ett case. 

 

Troverdighet  

Å benytte både intervju og dokumentdata er med å øke troverdigheten; at studiens funn og 

konklusjoner er sanne og troverdige (Mehmetoglu, 2004; Midtbø, 2007). Intervjuguide ble 

utarbeidet for å forsøke øke troverdigheten på innsamlet data og knytte dette til 

problemstillingen. At vi var to, i stedet for kun en som deltok under intervju, transkribering og 

analyse bidrar også til økt troverdighet. Analysen ble utført inspirert av kvalitative 

retningslinjer for analyse. Ved både å intervjue enhetsledere, prosjektledere og leder for 

brukergruppen håpes å bidra til å få belyst problemstillingen fra flere hold.  

 

Kildekritikk; Begrensning i tid og ressurser kan skape problemer med å innhente alle de 

litteraturkildene som kunne vært brukt i studien. Vi har forsøkt å velge det materialet som best 

oppfyller kildekritiske krav. Det er blitt forsøkt å velge uavhengige kilder fremfor avhengige, 

primærkilder foran sekundærkilder og sanntidskilder foran eldre kilder. Det er forsøkt å 

belyse viktige teoretiske elementer med flere kilder. Selv om litteratur og litteratursøk anses 

som sikker må man allikevel være oppmerksom på mulige feil og usannheter ved benyttet 

litteratur.  

  

Pålitelighet  

God pålitelighet sikrer at dataene kan knyttes til problemstillingen og dersom undersøkelsen 

ble gjennomført på nytt ville den kunne gitt tilnærmet like resultat. (Mehmetoglu, 2004; 

Midtbø, 2007). En semistrukturert-intervjuguide utviklet og inspirert av tilgjengelig litteratur 

og teori, styrker påliteligheten. Bruk av lydopptaker vil være med på å øke pålitelighet, men 

det kan også være med på å skape en kunstig og statisk situasjon dersom informant ikke er 

komfortabel med dette. Derfor ble informantene spurt om de godtok bruk av lydopptaker. Vi 
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kunne f.eks. ha testet påliteligheten i svarene ved å intervjue de samme personene på nytt, 

men med en annen spørsmålsformulering for å se om svarene hadde samsvart med det første 

intervjuet. Dette ble ikke gjort, grunnet at vi ikke så det som hensiktsmessig.  

 

Utvalg; En kombinasjon av strategisk utvalg og snøballmetoden mener vi styrker pålitelighet 

ved denne studien. På denne måten å komme i kontakt med personer som innehar relevant 

informasjon og kunnskap til å belyse problemstilling og forskningsspørsmål. Sett i et større 

perspektiv med kvantitative retningslinjer for kvalitet kunne utvalget vært betydelig større og 

randomisert, men dette er ikke hensiktsmessig og relevant i denne kvalitative case studien. 

   

Bekreftbarhet  

Bekreftbarhet tilsvarer objektivitet; at vi kan bekrefte at funnene er objektive, nøytrale og ikke 

er påvirket av innsamlingsmetode. Det vil si at resultatene gjenspeiler og bekrefter hva for 

eksempel informantene faktisk mener. (Mehmetoglu, 2004; Midtbø, 2007). 

 

Feilkilder ved semistrukturert intervju; Uansett hvor objektiv man som forsker forsøker å 

være vil semistrukturerte intervju være en subjektiv form for datainnsamling- og behandling. 

Det er forsøkt unngått å stille ledende spørsmål, samt subjektive fortolkninger i analysen.  

 

3.8 Refleksjon over egen rolle som forsker og etiske problemstillinger 

Vi forsøkte å ha en refleksiv holdning for å kunne gi datamaterialet en analytisk fortolkning.  

Et vanlig fenomen fra kvalitative studier er at forskeren i for stor grad identifiserer seg med de 

personene som inngår i forskningen og det er viktig med analytisk distanse til det som 

studeres. En må også være forberedt på at det kan oppstå uenighet rundt hva som fungerer i 

praksis og i teori. (Esaiasson et al., 2012).  

 

Det er flere etiske utfordringene ved forskningsrollen. Dette gjelder for hele 

forskningsprosessen. Vi benyttet oss av Den nasjonale forskningsetiske komité for 

samfunnsvitenskap og humaniora (2016) sine retningslinjer. Forskeren har et ansvar for å 

unngå at forskningsdeltakerne blir utsatt for alvorlige eller urimelige belastninger. Deltakerne 

skal ha tilstrekkelig informasjon om forskningsfeltet, forskningens formål, hvem som får 

tilgang til informasjonen og hvordan resultatene er tenkt brukt. Når forskningen omhandler 

personopplysninger, må forskeren både informere og innhente samtykke. Forskeren skal som 



44 
 

hovedregel behandle innsamlet informasjon om personlige forhold konfidensielt og fortrolig. 

Informanten kan når som helst avbryte intervjuet og bestemme at innsamlet materiale ikke 

benyttes i forskningen. (De nasjonale forskningsetiske komiteene, 2016). Et sammendrag av 

dette ble gitt informantene pr. e-post på forhånd av intervjuet, samt gjennomgått muntlig i 

starten av intervjuet. Ingen av informantene kom med innvendinger mot nevnte innhold.  

 

Meldeplikt 

Siden vi har med identifiserbare offentlige personer og ønsket benytte oss av lydopptak ble 

det søkt om tillatelse til å gjennomføre intervju hos Personvernombudet for forskning (2017). 

Godkjenning ble gitt i februar 2017.  
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4  Resultat  

I resultatkapitelet presenteres studiens funn. Dette er produktet av innsamlet og analysert 

datamateriale fra intervju og supplerende dokumentdata.  Problemstillingen repeteres; 

«Hvorfor velger offentlige byggherrer samspillsentreprise ved bygging av miljøvennlige, 

innovative skolebygg? –En studie av tidligfasen». Første del av kapitelet belyser 

forskningsspørsmål 1; «Hvordan foregår prosjekt prosessen? -Belyse tidligfasen». I siste del 

av kapitelet utdypes valget av samspillsentreprise og hvilke fordeler og utfordringer som 

forventes, jfr. forskningsspørsmål 2. I tillegg er det utarbeidet en tabell med identifiserte 

samspillselementer i de tre prosjektene. Denne omtales ikke i analyse eller diskusjon, men kan 

ses som et supplement i vedlegg 3.  

4.1 Prosjektet og prosjektprosessen 

4.1.1 Informasjon om prosjektene 

Tabell 4: Bakgrunnsinformasjon om hvert av de tre prosjektene. 
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Initiert/ bakgrunn 

I alle prosjektene ble behovet for ny skole initiert av sektorsjefen for skole i den respektive 

kommune. De la frem behov og forslag om ny skole til kommunestyre/ rådmann, som så 

sendte bestilling på ny skole til leder eiendomsavdelingen/ eiendomsstaben i kommunen.  

Gammel bygningsmasse, nedleggelse og sammenslåing av skoler og forventet elevtallsøkning 

var begrunnelsene for behovet for nye skoler. I Lillehammer skal Kringsjå og Ekrom 

barneskoler legges ned og slås sammen til en skole. Den nye skolen skal hete Nordre Ål 

barneskole. I Elverum legges det til rette for økt befolkningsvekst i den nye bydelen Ydalir og 

skolen skal avlaste andre sprengte skoler i kommunen. I Ringsaker skal gamle Stavsberg 

skole rives og ny og større skole skal bygges på tomten.  

 

Forløp/ tidsperiode  

Alle de tre skolebyggprosjektene er pr. i dag i en tidlig fase i prosjektet. I siste halvdel 2015 

ble det opprettet intern styringsgruppe og prosjektgruppe. Styringsgruppen er gitt rådmannens 

myndighet og består av representanter for bestiller (sektor skole), sekretær, 

informasjonsrådgiver og tillitsvalgt. Prosjektgruppen ledes av prosjektleder og består av 

representanter fra bestiller, byggherre og brukerne -blant annet drift, vedlikehold, renhold, 

IKT, idrett, innkjøpsrådgiver, mfl.. I alle de tre kommunene begynte for alvor planleggingen 

av ny skole våren 2016. Brukergruppe med representanter fra blant annet lærere, elver, 

foreldre og verneombud ble dannet. Behov ble kartlagt, det ble kjørt interessentanalyse og 

startet grov-programmering. Enkle skisser inkl. rom og funksjonsprogram ble dannet. Alle 

prosjektene engasjerte ekstern arkitekt i dette arbeidet. Kontraktstrategi ble utformet og denne 

ble gjennomført siste halvdel 2016/ tidlig 2017. Entreprenør ble kontrahert første kvartal 2017 

og prosjektering/prosjektutviklingen settes i gang våren 2017.  Her skal 

samspillsentreprenøren med sin rådgivergruppe i samspill med byggherre, -i en 

samspillsgruppe, utvikle et komplett for-/detaljprosjekt som kan danne grunnlag for 

kalkulering av målpris og utgjøre kravspesifikasjonen i en kontrakt om utførelse. 

Samspillsgruppen skal følge opp den løpende daglige styring av prosjektet på vegne av 

partene.  For- og detaljprosjektering skal i alle prosjektene foregå frem til utgangen av 

2017. Ved enighet om målpris blir det underskrevet et møtereferat som definerer overgangen 

fra prosjektutviklingsfasen til utførelsesfasen i samspillsentreprisen. Det vil foregå en politisk 

orientering og/eller politisk godkjenning for å kunne starte utførelsen som inkluderer bygging, 

prøvedrift, ferdigstillelse og endelig ferdigstillelse og overdragelse. Bygging er forespeilet å 
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starte første kvartal 2018. Ydalir og Nordre Ål forventes stå ferdige til skolestart 2019, mens 

Stavsberg til skolestart 2020.  

 

Størrelse/ omfang 

Det skal bygges to- og tre parallell barneskoler med gymsaler/ flerbrukshall, inkludert 

utomhusarbeider. Rivning og sanering av eksisterende skolebygningsmasse inngår i 

prosjektene i Stavsberg og Nordre Ål, her skal det også foregå skoledrift i brakkebygg/ 

paviljong gjennom hele byggeperioden.  Ringsaker har besluttet bygging av flerbrukshall. 

I Elverum og Lillehammer er det pr. dags dato ikke besluttet om det skal bygges gymsaler 

eller flerbrukshall. Dette skal avgjøres ila. sommeren 2017. Dette vil gi utslag på 

størrelse/areal, kostnad og finansiering. Bygging av flerbrukshall vil gi større areal og 

kostnader, men utløser finansiering vha. tippemidler.  

 

Kompleksitet 

Alle de tre kommunene vurderte selve oppføringen av et nytt skolebygg til i utgangspunktet 

ikke å være et komplekst prosjekt. F.eks. ble det trukket frem eksempler med at svømmehall 

og sykehus er betydelig mer komplekse prosjekt. Det ble allikevel påpekt at det enkelte 

prosjekts art, målsetning/ambisjoner og prosess bidrar til å gjøre prosjektene mer komplekse.  

Eksempelvis ble byggemateriale, energivalg, gjennomføring av miljø/bærekraft i alle ledd, 

mange interessenter, samspill og byggherres begrensinger i kapasitet og kompetanse vurdert 

som faktorer som bidrar til å øke prosjektets kompleksitet. I Lillehammer og Ringsaker inngår 

riving og sanering av gammel bygningsmasse og overvannshåndtering i prosjektene. Dette er 

faktorer som øker det enkelte prosjekts kompleksitet.   

 

Byggemateriale 

Elverum skal bygge i massivtre. Lillehammer har sterk intensjon om bygging i massivtre og 

kommunen vil strekke seg langt for å nå dette målet. I Ringsaker legges det opp til 

tradisjonelle byggemåter og materialer i stål og betong. De har allikevel intensjon om utstrakt 

bruk av tre i innvendig kledning og fasader.  Fylkesmannen i Hedmark og Oppland har 

vedtatt strategi for bruk av tre i Innlandet, med ønske om å bli ledende på videreforedling og 

bruk av tre, samt imøtekomme nasjonale klimamålseninger. En nasjonal målsetting er blant 

annet å øke treforbruket pr. innbygger. Bruk av tre skal vurderes som byggemateriale i alle 

offentlige byggeprosjekter og det legges opp til tverrfaglig samarbeid innen forskning og 

kompetansemiljø for å fremme bruk av tre. Tretorget, en pådriver for innovasjon og resultater 
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innen skog og tre-næringene har tatt en sentral rolle i dette arbeidet.  I Elverum er det 

utarbeidet og vedtatt en egen treveileder med føringer for bruk av tre i kommunale 

byggeprosjekter. De ønsker fremstå og profilere seg som trebyen Elverum og er blitt en del av 

de nordiske trebyer; et samarbeid mellom flere nordiske byer om å fremme moderne 

byutvikling med tre og trehus.  

 

Massivtre; Massivtre anslås å ha positiv effekt på innemiljø via estetikk og luftkvalitet. Det 

vurderes som en forholdsvis ny og lite brukt form for byggeteknikk i Norge. Massivtre bygges 

som moduler i fabrikk og monteres på byggeplass. Det finnes norske leverandører, men den 

største produksjonen foregår foreløpig i Europa, hovedsakelig Østerrike og Tyskland. 

Prosjektlederne ser utfordringer ved massivtre ift. tradisjonell stål og betong når det gjelder 

store bærende konstruksjoner/ spenn. Samt enkelte prosjektledere ser utfordringer knyttet til 

skjulte føringer/anlegg; ventilasjon/elektrisitet og arealeffektivitet; brutto/netto-faktor.  

 

Byggestandard 

Alle byggene må tilfredsstille dagens TEK 10, men alle bygger for å innfri kravene i 

kommende TEK 17. Nordre Ål planlegger å bygge etter NS 3701 kriterier for passivhus, 

yrkesbygg. I tillegg har Ydalir mål om BREEAM-sertifisering; «Very Good». Denne nye 

skolen og barnehagen skal bli hjørnesteinen i den nye bydelen Ydalir, som skal bli et ZEN-

område. Ydalir blir mest sannsynlig den første BREEAM skolen i Hedmark, i alle fall første 

barnehage. 
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Mål/ visjoner 

 

Tabell 5: Prosjektenes mål og visjoner.  
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4.2 Valg av entreprenør  

 

4.2.1 Kontraktstrategi  

 

Tabell 6: Prosjektenes kontraktstrategi. 

 

 
 

Byggherrene gjennomførte først en dialogkonferanse hvor byggherre la frem sitt behov og 

tanker for det kommende prosjektet. Entreprenørene ble invitert til å komme med innovative 

innspill og informasjon om hvilke muligheter, teknikker og løsninger som finnes i markedet. 

Dialogkonferanse er forholdsvis nytt. Elverum startet med dette i 2015 og har gode erfaringer. 

Dialogkonferansen ses på som et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom KS, DIFI og NHO, 

hvor det satses på økt bruk av dialog mellom leverandør og oppdragsgiver, før anbud legges 

ut.  Alle de tre skolebyggprosjektene er underlagt Loven om offentlige anskaffelser 

(LOA), prosjektene overstiger EØS-terskelverdier og må derfor konkurranseutsettes på 

databasene DOFFIN og TED. Alle prosjektene hadde prekvalifisering, hvor 

kvalifikasjonsgrunnlag ble utarbeidet og offentliggjort og entreprenører ble invitert til å sende 
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inn forespørsel om videre deltakelse i prosjektet. Kvalifikasjonsbeskrivelsen besto i korte 

trekk av informasjon om anskaffelsen, oppdragsgiver og prosjektet, anskaffelsesprosedyren 

og konkurranseregler, grunnlag for forespørselen, kravene til forespørselen, 

kvalifikasjonskrav og utvelgingskriterier. Kvalifikasjonskravene besto av skatte-, firma-, 

merverdiattest, kredittvurdering, sentral godkjenning, dokumentasjon på interne 

kvalitetssystemer og kompetanse/ erfaring. Utvelgingskriteriene besto i hovedsak i at 

deltakeren skal ha god kompetanse og relevant erfaring fra sammenlignbare oppdrag, både 

gjennomføringsmodell (samspillsentreprise), bygningstype, kostnad og miljøprestasjon. 

 

Entreprenører meldte sin interesse og kommunen gjennomførte prekvalifisering. I alt ble 5stk 

entreprenører invitert i hvert prosjekt. Alle de inviterte entreprenørene kom med tilbud. 

Konkurransebeskrivelsen besto i korte trekk av; informasjon om anskaffelsen, oppdragsgiver, 

prosjektet, anskaffelsesprosedyren, tidsplan, konkurranseregler, grunnlag for tilbudet, kravene 

til tilbudet og tildelingskriterier. Kravene til tilbudet besto av CV, redegjørelse for 

nøkkelpersonell, organisasjonskart, oppgaveforståelse, timebudsjett, tilbudsskjema, evt. 

redegjørelse for forbehold og avvik i tilbudet, og ev. forpliktelseserklæring. 

Tildelingskriteriene presenteres nærmere nedenfor. 

 

Kontrakt: I alle prosjektene inngås det samspillskontrakt, mellom byggherre og 

samspillsentreprenør. Kontrakten legger rammer for samspill i hele prosjektet. Norsk 

Standard 8407:2011 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser" er 

utgangspunktet for de generelle kontraktsvilkårene, men denne er tilpasset 

samspillsentreprise. Endringene fremgår i eget dokument og/eller i samspillskontrakten.  

 

Insitament, bonus/ malus: I alle prosjektene skal ev. underskudd/ overskudd fordeles mellom 

entreprenør og byggherre etter beskrevet fordelingsnøkkel i kontrakt. Entreprenør oppnår 75% 

bonus ved inntil 2% under målpris, 25% bonus mellom 2-6% og alt under 6% av målpris går 

til byggherre. Entreprenør får 25% malus ved overskridelser inntil 5% over målpris, 75% 

malus mellom 5-10% over målpris og de må dekke alt over 10% over målpris.   

 

Elverum gjennomførte konkurranse med forhandling, dvs. at det ble gjennomført 

forhandlingsmøter. I disse møtene var byggherres ønske å forhandle og justere tilbudene, og 

revidere priser. Alle entreprenørene leverte reviderte tilbud. I disse møtene var byggherre 

representert ved prosjektleder og konsulent. De ønsket å møte nøkkelpersonene og få en 
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følelse om de hadde eierskap til oppgaveforståelsen. Byggherre forsøkte å ikke være ledende 

under møtet i den forstand at alle reviderte tilbud ikke skulle bli like, men fokuserte på å gi 

nøkkelpersonene mulighet til å selge seg inn i prosjektet og oppklare ev. uklarheter.  

 

Lillehammer og Ringsaker gjennomførte begrenset anbudskonkurranse, dvs. vurdering og 

kontrahering utelukkende basert på de innkomne tilbud fra inviterte entreprenører, det tillates 

ikke forhandling. Det ble også i Lillehammer og Ringsaker gjennomført møte med 

nøkkelpersonene for å få bedre kjennskap til de ulike tilbyderne og nøkkelpersonene fikk 

mulighet til å selge seg inn i prosjektet. For å sikre likebehandling fikk alle de samme 

oppgavene/spørsmålene. I disse møtene deltok prosjektlederne, samt i Lillehammer også 

eiendomssjef og referent.  

 

Kontrahering forgikk i alle prosjektene på bakgrunn av økonomisk mest fordelaktige tilbud, 

etter de nedenfor beskrevne tildelingskriterier.  

 

4.2.2 Tildelingskriterier 

Nøkkelpersonell; Entreprenør skal i sitt tilbud komme med tilbudte nøkkelpersonell.  

I Ydalir og Nordre Ål har entreprenør valgt alle nøkkelpersonene; 

inkludert arkitekt og rådgivere. I Stavsberg tiltransporteres arkitekt og 

LAARK (landskapsarkitekt) som er benyttet i tidlig programmering, 

entreprenør.  Eksempelvis ble det bedt om prosjektleder, anleggsleder, 

prosjekteringsleder, (arkitekt, LARK), rådgiver bygg/tre, rådgiver 

miljø/Breeam-NOR AP og rådgiver energi.  

Nøkkelpersonenes utdanning, kompetanse, erfaring og 

referanseprosjekt vurderes. Spesielt vektes erfaring fra prosjekter med 

tilsvarende kompleksitet og omfang, samt nøkkelpersonenes 

samspillskompetanse, herunder samarbeidsevne, evne til konfliktløsing, 

kommunikasjonsevne og ryddighet. 
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Oppgaveforståelse;  Samspillsentreprenørens forståelse for styring og gjennomføring av 

prosjektet i samspillsmodell. Blant annet tenkt strategi for organisering, 

gjennomføring og styring av prosjektutviklingsfase og utførelsesfase for 

å oppnå prosjektets målsetninger og sikre byggherres medvirkning i 

prosjektet. Utarbeide forslag til arbeidsinstrukser –nøkkelpersonell og 

tenkt milepælsplan.  

 

Pris: Entreprenør skal i sitt tilbud legge frem sine timespriser, 

påslagsprosenter og pris på tilleggs-/fradragsarbeider.  

-Det skal oppgis selvkost timespris for en rekke stillingskategorier fra 

forskjellige fag og funksjoner, i både prosjektutvikling- og 

utførelsesfase. Dette inkluderer alle utgifter knyttet til den tilbudte 

ressurs (arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikringer, diett, kjøring, 

osv.). 

 -Det skal regnes påslag på blant annet egne arbeidere, innleide og 

tiltransporterte arbeidere, materialer, maskinleie, innkjøp. 

Påslagsprosenter skal dekke all egen fortjeneste, overheadkostnader, 

nødvendig assistanse fra selskapets sentrale funksjoner og risiko i form 

av risiko for feil, dagbøter, erstatningskrav fra tredjemann mm., -under 

både prosjektering, utførelse og etter levering.  

 

Tilbudene ble vurdert i Excel, ved hjelp av poengvekting (skala fra 1-10) og rangering i 

forhåndslagd priskalkyle/skjema. Innad i de ulike kriteriene vektes de ulike delelementene 

ulikt. Hvert av de tre kriteriene ender opp med en sluttsum (1-10). Tilslutt, utfra de ulike 

tildelingskriterienes prosentvisevekting, foreligger en rangering av tilbudene fra best til 

dårligst.  Elverum benyttet seg av Best value procurement (BVP) som er en ny metode 

for innkjøp som hjelper byggherre å vurdere leverandørens kompetanse og prestasjon. Sitat 

prosjektleder-Ydalir; «Dette for å være sikrere på at vi får inn en kompetent leverandør som 

forstår oppdraget og utfører det slik vi ønsker».  

 

Vurdering av pris foregår objektivt, utfra forhåndsdefinert kalkyle. Nøkkelpersonell vurderes 

hovedsakelig objektivt utfra kompetanse (utdanning, erfaring, referanse) og forhåndsdefinert 

vekting av de ulike nøkkelrollene. Oppgaveforståelse vurderes i mindre grad objektivt, da det 

er vanskelig å sette klare retningslinjer for tolkning av tilbydernes oppgaveforståelse. Det er 
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ikke blitt mottatt klager på vurderingene i noen av de tre prosjektene. Generelt påpekes det at 

det var fokus på objektive vurderingskriterier. Eksempelvis skal en entreprenør ha uttalt at de 

aldri hadde vært med på en lignende konkurranse. «De som vant skjønte at de vant, de som 

tapte skjønte at de tapte».   

 

Etter avgjørelse skrives protokoll. Denne kvalitetssjekkens og godkjennes av 

innkjøpsavdeling for å kvalitetssikre, ikke komme i konflikt med gjeldende regelverk og at 

vurderingene er gjort i tråd med tildelingskriteriene. 

 

Hvem tok beslutningen om valg av entreprenør 

Overordnet er prosjektleder og eiendomssjef de som utarbeider og tar beslutningen om valg 

av entreprenør, men med bistand fra innkjøpsansvarlig, samt konsulent eller advokat. 

Prosjektleder-Ydalir poengterer de positive sidene ved ev. uenighet mellom 

beslutningstakerne rundt valg, med at man da på en grundig måte må argumentere og forsvare 

sine vurderinger. Ved uenighet trumfer byggherres ønsker konsulentenes, siden det er de som 

representerer prosjekteier. 

 

Begrunnelse for vinner 

I Elverum vant Betonmast på oppgaveforståelse og tilbudt nøkkelpersonell. De var dyrest, 

hadde både størst timebudsjett og høyest timespris. Sitat prosjektleder-Ydalir; «Ved å 

kontrahere entreprenør kun på pris hadde vi ikke fått med de folka vi ønsket, vi måtte vurdere 

dette opp i mot pris». De begrunner en høyere investering og bruk av ressurser i 

nøkkelpersonell spesielt i en tidligfase, med håp om bedre totalkvalitet på bygg, prosess og 

kostnad. Valgt entreprenør hadde alle rådgivere fra samme firma, dette ser de på som en 

fordel, da de andre tilbyderne i større grad shoppet nøkkelpersonell. Elverum ønsket å være 

fleksible ved å la entreprenør sette sammen det «beste teamet», dvs. at teamet som helhet 

innehar den ønskede kompetansen, uavhengig av om enkeltpersoner mangler relevant 

utdanning/erfaring. I forhold til oppgaveforståelsen utrykte Betonmast at de i samspill med 

brukergruppa skal utvikle skolen å tilpasse den til Elverum. F.eks. andre tilbydere hadde en 

annen tilnærming og utrykte at det er viktig at skoledriften er tilpasset bygget. Tilbyder skulle 

her sørge for at brukerne forstår hvordan de skal drifte skolen. 

 

I Ringsaker vant Syljuåsen. Etter en samlet vurdering av tildelingskriteriene og kriterienes 

vekting, oppnådde vinner maks poengsum; 10 på alle områder. Kvalitet på personell var 
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viktigst for Ringsaker, men vinner hadde også lavest pris/sum av alle tilbyderne. Vinner var 

den entreprenøren med mest erfaring og kompetanse når det gjaldt samspilsentreprise. De 

utpekte seg på oppgaveforståelse ved å ha forståelse av samspill, forståelse av 

prosjektutviklingsfasen og hvilket nivå man må ligge på for å få priset rett.  

I Lillehammer vant Veidekke. Veidekke tilbudte veldig bra nøkkelpersonell. Entreprenøren 

har god erfaring med samspillsentrepriser og presenterte en god modell for gjennomføring. 

Deres arkitekt har god erfaring med tegning av skolebygg, samt bygg i massivtre. Pris var 

ikke utslagsgivende. Det ble en svært jevn konkurranse.  

 

4.3 Valg av entrepriseform  

 

Tabell 7: Hvordan foregikk valg av samspillsentreprise, og tidligere erfaring med 

samspillsentreprise.  

 

 
 

I de tre prosjektene utarbeidet i hovedsak eiendomsstaben i samråd med innkjøpsrådgiver og 

økonomisjef forslaget til anskaffelsesstrategi og entrepriseform. Denne ble lagt frem og 

godkjent av styringsgruppa for prosjektet. Forslaget om å benytte samspillsentreprise i 

prosjektene ble initiert og foreslått administrativt av Eiendomsavdelingene.   

I Ringsaker har de tidligere god erfaring med samspill. De er fortiden på oppløpssiden med 

annet samspillsprosjekt; Moelv skole, hvor Syljuåsen også er entreprenør. I Ringsaker har 

rådmannen lagt føring på at samspillsentreprise skal benyttes i av de største 

investeringsprosjektene. De to andre kommunene har ingen tidligere erfaring ved bruk av 

samspillsentreprise.  

 

Ide/ første møtet med samspillsentreprise 

Elverum og Lillehammer hørte om samspillsentreprise første gang av tidligere enhetsleder for 

byggeprosjekt i Ringsaker. Gjennom regelmessige nettverksmøter mellom kommuner i 

Innlandet har samspillsentreprise blant annet blitt diskutert. Ringsaker holdt på en samling et 
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kurs/ kort innføring i samspillsentreprise for de andre deltakerne. I tillegg til innføring/kurs på 

kommune-samling har Ydalir mottatt rådgiving og et kurs av advokatkontoret de har 

rammeavtale med som har erfaring med samspillsentreprise.  Ringsaker har i stor grad 

gitt sine maler/ -og konkurransestrategi-dokument til Elverum og Lillehammer som igjen har 

utarbeidet og tilpasset disse til sin respektive kommune og de enkelte prosjekt. Ringsaker 

hentet sin inspirasjon fra Hamar kommune og rehabiliteringen/ utbyggingen av Ankerskogen 

svømmehall. Dette prosjektet ble opprinnelig tenkt gjennomført som en hovedentreprise, men 

ble i 2006 utlyst som en samspillsentreprise pga. at prosjekteringsarbeidet hadde ført til for 

høye kostnader og det var ønskelig å inngå en samspillsavtale for videre prosjektering og 

kostnadsreduksjon. Ringsaker tok i bruk kontrakter/ dokumenter fra Ankerskogen og 

videreutviklet disse.    

 

Hvorfor ble akkurat dette prosjektet valgt til samspill?  

I Ringsaker er tidligere erfaringer og rådmannens føring for samspill i alle større 

investeringsprosjekt avgjørende. I Lillehammer ble Nordre Ål valgt som samspillentreprise 

fordi dette er en stor byggesak for kommunen, de har dårlig tid og ønsker en grundig 

utredning på byggemateriale og reguleringsplan-form/funksjon. Elverum vurderte 

samspillsentreprise ved det nåværende parallelle skolebyggprosjektet; Lillemoen barneskole. 

Dette er et litt mindre skoleprosjekt bestående av rehabilitering og nybygg, og skal 

gjennomføres som en totalentreprise. Prosjektlederne ved både Ydalir barneskole og 

Lillemoen barneskole begrunnet at samspill ikke ble valgt på dette prosjektet med bakgrunn i 

prosjektets størrelse, det er et for lite prosjekt med for lav kontraktssum. Ydalir`s størrelse og 

kompleksitet mtp. satsning på det grønne skiftet, med fokus på bærekraft og energivalg, 

gjorde samspill som foretrukken modell for gjennomføring.   

 

Prosjektlederne i både Ydalir, Stavsberg og Nordre Ål påpekte at i mindre prosjekt med lave 

kostnadsrammer vil det ikke være lønnsomt å bruke så mye penger i utviklingsfasen, dermed 

er andre entrepriseformer mer aktuelle. De tror kostnadsterskelen for å ta i bruk 

samspillsentreprise vil synke etter hvert som erfaring og kunnskap om entrepriseformen øker. 

Prosjektlederne vurderte terskelen for å benytte samspillsentreprise til å måtte overskride 

50milloner og 100millioner. 
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4.4 Forventede fordeler og utfordringer ved valg av samspillsentreprise  

Byggherrenes forventede fordeler og utfordringer ved samspillsentreprise presenteres i tabell 

8 og 9 nedenfor. Det er identifisert 8stk fordeler og 5stk utfordringer. Disse funnene 

diskuteres nærmere i diskusjonskapitelet.  

 

Tabell 8: Forventede fordeler ved samspillsentreprise.  

 

 

 

Tabell 9: Forventede utfordringer ved samspillsentreprise.   
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5  Diskusjon 

Diskusjonskapitelet vil diskutere de viktigste funn fra resultatkapitelet med tanke på 

problemstillingen og de to forskningsspørsmålene, og forsøke knytte dette opp i mot tidligere 

beskrevet teori.  Første del av kapitelet konsentreres om forskningsspørsmål 1; «Hvordan 

foregår prosjektprosessen?-Belyse tidligfasen». Siste del av kapitelet vil se nærmere på 

hvorfor samspillsentreprise ble valgt og forskningsspørsmål 2; «Forventede fordeler og 

utfordringer ved samspillsentreprise». 

 

5.1 Prosjekt og prosjektprosessen  

I likhet med prosjekt-definisjonen til Project Management Institute (2017) i USA, så er alle de 

tre studerte prosjektene midlertidige tiltak som er etablert for å skape unike resultat. Alle de 

tre prosjektene og deres prosjektorganisasjoner opphører etter prosjektets slutt og ingen 

prosjektprosesser eller resultat er, eller blir like. Hver av de tre skolene er unike i den forstand 

at de utvikles og tilpasses den enkelte kommunes behov og ønsker. I tillegg kommer utstrakte 

miljøambisjoner, spesielt i de to massivtre-prosjektene til å gjøre prosjektene unike ved å ta i 

bruk nye løsninger, teknologi og innfri nye bygge- og miljøstandarder.  

 

Overordnet følger prosjektene i stor grad Eikeland (2001) sin modell for gjennomføring av 

byggeprosjekt. Ide og behov om ny skole er oppstått, fremmet og vedtatt. Visjoner, mål, 

rammer er kartlagt. Byggherre har innledningsvis dannet en intern prosjektorganisasjon og 

startet den grove kartlegging og planlegging/ programmeringen. Etter prosjektering skal 

bygget bygges og tas i bruk.  Alle de tre prosjektene har en tydelig plan for gjennomføring av 

prosjektering og utførelse inspirert av tidligere gjennomførte samspillsprosjekt i Innlandet, og 

i samsvar med utarbeidete veilederne for samspillsentrepriser; EBA (2016). I likhet med den 

tradisjonelle lineære prosjektprosess beskrevet av Christensen og Kreiner (1991) så skal alle 

stegene fra målsetning, via planlegging, gjennomføring, til avslutning og evaluering tas. Alle 

prosjektene har i stor grad forhåndssatte ambisjoner, mål og rammer. Det skal planlegges før 

bygging gjennomføres og til slutt ferdigstillelse og evaluering. Allikevel er det mye som 

avviker fra den lineære tradisjonelle prosjektprosess. Det ses tydelige dynamiske trekk i både 

prosjektorganisasjon og prosess. Kontraktstrategien utarbeides og tilpasses prosjektet. Etter 

kontrahering setter entreprenør og byggherre sammen en unik samspillsgruppe tilpasset det 

spesifikke prosjekt. I samspill skal de finne de beste løsningene for kvalitet, pris og 

miljøambisjonene skal ivaretas. Målene er i stor grad foreløpig uklare, både når det gjelder 
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kostnader og kvalitet.  Spesifikke miljømål, energiløsninger, materialvalg og om det skal 

bygges gymsaler eller flerbrukshall er eksempler på at mål kommer til å skapes, utvikles og 

endres underveis i prosjektet. Byggherrene uttalte at det ved hjelp av dialog og samspill er 

tenkt at planene utvikles og holdes fleksible gjennom hele prosjektprosessen. De ser også den 

kommende prosessen som en unik mulighet for læring. Det vil foregå kunnskapsoverføring 

mellom aktørene i samspillsgruppen, ny kunnskap kan implementeres i organisasjonen og 

anvendes i senere prosjekter. I likhet med det Christensen og Kreiner (1991) skriver så blir 

prosjektet en arena for læring.  Overnevnte eksempler på dynamikk i prosjektene er i 

likhet med Christensen og Kreiner (1991), Kreiner (1995), Eikeland (2001) og NTNU-

Arbeidsgruppe (2015). De ser på prosjektorganisasjonen og prosjektprosessen som et 

dynamisk system som tilpasses det enkelte prosjekt, og som kontinuerlig er i endring og 

utvikling gjennom hele prosjektet. NTNU-Arbeidsgruppe (2015) tilføyer at alle fasene i et 

prosjektforløp må tas, men at de kan tas i ulik rekkefølge, eller i parallell som prosesser.  

 

Christensen og Kreiner (1991), Jacobsen og Thorsvik (2013) og Samset (2014) sier prosjektet 

fungerer i samspill med sine omgivelser. Dette ses tydelig i de tre prosjektene. I offentlige 

prosjekt er det mange, aktører, interesser og hensyn å ta. I følge Black et al. (2000), Almås 

(2013) og EBA (2016) avhenger et byggeprosjekt av kunnskapen, ferdighetene og 

teknologien til de aktørene som jobber med prosjektet.  I forhold til ANT- teori hvor 

prosjektet ses på som et nettverk av aktører, så bygger partnering og samspill på en slik 

nettverkstankegang, -alt handler om å få til gode prosjekt ved å sette sammen de beste team, 

samspillsgrupper og nettverk. I følge Tryggestad, Justesen og Mouritsens (2013) kan alt være 

en aktør så lenge den gjør en synlig forskjell på prosjektet. Aktører kan også oppstå underveis 

i prosessen.  

 

Teknologi, lover, krav, standarder, mennesker, mm. kan bli aktører og fungerer sammen i 

nettverk. Dette gjelder i de tre studerte prosjektene, eksempelvis anvendte Ydalir det digitale 

«verktøyet» BVP i utvelgelsen av entreprenør, tre-dimensjonale digitale prosjekteringsverktøy 

skal benyttes i alle prosjektene og det skal bygges etter TEK 10, 17 og andre miljøstandarder 

som Breeam og passivhus. Fylkeskommunene i Innlandet har vedtatt strategi på at tre skal 

vurderes i alle offentlige byggeprosjekt. Det kan hevdes at tre vil være en ikke-menneskelig 

aktør som kan påvirke prosjektet i stor grad. Allerede før den midlertidige 

prosjektorganisasjonen settes sammen vet man at føringer for bruk av tre ligger der. At det 

settes på dagsorden legger klare rammer for byggets utforming. Det ses klare fordeler for 
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innemiljøet ved å bruke massivtre, men også utfordringer i større bærende konstruksjoner og 

implementering av skjulte anlegg.   Offentlige byggherrer må også følge statens lovpålagte 

føringer for anskaffelser (LOA). En klage kan føre til at hele prosjektet stopper opp, slik at 

loven kan ses på som en aktør som ingen av kommunene ønsker komme på kant med. I 

Ydalir-prosjektet skal Elverum tomteselskap inngå som en viktig samarbeidspartner når det 

gjelder utviklingen av skolen som hjørnestein i den nye bydelen Ydalir. I Lillehammer ses en 

sterk aktør i brukergruppen, representert av de to skolene som skal slås sammen. I Stavsberg 

er overvannshåndtering en utfordring. Arealene til et skolebygg og dens uteområder fanger 

enorme mengder nedbør. For ikke å overbelaste det kommunale ledningsnettet må byggherre 

sammen med entreprenør utarbeide løsninger for håndtering av vannet på en effektiv og 

miljøvennlig måte. Vannet er altså en viktig aktør! 

 

 

5.2 Valg av entreprenør 

5.2.1 Kontraktstrategi 

Eikeland (2001), Samset (2014) og Lædre (2006) mener usikkerhet kan reduseres gjennom 

informasjonsinnhenting, planlegging, prosjektering, formelle beslutninger og kontrakter i en 

tidlig fase. I prosjektets tidligfase er påvirkningsmulighetene store og endringskostnadene 

små, jfr. den tidligere viste figuren til Samset (2014, s.48). Utarbeidelse av kontraktstrategi, 

som inkluderer valg av entrepriseform og kontrahering av entreprenør, er i følge Lædre 

(2006) en viktig del av tidligfasen.  I de tre prosjektene foregår utarbeidelse av 

kontraktstrategien hovedsakelig administrativt i den enkelte eiendomsavdeling. Myndighet er 

i stor grad delegert til prosjektlederne, via enhetsledere og rådmann. I likhet med et av 

grunnelementene innen partnering, har kommunens ledelse tillitt til at eiendomsavdelingene 

og deres prosjektteam tar de rette avgjørelsene. Forslag til kontraktstrategi og entrepriseform 

utarbeides med prosjektleder i spissen, men i samråd med enhetsleder, konsulent/advokat og 

innkjøpsavdeling. Det er et tverrfaglig team som godkjenner kontraktstrategien. Alle 

prosjektene er underlagt loven om offentlige anskaffelser, med tilhørende forskrifter. Loven 

angir alternative muligheter og retningslinjer. Ingen av de intervjuede så loven som noen 

begrensing, eller problem i deres utarbeidelse og gjennomføring av kontraktstrategien.  

 

Dialogkonferanse ses av byggherre som et meget nyttig virkemiddel, som inviterer til dialog, 

samspill og kunnskapsdeling.  Dialog er et viktig element innen partnering (Black et al., 
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2000; Ng et al., 2002; Almås, 2013; EBA, 2016; Anskaffelser, 2016).   Prekvalifisering 

gjøres av hensyn til LOA, byggherres kapasitet og av respekt for markedet. Det å utarbeide 

tilbud kan være ressurskrevende for entreprenør og det ses ikke som hensiktsmessig med for 

mange tilbud. Dette begrunnes med blant annet et lite lokalt marked, med fortiden stor 

etterspørsel og mange pågående prosjekt. De antatt «beste» entreprenørene kvalifiseres derfor 

til å inngi tilbud.   Kontraheringsform; Elverum gjennomførte konkurranse med 

forhandling og Lillehammer og Ringsaker gjennomførte begrenset anbudskonkurranse. 

Hovedforskjellen er at Elverum fikk reviderte tilbud fra alle tilbyderne. LOA tillater begge 

tilnærmingene. Hvorfor Lillehammer og Ringsaker valgte en annen tilnærming vites ikke, 

men det kan tenkes at de ikke så det som nødvendig med reviderte tilbud, da de som 

byggherre har fleksibilitet i valg av entreprenør hvor prisen er et av tildelingskriteriene, samt 

at de i samspill etter hvert skal utarbeide målpris. Det kreves også ekstra ressurser av 

byggherre rundt det å behandle reviderte tilbud.  Valg av tilbud; Alle byggherrene valgte å 

kontrahere på bakgrunn av mest økonomisk fordelaktige tilbud. Dette er i følge Chadwick og 

Rajagopal (1995), Warkol (1997) og Aarseth et al. (2012) et kjennetegn på partering og første 

steg bort fra tradisjonell kontrahering basert på pris.  For å sikre kravene til 

likebehandling foregikk kontrahering etter forhåndsbeskrevne tildelingskriterier; 

nøkkelpersonell, oppgaveforståelse og pris. Tildelingskriteriene nøkkelpersonell og 

oppgaveforståelse ble særlig vektlagt. Byggherre forsvarer dette med troen på kortere 

prosjekttid, bedre løsninger/kvalitet og reduserte LCC-kostnader. Dette er i tråd med Black et 

al. (2000), Almås (2013) og EBA (2016) som påpeker de samme fordelene ved at entreprenør 

og byggherre med sine erfaringer og ulike kompetanse arbeider i samspill.  

 

Samspillsentreprise gir byggherre mulighet til å håndplukke den kompetansen de trenger, det 

vil si at de ut i fra innsendt dokumentasjon kan velge den samspillsentreprenøren som (i dette 

tilfellet) har erfaring fra skolebyggeri, bruk av massivtre og har arbeidet i samspillsentrepriser 

tidligere. Ved å utnytte denne kunnskapen, vil kommunene ha mulighet for å tilfredsstille mål 

og ambisjoner. Eksempelvis i Elverum leverte Veidekke en høyere timesats enn de andre 

entreprenørene, men ble valgt på bakgrunn av bedre kompetanse både på samspill, 

referansebygg i massivtre og god oppgaveforståelse av styring og prosess. En viktig del av 

Ydalir prosjektet er det «grønne skiftet» og eiendomssjefen i kommunen er overbevist om at 

deres ambisjoner løses best ved å satse på kompetanse, fremfor billigere alternativ. 
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5.3 Valg av entrepriseform 

Ringsaker er eneste kommune som har benyttet samspillsentreprise tidligere. De har erfart 

kortere byggetid og er tilfredse med bygg og prosess. Rådmannen i Ringsaker har lagt føring 

på at samspill skal vurderes i alle større investeringsprosjekt. Dette var av avgjørende 

betydning for at samspillsentreprise ble valgt for Stavsberg prosjektet.  Det kommer frem at 

Elverum og Lillehammer har blitt påvirket av Ringsakers positive erfaringer med samspill. og 

de kan ha blitt påvirket av at samspill virker å være en relativ ny og moderne «trend» i 

bransjen, men dette er ikke eneste grunn. Elverum og Lillehammer påpeker at prosjektenes 

tidsramme, størrelse og kompleksitet mtp. satsning på det grønne skiftet, -med fokus på 

bærekraft og energivalg, var avgjørende for valget av samspill som modell for gjennomføring. 

Eriksson (2010) skriver at partnering kan bidra til bærekraftigutvikling.  Prosjektleder-Ydlair 

uttalte; «Klimagassregnskap, redusert CO2-utslipp og miljøfokus er av grunnene som gjorde 

det umulig å velge noe annet enn en samspillsentreprise. Hvordan skal en uavhengig 

prosjekterende vite hvordan entreprenør skal drive mest mulig bygg- og byggeplass 

effektivt?».  

 

5.4 Forventede fordeler og utfordringer ved valg av samspillsentreprise 

En mellomløsning 

Tidlig involvering av nøkkelpersonell er ett av grunnelementene innen partnering (Ng et al., 

2002; Almås, 2013; EBA, 2016; Anskaffelser, 2016). Prosjekteringen foregår i samspill etter 

kontrahering av entreprenør. Dette er kanskje den største forskjellen mellom 

samspillsentreprise og tradisjonelle entrepriseformer. I utførelsesentreprisemodeller; som 

generalentreprise og hovedentreprise står byggherre selv ansvarlig for prosjekteringen og i 

totalentreprise overlater byggherre prosjekteringsansvaret til entreprenør. Selv om alle de tre 

byggherrene har hatt gode resultater med tradisjonelle entreprisemodeller, så ser de behovet 

for en ny modell som kan bidra til å løse utfordringer som oppstår i mange av dagens 

byggeprosjekter. Byggherrene i denne studien har selv opplevd frustrasjon både med 

totalentreprise og generalentreprise, og utrykker at de opplever svakheter om de velger «den 

ene entreprisen eller den andre». Byggherrene ser på samspillsentreprisen som en positiv 

mellomløsning. Prosjektleder-Ydalir utrykte; «Samspill er en mellomløsning hvor man kan 

velge en totalentreprise uten å miste muligheten til å påvirke valg og løsninger».  Det kan 

argumenteres med at en ulempe ved samspillsentreprise er at det ikke er «tegnet en strek» før 

entreprenør kontraheres og at de da ikke vet hva de får.  Prosjektlederne ser ingen problemer 
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med dette i en samspillsentreprise og begrunner at det f.eks. ved en generalentreprise heller 

ikke er «tegnet en strek» før prosjekteringen starter. Byggherrene tror ikke samspill er noen 

uvanlig situasjon for entreprenørene, da de er vant til å jobbe i totalentrepriser, hvor de må 

samarbeide med prosjekterende og underleverandører. 

 

De tre byggherrene påpeker at prosjekteringen i en samspillsentreprise er en intensiv og 

kostbar prosess sammenliknet med tradisjonelle gjennomføringsmodeller. Ved tidligere 

prosjekt hvor kommunene har stått for prosjekteringen har denne kunnet foregå over lang tid 

og stoppe opp ved behov for f.eks. ytterligere utredninger eller bevilgninger. I 

samspillsentreprise er det gitte frister og føringer for beslutninger. Det er et stort team av 

nøkkelpersoner som arbeider fulltid og det koster mye pr. dag. Prosjektleder-Ydalir uttalte; 

«Det er et hurtigtog som starter og vi må henge på».  Alle byggherrene har stor tro på at 

grundig prosjektering i samspill vil skape og innfri ønskede kvalitet og pris. Denne 

oppfatningen deler byggherrene med blant annet Li et al. (2000), Black et al. (2000) og 

Almås, (2013).    

 

I følge Samset (2014) kan man forsøke optimalisere prosjektet via å innhente informasjon, 

men at dette etter hvert blir en avveining av nytte vs. kostnad. Denne avveiningen ses tydelig 

ved de tre byggherrenes begrunnelse for at de ikke pr. i dag ser det som hensiktsmessig å 

benytte samspillsentreprise ved mindre kostbare- og komplekse byggeprosjekt. I slike prosjekt 

ser de det ikke som hensiktsmessig å bruke mye ressurser på samspill og prosjektering i en 

tidlig fase.  Eikeland (2001) og Hughes et al. (2015) skriver at det er viktig at byggherre 

velger entrepriseform etter hvilke behov og situasjon de er i, og man bør vurdere prosjektets 

karakter og kompleksitet. Entrepriseform som kan være velegnet ved f.eks. store, nyskapende 

og komplekse byggeprosjekt, kan være lite egnet ved små og enkle byggeoppgaver.  

Allikevel antas det av alle byggherrene at etter hvert som kunnskap og erfaring om 

samspillsentreprise øker, så vil kostnadsterskelen for å ta i bruk entrepriseformen reduseres.   

 

Bedre beslutningsgrunnlag 

Byggherrene mener de ved samspill får et bedre beslutningsgrunnlag. De sørger for å ha all 

kompetansen på bordet, før noe som helst prosjektering. I motsetning til modeller hvor 

prosjektering gjøres uten entreprenøren og byggherre tar alle beslutninger uten at de som 

faktisk skal gjøre jobben har et ord med i laget. Nå samles alle prosjekterende med en gang og 
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underentreprenørene der det er nødvendig.  Slik mener de å få alle hensyn belyst før endelig 

beslutning om bygging fattes.  

 

Elverum og Lillehammer ønsker sammen med entreprenør å utrede om det skal bygges 

gymsaler eller flerbrukshall. Bygging av flerbrukshall vil gi større areal og kostnader, men 

utløser i motsetning til gymsaler finansiering vha. tippemidler. Dette er et interessant element. 

Investeringskostnaden vil i utgangspunktet bli dyrere, men ved hjelp av tippemidler er det 

ikke sikkert nettokostnaden for kommunene blir noe vesentlig høyere. I et helhetlig 

samfunnsperspektiv vil mange derfor kunne argumentere for valg av en flerbrukshall. I 

Lillehammer var brukergruppen i utgangspunktet skeptiske til flerbrukshall fordi de var 

bekymret for at mange ville komme og okkupere den, men da de ble lovet styringsrett over 

flerbrukshallen endret de innstilling.  Det finnes også flere andre muligheter for 

tilskudd og støttemidler som kommunene kan søke om. I forbindelse med innovative 

løsninger og bærekraftige materialer er Innovasjon Norge et eksempel. Slike finansieringer 

kan bidra til at en i utgangspunktet dyrere investering ikke nødvendigvis blir vesentlig dyrere 

og investeringen lettere kan forsvares.  

 

Påvirkningskraft 

I samspill har byggherre stor påvirkningsmulighet både under prosjektering og utførelse. 

Eksempelvis opplever byggherrene økt grad av påvirkning gjennom at de må godkjenne ev. 

utskiftning av nøkkelpersonell.  I Asker kommune ble Heggedal barneskole kraftig 

forsinket og dyrere enn vedtatt. Prosjektet ble gjennomført som hovedentreprise og av 

begrunnelsene for overskridelsene var at innleid prosjektledelse ble byttet underveis og at 

prosjektstyringen ikke hadde vært god nok. (Budstikka, 2017).   I en samspillsentreprise 

påtar byggherre seg økt ansvar, både i forhold til samarbeid og deltakelse i prosjekteringen. 

Lædre (2006) og Holm (1990) påpeker at byggherre ikke alltid er klar over hvilket ansvar og 

rolle de påtar seg ved valg av entrepriseform.  Utfallet av de tre studerte prosjektene 

vites ikke enda, men byggherrene virker å være forberedt på hvilke ansvarsforhold de går inn 

i. Byggherrene sier at samspill stiller store krav til kommunen som byggherre siden det kreves 

mer involvering, styring og kontroll. Dette krever mye av dem når det gjelder kapasitet og 

kunnskap.  
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Læringsmuligheter 

Samtlige av de intervjuede ser på prosjektprosessen som en unik mulighet for læring, både når 

det kommer til byggemateriale og entrepriseform. Det vil foregå kunnskapsoverføring mellom 

aktørene i samspillsgruppen. Entreprenør har god erfaring med prosjektstyring og de mulige 

løsninger for pris og kvalitet. Dermed kan byggherre hele tiden tilegne seg ny kunnskap, 

implementere denne i egen organisasjon og anvende denne i senere prosjekter. Byggherre vil 

ha store forutsetninger for kontinuerlig forbedring av de fremtidige prosjektprosessene, fra 

prosjekt til prosjekt.  

 

Medpart, istedenfor motpart 

Tidligere er det ofte brukt mye ressurser på tillegg, endringer og ev. krangling med 

entreprenør(er). I litteraturen påpekes lite samarbeid mellom byggherre og entreprenør som en 

avgjørende faktor til overskridelser i tid og kostnader, samt konfliktene i bransjen. Det er få 

industrier som har opplevd flere konflikter enn byggebransjen. (Black et al., 2000; Aarseth et 

al., 2012). Det er bred enighet om at partnering har å gjøre med menneskelige relasjoner, med 

ulike aktører og maktbalansen mellom disse. (CII, 1991; Bennett og Jays, 1995; Lædre og 

Haugen, 2002; Ward, 2008; Erikkson, 2010; Aarseth et al., 2012; McGeorge og Zou, 2012).  

Byggherrene i de tre prosjektene uttrykker store forhåpninger og tillitt til den kommende 

prosessen. Selv om de har etablerte rutiner for konflikthåndtering har de forhåpninger at de 

via dialog og samarbeid vil løse de utfordringer som vil kunne oppstå. Byggherrene ser på de 

andre hovedaktørene som medparter, i stedet for motparter. Dette kan tolkes å være en ny 

innstilling og holdning i bransjen. Ønsket om en endring i bransjen mot samarbeid kommer 

også frem i Li et al. (2000) og Lindvall (2011) sin forskning, hvor organisasjoner har søkt 

etter bedre måter å jobbe på og forbedre sine prosesser og prestasjoner.  

 

Ressurseffektiv modell; tid, kvalitet og LCC-kostnader 

Samspillsentreprise vurderes av de tre byggherrene som en ressurseffektiv modell. Både når 

det gjelder tid, løsninger/kvalitet og kostnader over levetiden. Investering i tid og ressurser i 

en tidligfase og prosjektutvikling er forespeilet å gi kortere tid til utførelse og dermed kortere 

total prosjekttid. Et godt prosjekteringsgrunnlag kan også gi kortere byggetid. Spesielt 

massivtreprosjektene forventer kort byggetid. Elementene bygges i fabrikk og monteres raskt 

ute på byggeplassen.  I likhet mener også Black et al. (2000), Almås (2013) og EBA (2016) at 

samspill kan skape bedre og innovative bygg, til lavere kostnad og kortere byggetid, enn ved 

andre kontraktsformer.  
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Ved tradisjonelle modeller hvor prisen er låst, kan entreprenør ha et insitament til å «spare» 

overalt for å sikre bedre fortjeneste. Med samspillsentreprise er påslagsprosenten gitt, 

totalkostnaden og løsninger/ kvalitet blir til i samspill.  En grundig prosjektutvikling er 

forespeilet å resultere i riktige løsninger for kvalitet og lavere LCC-kostnader. Alle 

byggherrene har stort fokus på LCC-kostnader. Det skal gjøres LCC-beregninger og 

kalkuleringer underveis. Det starter på grovkalkylenivå og jobbes nedover til mer detaljert og 

endelig målpris. Byggherre påpeker at kostnader til drift og vedlikehold er meget viktig for en 

kommune som byggherre, da en skole har beregnet levetid på 40-60år. En økt 

investeringskostnad kan forsvares dersom løsningen er bedre eller har bedre kvalitet, men 

ikke for enhver pris. En kommune har begrenset med ressurser og midler. I kommunene 

vedtas budsjetter og det er ikke ønskelig å gå ut over disse rammene. Økte investeringer må 

derfor kunne begrunnes og forsvares.  De totale investeringskostnadene i prosjektene 

forventes på samme nivå eller større enn ved tradisjonelle entrepriseformer. En stor 

samspillsgruppe og en kostnadskrevende prosjekteringsprosess er et av elementene til dette. 

Dette forsvares med de forventete lavere LCC-kostnadene. En av prosjektlederne uttalte; 

«Investeringssummen er selvfølgelig viktig, men det som tar livet av kommuner er 

driftskostnadene. En skole skal stå i flerfoldige år, brukes døgnet rundt og være en viktig 

arena og samlingspunkt for veldig mange».  

 

Kostnadsoppfølging og fakturahåndtering er en av utfordringene alle byggherrene nevner. 

Entreprenør skal dokumentere alle kostnader etter åpen-bok prinsippet og byggherre må 

kontrollere og ta stikkprøver. En utfordring er byggherres ressurser og kunnskap til å kunne 

følge opp dette. Prosjektleder-Ydalir påpeker at de går inn i arbeidet med tillitt, men at 

kontroller må tas, eller så er det ikke noe poeng med åpen-bok. Ringsaker sier også at 

samspill stiller store krav til kommunen som byggherre siden det kreves mer styring og 

kontroll.  

 

Byggherre er klar over at entreprenør(ene) må kunne tjene penger på prosjektet, ellers vil de 

konsekvent kunne lete etter fortjeneste i alle ledd, noe som kan gi svekket kvalitet. (Jacobsen 

og Throsvik, 2013; Samset, 2014). Ng et al. (2002), Almås (2013), EBA (2016) og 

Anskaffelser (2016) påpeker også at alle aktørene i et samspill må kunne tjene på 

samarbeidet. Dette vil kunne gi økt motivasjon og forpliktelse til samarbeidet. Hvis ikke er 

det stor mulighet for at samarbeidet vil falle sammen i løpet av prosjektet.   Det må være 



67 
 

en vinn-vinn situasjon for alle parter.  I Ydalir prosjektet har de store ZEN-ambisjoner. 

ZEN-prosjektet varer i 8år og Elverum er av de aller første i Norge med å gjennomføre et slikt 

konsept. Elverum uttaler at om de får til et godt prosjekt, så kan det være en enorm 

gratisreklame for både entreprenør og kommunen. Det lønner seg for alle å gjøre en god jobb! 

 I prosjektverdenen omtales suksess ofte med to begrep. Eikeland (2001) og Samset 

(2014) viser til prosjektets indre og ytre effektivitet også kalt prosjektstyringssuksess og 

prosjektsuksess. Den indre effektiviteten handler om å bli ferdig i tide, til riktig kostnad og 

kvalitet. Den ytre effektiviteten er hvordan påvirkning prosjektet har over lang tid, med det 

menes alle effektmålene på samfunn og skole. Dette er kjempeviktig for en kommune. Bygget 

skal stå der i mange, mange år. Den skal sørge for at elever har det bra, ikke blir mobbet, at 

skolen blir brukt på kveldstid. For entreprenørene så er det prosjektstyringen som er viktig. -

Bli ferdig med jobben, få gode skussmål, å gå videre. Byggherrene i studien påpeker at slik 

skal det også være, da det er dette entreprenørene kontraheres og betales for. Men ved 

samspill er det også lagt opp til gjennom insentivene å betale og premiere entreprenør for at 

de er med og sikrer prosjektsuksess. Dette uttaler byggherrene at de er villige til å betale for. 

 

Fleksibilitet 

Dersom det er noe byggherre ikke helt fornøyd med, noe de ønsker å utrede ytterligere eller 

undersøke andre alternativ ila. prosjekteringen, så kan de det. Entreprenør får betalt etter timer 

og byggherre tar regningen. Alt utarbeidet materiale eies av byggherre. Blir ikke byggherre og 

entreprenør enige om løsninger og målpris har byggherre fleksibilitet i den forstand at de kan 

velge å legge forprosjektet ut på anbud, hvor det kontraheres på bakgrunn av pris.  

 

Eierskap til bygg og prosess 

I tråd med tidligere beskrevet litteratur om partnering er byggherrene overbevist om at tidlig 

involvering og samarbeid mellom byggherre, brukere, prosjekterende og entreprenør(er) i fra 

en tidlig fase vil bidra til økt eierskap til prosjektet, økt motivasjon og reduserte konflikter.  

F.eks. er brukere i større grad involvert, enn ved mer tradisjonelle entreprisemodeller. Dette 

mener byggherrene kan føre til mer relevante bygg, da det tross alt de som skal benytte seg av 

bygget når prosjektet er ferdig.  En utfordring er inkludering av alle aktørene i en intensiv 

prosjekteringsprosess. Deltakerne fra eksempelvis brukergruppen har annet arbeid utenfor 

prosjektet og byggherre må ofte inn å «låne» disse fra deres daglige arbeid. Byggherrene er 

optimistiske ved at når aktørene ser «målet» nært frem i tid, vil dette styrke deres motivasjon 

til å bidra. Dialog er avgjørende og det avholdes hyppige samspillsmøter med de fleste 
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aktørene i prosjektet. Leder for brukergruppen i Nordre Ål, påpeker et enormt engasjement fra 

brukergruppen. De implementeres i prosessen og følger den tett. De har blant annet vært med 

på oppstartsamling, samspillsmøter og besøk til referansebygg.  

  



69 
 

6  Konklusjon 

Det kan konstateres at byggherrenes vurderinger og valg i en tidligfase av prosjektet i stor 

grad legger føringer for prosjektets videre eksistens og fremdrift. Utarbeidelse og 

gjennomføring av kontraktstrategi, som inkluderer valg av entrepriseform og kontrahering av 

entreprenør er viktige element i tidligfasen. Alle de tre byggherrene valgte entreprenør på 

bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige tilbud, hvor tildelingskriteriene nøkkelpersonell 

og oppgaveforståelse ble særlig vektlagt. Byggherre forsvarer satsning på kompetanse med 

troen på kortere prosjekttid, bedre løsninger/kvalitet og reduserte LCC-kostnader.  

Prosjektenes tidsramme, størrelse og kompleksitet mtp. satsning på det grønne skiftet, -med 

fokus på bærekraft og energivalg, var avgjørende for valget av samspill som modell for 

gjennomføring. Dette gjelder spesielt i de to massivtreprosjektene. Byggherren som skal 

gjennomføre skolebyggeri ved bruk av stål og betong i bærende konstruksjoner var eneste 

byggherre med tidligere erfaring med samspillsentreprise og dette påvirket i stor grad deres 

valg.  Det i studien identifisert og diskutert byggherrenes forventede fordeler ved bruk av 

samspillsentreprise som medvirket til valg av samspill. Disse ses også i eksisterende 

partnering-litteratur. En fellesnevner er at byggherre, entreprenør og prosjekterende kommer 

sammen i en tidlig fase og skal i samspill finne de beste løsninger for kvalitet, pris og skape 

det ønskede bygg.  Alle byggherrene har stor tillitt til den kommende prosjektprosessen og 

samtlige mener samspillsentreprise er det rette for fremtidens miljøvennlige og innovative 

offentlige byggeri! 

 

6.1 Svakheter ved oppgaven  

-Ingen av prosjektene er ferdige slik at faktisk resultat og sluttevaluering av prosjekt og 

prosess vites ikke. Identifiserte fordeler og utfordringer ved samspillsentreprise er derfor i 

hovedsak forventende.  

-Funn i en komparativ casestudie med tre caser kan vanskelig generaliseres.  

-De tre studerte kommunene i Innlandet er i samme nettverk og har felles møtepunkter for 

utveksling av erfaringer. Mye kan av den grunn være likt og må tas hensyn til ved 

sammenlikning, eller senere forsøk på generalisering.  
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6.2 Potensiale for videre forskning  

-Studere de faktiske resultatene og suksess av de tre prosjektene, ved f.eks. en studie av 

samspill i gjennomføringsfasen.  

-Sammenlikne funn i denne studien med en liknende studie i privat sektor.  

-Bruke denne studien som grunnlag for en større og ev. kvantitativ sammenliknbar studie.   
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Intervjuguide - Prosjektleder og enhetsleder.      Vedlegg 1

  

Introduksjon;  

Generelt:  

-Generell intro om masteroppgaven.  

-Hva intervjuet skal brukes til.  

-Info anonymitet, opptak og referat.  

 

Kartlegging av respondent:  

 -Stilling. 

-Bakgrunn, erfaring og utdanning. 

-Din rolle i prosjektet. 

 

Prosjektet og prosjektprosessen; 

Generelle spørsmål om prosjektet og prosjektprosessen:   

-Fortell om det aktuelle prosjektet.   

 -Forventet start-slutt. 

 -Kostnadsramme. 

-Fortell om prosjektprosessen. 

-Status på prosjektprosessen.  

-Mål/ Visjon med prosjektet. 

 -Intern oppbygging/ struktur.  

-Vurdering av prosjektets kompleksitet. 

 

Valg av entreprenør; 

Spørsmål om kontrahering av entreprenør: 

-Fortell om kontraheringsprosessen. 

-Tildelingskriterier? 

-Ble entreprenørs kompetanse vurdert?  

 -Samspillskompetanse. 

-(Massivtrekompetanse). 

-Kontraheringsform. 

-Mest økonomisk fordelaktige tilbudet, eller basert på lavest pris. 

  

Valg av entrepriseform;  

Generelle spørsmål om bruk av entrepriser:  

-Hvilke entrepriseform(er) er benyttet i byggeprosjekt de siste årene?  

-Eksempler og erfaringer.  

 

Spørsmål om samspillsentreprise: 

-Har dere brukt samspillsentreprise tidligere?  

-Eksempler og erfaringer. 

-Forventninger til samspillet. 

 

Spørsmål om begrunnelser for valg av samspilsentreprise: 

 -Hvorfor ble samspillsentreprise valgt?  

  -Bakgrunnen for valget. 
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-Var det noe (ved prosjektet) som var avgjørende for at samspillsentreprise ble valgt? 

-Første hint/ ide for at samspillsentreprise kunne være aktuelt? 

 -Har dere mottatt noe rådgivning, veiledning, kursing ang. samspillsentreprise? 

-Fattes vedtak om entrepriseform administrativt eller politisk? 

-Hvem tok beslutningen. 

 

Forventede fordeler/ utfordringer ved samspillsentreprise; 

-Forventede fordeler/ utfordringer med samspillsentreprise, -mtp. byggingen av et 

miljøvennlig skolebyggprosjekt? 

 

Avslutning;  

 -Noen ekstra spørsmål/ uklarheter. 

 -Litt om videre arbeid, ev. kontaktmuligheter.  

 -Noen andre relevante du anbefaler å intervjue. 

 -Takk for oss! 
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Intervjuguide - Leder brukergruppe.      Vedlegg 2 

 

Introduksjon;  

Generelt:  

-Generell intro om oppgaven.  

-Hva intervjuet skal brukes til.  

-Info anonymitet, opptak og referat.  

 

Kartlegging av respondent:  

 -Stilling 

-Bakgrunn, erfaring og utdanning. 

-Din rolle i prosjektet 

 

Prosjektet og prosjektprosessen; 

Generelle spørsmål om prosjektet og prosjektprosessen:   

-Fortell om det aktuelle prosjektet.   

-Mål/ Visjon med prosjektet. 

-Status på prosjektprosessen.   

 -Intern oppbygging/ struktur.  

-Vurdering av prosjektets kompleksitet. 

 

Brukergruppens rolle; 

Generelle spørsmål om brukergruppens rolle: 

 -Hvem er deltakerne i brukergruppen? 

 -Hvordan involveres dere i prosjektprosessen? 

 -Deres påvirkning i prosjektet? 

 

Valg av entrepriseform;  

Generelle spørsmål om bruk av entrepriser:  

-Erfaring fra tidligere prosjekt og entrepriseformer? 

 -Eksempler og erfaringer.  

 

Spørsmål om samspillsentreprise: 

-Erfaring fra samspillsentreprise?  

 -Forventninger til samspillet. 

 

Forventede fordeler/ utfordringer ved samspillsentreprise; 

-Hva anser du som fordeler/ utfordringer med samspillsentreprise, -mtp. byggingen av 

et miljøvennlig skolebyggprosjekt? 

 

Avslutning; 

 -Noen ekstra spørsmål/ uklarheter. 

 -Litt om videre arbeid, ev. kontaktmuligheter.  

 -Noen andre relevante du anbefaler å intervjue. 

 -Takk for oss! 
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Identifiserte samspillselementer i de tre prosjektene.    Vedlegg 3  

 

Tabell med identifiserte samspillselementer i de tre prosjektene. 
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