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Sammendrag: 
Høgskolen i Hedmark avd. LUNA ble invitert av Namibiaforeningen i 2005 til 
å bistå Namibias utdanningsdirektorat NIED (National Institut for Education 
and Development) i utvikling av læreplaner i Entreprenørskap for 8.–10. klas-
se, samt studieplan for lærerutdanningen. De namibiske skolemyndigheter 
ønsket å erstatte faget Business Management med pedagogisk entrepre-
nørskap fra skoleåret 2008. Høgskolen i Hedmark (HH) utnevnte et fagteam 
som skulle gjennomføre arbeidet i form av veiledning og samarbeid via nett, 
samt work-shops, kurs og seminar ved årlige studiereiser til Namibia. NIED 
etablerte en pilot-prosjektgruppe i Namibia som ble ledet av egen prosjekt-
koordinator. Denne gruppen besto av lærere fra to lærerhøyskoler og lære-
re fra 7 skoler hvor pilot-prosjektet skulle gjennomføres over 3 år. Gruppen 
fikk utviklet sin kompetanse i pedagooisk entreprenørskap gjennom kursing 
og veiledning fra HH`s prosjektteam. Medlemmene ville etter pilot-perioden 
være NIED`s nøkkelpersonell i spredning og implementering av faget på 
ungdomstrinnet og i lærerutdanningen. Målsettingen om å innføre det nye 
faget fra skoleåret 2008 i alle 8. klasser over hele landet, ble innfridd. De to 
lærerutdanningene som deltok i prosjektet, gjennomfører faget som pilote-
ring i påvente av ny nasjonal læreplan for lærerutdanningene.
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Summary: 
Namibian education authorities wanted to introduce entrepreneur ship in teac-
her education (both pre-service and in-service), and as a subject in junior se-
condary school, grades 8 to 10. The new subject should replace the subject 
Business Management that both the learners and teachers experienced as too 
much theoretical. The learners were lacking motivation for this subject. 
Namibian education authorities by NIED (National Institute for Education and 
Development) aimed to have finish the development of syllabuses for the sub-
ject before the ending of 2007, and to have them implemented from 2008. 
Hedmark University College (HUC) was invited by Namibia Association of Nor-
way (NAMAS) to assist NIED with advice and counselling in the process of de-
veloping a plan for teacher training, syllabuses in grade 8 and a Teacher Guide 
in entrepreneurship.
The preparation work by HUC and NIED took place in 2005 and 2006, with a 
focus on development of knowledge, attitudes and skills in a pilot group named 
by NIED. This Group consisted of members from 7 pilot-schools across the 
country and 2 teacher colleges. Namibian education authorities succeeded in 
implementing the new Subject from the beginning of 2008.
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1. INNlEdNING 

høgskolen i hedmark (hh) avd. lUNA1 ble i november 2004 invitert av 
Namibiaforeningen til Namibia for å møte NIEd`s2 ledelse. Målsettingen 
var å få informasjon om skolemyndighetenes plan for innføring av entre-
prenørskap i skolen. de hadde på det tidspunktet fått utviklet et program 
for entreprenørskap i skolen utarbeidet av et konsulentfirma på bestilling. 
HH ble invitert til å legge fram norske skolemyndigheters definisjon og syn 
på entreprenørskap i skolen. På dette grunnlaget ville de Namibiske skole-
myndigheter vurdere om det var interessant å inngå et samarbeid med faglig 
bistand fra hh (se vedlagt rapport fra besøket). 

Etter en gjenvisitt av NIEd`s ledelse i Norge i februar 2005, ble hh enga-
sjert av Namibiaforeningen til å bistå Namibias skolemyndigheter med råd-
givning og veiledning i deres arbeid med innføring av entreprenørskap som 
fag i 8.–10. klasse, samt i lærerutdanningen. Entreprenørskap skulle erstatte 
faget Business Management på ungdomstrinnet fra skoleåret 2008. Bakgrunn 
for denne nasjonale satsningen ble begrunnet med høy arbeidsledighet (ca. 
35 %) og drop-out problematikk i skolen. Ca. 50 % av de elevene som ikke 
fullfører sin skolegang har verken arbeid eller grunnlag for videre skolegang. 
Entreprenørskap i skolen ble av myndighetene vurdert som en strategi som 
i større grad kan motivere ungdommen for skole og utdanning ved at faget 
kombinerer teori og praksis i større grad enn skolefag tradisjonelt gjør, og på 

1 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap.
2 National Institute for Educational development.
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den måten skape forståelse og mening for den enkelte elev. de ønsket å utvi-
kle og stimulere ungdommens kreative evner og kompetanse slik at de kan 
bli aktive i forhold til nasjonens utvikling og verdiskaping, likeså delaktige i 
bekjempelsen av hIV/Aids problemet (Kilde: Breaking News, NIEd 2007).

På grunnlag av usikkerhet med finansiering etter 2005, utviklet HH en 
handlingsplan for tiltak kun i 2005, men som innebar muligheter for even-
tuelt videre arbeid i perioden 2006–2008. oppdraget ble imidlertid besluttet 
videreført i oktober 2005. 
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2. oRGANISERING oG ARBEIdSFoRM

hh engasjerte våren 2005 høgskolelektor Inger Karin Røe Ødegård avd. 
lUNA (avd. for lærerutdanning og naturvitenskap) som prosjektleder og 
høgskolelektor Petter Lexander avd. ØSIR3 som prosjektmedarbeider. 
Fram til høsten 2006 hadde hedmark Fylkeskommune en representant i 
prosjektgruppa, lærer Yvonne Bunes fra Øvrebyen videregående skole, 
Kongsvinger. En referansegruppe bestående av representanter fra hh, 
Fylkeskommunen og Namibiaforeningen ble etablert for å gi råd til prosjekt-
gruppen og kvalitetssikre arbeidet og planproduktene.

2 .1  Pi lot-Gr uppe (PG) – hensik t  og oppgaver

NIEd etablerte med grunnlag i prosjektplanen en Pilot-Gruppe (PG) 
bestående av lærere fra 7 skoler i 6 regioner og 2 lærerutdanningsinsti-
tusjoner. Gruppen ble ledet av koordinator David Groenwaldt tilsatt av 
Namibiaforeningen og med kontor i NIEd. 

I 2005 ble det gjennomført et forberedende arbeid i Namibia, bl.a. med fokus 
på bevisstgjøring og kompetanseutvikling i Pilot-gruppen, samt planlegging 
for innføring av entreprenørskap i lærerutdanningen og utarbeiding av en 
håndbok (Teachers Guide). 

3 Avdeling for økonomi, samfunnsfag og informatikk, Rena.
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I prinsippet var gjennomføring av pilot-prosjekt en «learning by doing»-
metode, eller det vi på norsk kaller «erfaringslæring». Pilot-prosjekt som 
metode er en entreprenøriell tilnærming til utvikling av kunnskap og ferdig-
heter innen et definert tema-område. Pilot-gruppen skulle underveis drøfte 
og evaluere erfaringer med undervisning i entreprenørskap i sine klasser og 
på den måten utvikle egen kompetanse på tema-området. Eventuelle juste-
ringer av undervisningen ville derfor bli gjort på erfart, reflektert og kunn-
skapsbasert grunnlag. 

hensikten med å gjennomføre pilot-prosjekt ved de valgte skolene var å 
bygge entreprenørskapskompetansen gjennom en prosess hvor praksis og 
teori kunne danne grunnlaget for forståelse og kunnskap både hos lærerne 
og elevene. hh`s prosjektteam hadde som oppgave å gi in-put gjennom kurs, 
seminar og veiledningsbesøk.

de to medlemmene i PG fra lærerutdanningsinstitusjonene ongwediva og 
Windhoek, skulle ha spesielt fokus på hVA en relevant lærerutdanning i 
entreprenørskap bør inneholde. de skulle derfor ut fra sin deltakelse i kur-
sene og lærernes undervisning, etter hvert utvikle studieplan i entreprenør-
skap i lærerutdanningen i samarbeid med hh.

PG hadde følgende oppgaver: 
utvikle kunnskap og kompetanse i pedagogisk entreprenørskap gjen-• 
nom kurs, seminar og veiledning fra hh
gjennomføre pilot-prosjekt i entreprenørskapsundervisning ved sine • 
skoler skoleårene 2006 og 2007 
samarbeide med prosjektkoordinator og hh• 
bistå NIEd med spredning av entreprenørskapskompetanse i de • 
øvrige skoler i landet
utvikle studieplan i entreprenørskap i lærerutdanningen med veiled-• 
ning fra hh. 
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2.2 Pi lot-skoler 

De skolene som pilot-gruppemedlemmene arbeidet ved, ble definert som 
Pilot-skoler for prosjektet. de startet undervisning i entreprenørskap i 8. 
klassene skoleåret 2006. disse klassene ville få entreprenørskap som fag i 
en progresjon t.o.m. 10. skoleår (2008) og dermed bli det første kullet som 
skulle ta eksamen i det nye faget. Pilot-skolene og lærerne (pilot-gruppen) 
som har deltatt i prosjektet er: 
Skole Region Lærer
Heroes Private School Ondangwa Ms. Helvi Iyambo
Erundu Secondary School Oshakati Ms. Albertine Alfeus
M & K Gertze Secondary School Rehoboth Ms. Juanita van Wyk
Hage Geingob Secondary School Windhoek Ms. Gisela Nahale
Kolin Foundation Secondary School Arandis Mr. Hage Gawaseb
Namib High School Swakopmund Mr. Chris Stander
G & W Secondary School Okahandja Ms. Imelda Benade og 

delvis Ms. Kushi Martin
Windhoek Teacher College Windhoek Ms. Felicity Don
Ongwediva Teacher College Oshakati Ms. Katiki Shatona

Pilot-gruppen og NIEd-koordinator.  
Medlemmene fra ongwediva TC og Namib high School er ikke med på bildet.

Inger Karin Røe Ødegård9
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2.3 Arbeidsfor m

På grunn av stor geografisk avstand mellom våre land, har arbeidsformen 
i prosjektet i hovedsak blitt gjennomført med kommunikasjon via nettet, 
spesielt mellom koordinator og prosjektteamet. Med stedlig koordinator ved 
NIEd har denne formen fungert tilfredsstillende. Men de fysiske møtene 
mellom høyskolens prosjektteam, koordinator og pilot-gruppen har utvil-
somt vært de mest effektive og betydningsfulle for samarbeidet og veien 
mot resultat. Ikke minst ga veiledningsbesøkene i Namibia muligheter for 
direkte kommunikasjon og møter med administrasjonen ved NIEd og skole-
ledelsen ved pilot-skolene. disse møtene var svært nødvendige både for oss 
og dem i forhold til å skape felles forståelse for tema og oppgaver. 

Tidlig i prosjektperioden (oktober 2006) finansierte Namibiaforeningen en 
studietur for pilot-gruppen til Norge. Målet for studiebesøket var å få infor-
masjon og kunnskap om hvordan entreprenørskap kan gjennomføres i sko-
len ved å besøke flere skoler som praktiserer en entreprenøriell tilnærming i 
sin undervisning, og i etterkant gjøre felles refleksjoner om hva og hvordan 
dette kunne brukes i Namibiske forhold. Videre deltok gruppen i forelesnin-
ger ved lærerutdanningen og fagseminar som prosjektgruppen arrangerte. 

Følgende skoler ble besøkt:
Øvrebyen videreg. skole, Kongsvinger• 
Storhamar videregående skole, hamar• 
Sønsterud videregående skole, Våler• 
Børstad ungdomsskole, hamar• 
Våler ungdomsskole, Våler• 
høgskolen i hedmark, lærerutdanningen på Elverum• 

Gruppen konkluderte i etterkant at dette besøket hadde stor betydning 
for både forståelse, motivasjon og gjennomføring av deres videre arbeid i 
Namibia.

hh`s prosjektteam har gjennom hele prosjektperioden avlagt ett veilednings-
besøk per år i Namibia (ref. vedl. reiserapport fra hvert av besøkene). Alle 
pilot-skolene ble besøkt og alle fikk «demonstrert» entreprenørskap i under-
visning gjennom work-shops med elvene i pilot-klassene. Medlemmene i 
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pilot-gruppen og koordinator deltok på alle skolene med ett unntak. dette 
representerte en vesentlig del av deres kompetansebygging i entreprenør-
skap. I tillegg gjennomførte hh temakurs med pilot-gruppen under hvert 
besøk. Gruppen ble presentert for et selv-læringsverktøy som hadde som 
hensikt å gi ytterligere bidrag til kompetanseutviklingen. Verktøyet var et 
log-skjema for utfylling etter hver undervisningsøkt i entreprenørskap som 
grunnlag for refleksjon over egen undervisning og kommunikasjon med 
øvrige gruppe-medlemmer. Dette fungerte ikke etter hensikt da flere av 
gruppens medlemmer ikke gjennomførte loggingen.
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3. INNhold – GjENNoMFØRING

hh`s intensjon var å bistå med kompetanseutvikling, gi råd og veilede de 
namibiske aktørene i prosjektet på grunnlag av deres behov og interesser. 
Kulturelle forskjeller fordret at vi gjorde oss kjent med forhold som er viktig 
å ha kunnskap om for å samarbeide hensiktsmessig og rasjonelt over tid. 
Namibiaforeningen bisto oss med gode råd og informasjon. En annen viktig 
faktor i samarbeidet var å komme fram til felles forståelse av hva entrepre-
nørskap på skolens arena innebærer, hvilke faglige elementer burde vektleg-
ges, hvorfor skulle nettopp disse velges og hvordan skulle de gjennomføres? 
dette ble drøftingsoppgavene med NIEd v/koordinator og Pilot-gruppen 
under vårt første veiledningsbesøk i Namibia i juli 2005 (se vedlagt reise-
rapport 2005). Vi kom fram til enighet om at entreprenørskapets egenart er 
å se og finne mulighetene som finnes i det nære miljøet for så å omsette dem 
til verdiskapende aktivitet for både individet selv og samfunnet. På dette 
grunnlaget ble vi enige om en definisjon av begrepet entreprenørskap og 
innholdselementene i entreprenørskapskompetanse som skolen skal ha som 
oppgave å utvikle hos elevene. Definisjonene er i all hovedsak de samme som 
vi finner i den norske strategiplanen for entreprenørskap i skolen. I Teachers 
Guide s. 2 finner vi følgende definisjon av begrepet entreprenørskap: 

«Entrepreneurship is a dynamic and social process where individu-
als, alone or in collaboration, identify opportunities for innovation 
and act upon these by transforming ideas into practical and targeted 
activities, whether in a social, cultural or financial context.»
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Innholdselementene i entreprenørskapskompetanse illustreres i følgende 
figur som vi også finner s. 2 i Teachers Guide. Figuren viser at utvikling og 
stimulering av både personlige egenskaper, holdninger, kunnskaper og fer-
digheter er nødvendig for å oppnå entreprenørskapskompetanse:

3.1  overordnet  mål  for  a rbeidet 

På dette felles forståelsesgrunnlaget ble de overordnede mål for arbeidet 
i prosjektet utformet i samarbeid mellom NIEd v/koordinator og hh`s 
prosjektteam:

Utvikle grunnlagsforståelse, kunnskap og motivasjon for entrepre-• 
nørskap som pedagogisk idè og arbeidsform blant medlemmene i 
Pilot-Gruppen (PG) og hos koordinator.
Veilede og gi råd i utvikling av fagplaner og materiell på ungdoms-• 
trinnet og i lærerutdanningen (pre-service) og kursprogram for lærere 
i skolen (in-service). 
Utvikle forslag til vurderingsopplegg.• 

Entrepreneurship Competence  

 

Personal qualities and 
attitudes e.g.: 
 
- Willingness and ability to 
  take initiatives 
- Innovation and creativity 
- Willingness to take risks 

Knowledge 
and skills: 
 
- What 
- How 
- Why 

- Self-confidence 
- Social skills 
- Ability to collaborate 
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3.2 Innholdselementene

Målsettingen for namibiske skolemyndigheter var svært ambisiøse. de ville 
innføre entreprenørskap som nytt fag på ungdomstrinnet over hele landet fra 
og med skoleåret 2008. Forberedelsesperioden for å kunne gjøre dette ble i 
prinsippet ikke lenger enn snaue tre år. I løpet av denne tida skulle motiva-
sjon, kunnskapsutvikling, læreplaner og materiell være på plass. Figuren 
under viser innholdselementene og tidsløpet i prosjektet.

PROJECT
Entrepreneurship in Education

Entrepreneurship as a subject
Grade 8 – 10 

(piloting at seven schools)

PILOT
GROUP
guided
by HUC

Syllabus – Materials 

Syllabus – Materials

2005                   2006                              2007   2008

Key-persons The project content Results
conserning competence, Piloting by the PG-members Syllabuses and
dissemination and  motivasjon materials 
among teachers at schools
cross the country

Teacher training
pre-service/in-service

(piloting at WTC and OTC)

Prosjektets tidsløp og innholdselementer.

Metode – piloter ing
For å kunne bistå med å innfri denne ambisiøse målsettingen mente vi (hh s̀ 
prosjektteam) at riktig strategi ville være å bygge kompetanse hos valgte og 
motiverte nøkkelpersoner (pilot-gruppe) som kunne bli dedikert oppgavean-
svar for spredning av kunnskap til skoler/lærere utover i landet. Metode i dette 
arbeidet måtte velges ut fra prinsippet «mest mulig effekt på kort tid». det 
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betydde at pilot-gruppen måtte få bygge kunnskap og kompetanse med kurs-
ing og veiledning fra HH og gjennom refleksjon over praksis med egne erfa-
ringer i klasserommet. Kommunikasjon med koordinator og også veiledning 
for han, ble et viktig ledd i denne prosessen.

Fagplan og håndbok
PG s̀ erfaringer i piloteringen skulle danne grunnlaget for innholdselemen-
tene i en fagplan i entreprenørskap. likeså skulle erfaringene gi konkrete inn-
spill til en «håndbok for lærere» (Teachers Guide) som ville bli en del av det 
materiellet som måtte utarbeides innen 2008. Boken skulle utformes som en 
ringperm hvor innholdet enkelt kunne settes inn og byttes ut etter relevans og 
behov, samt bygges opp for alle klassetrinnene i ungdomsskolen på grunn-
lag av lærernes undervisningserfaringer. Permen ble organisert i to deler, en 
generell del hvor fagets definisjon, mål, begrunnelser og generelle innholds-
elementer ble presentert. I den andre delen skulle praktiske eksempler, cases 
og entreprenørielle aktiviteter settes inn. I denne delen ville lærerne ha mulig-
heter til å utfylle med egne innslag hentet fra egen undervisning og utprøving, 
fra andre kolleger, fra kurs de deltar i, idèer som hentes fra samarbeid med 
lokalt arbeids- og næringsliv, og lignende. 

Vurderingsopplegg
det var spesielt i forhold til vurdering/vurderingsformer at hh skulle gi råd 
inn mot ny fagplan. hvordan skulle en entreprenøriell vurdering utformes, hva 
burde innholdet være og hvordan skulle den gjennomføres? Siden Norge ikke 
har entreprenørskap som fag i skolen, hadde vi i utgangspunktet ingen erfa-
ring med evaluering og vurderingsformer for entreprenørskap. dette ble en ny 
læringsprosess også for oss. det som tegnet seg tydeligst og mest logisk var 
at tradisjonelle eksamensformer med i hovedsak passiv kognitiv form, måtte 
erstattes med mer aktiv og variert utfordring for eleven. det viste seg ikke å 
være enkelt å få forståelse for og bryte en innarbeidet prøveform hvor eleven 
får eksamensoppgaver som fordrer memorering framfor refleksjon over egen 
læring. hh spilte inn forslag på vurderingsformer som bl.a. gikk ut på at elev-
ene måtte utfordres på vurdering både av eget og medelevers arbeid. likeså 
vurdering ut fra gitte case hvor eleven utfordres på å reflektere fram løsninger 
på grunnlag av beskrevne reelle situasjoner (se fagplan for 8. klasse). 
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3.3 lærer utdanningen – fagplan for  
g r unn utdanning (pre -ser v ice t rain ing)
lærerutdanningen i Namibia er 3-årig hvor bl.a. faget Commerce (nærings-
livsfag) inngår som tilbud for de studentene som ønsker å spesialisere seg for 
undervisning i faget på ungdomstrinnet. Commerce består av en kombina-
sjon ev tre fagkomponenter, og i november 2006 besluttet Ministry of Basic 
Education at Commerce skulle inkludere entreprenørskap som en av de tre 
komponentene. Forslag til studieplan for denne komponenten ble i august 
2006 utarbeidet av hh`s prosjektteam i samarbeid med PG`s medlemmer 
fra de to lærerutdanningene. Målsettingen i planen var å utvikle studen-
tenes holdninger, kunnskap og ferdigheter i pedagogisk entreprenørskap. 
Kvalifisere dem til å kunne undervise elevsentrert med bruk av arbeidsfor-
mer som aktiviserer elevene og knytter teori nært til praksis.

hh`s prosjektleder gjennomførte et planlegginsseminar i Windhoek i okto-
ber 2006 sammen med PG-medlemmene fra WTC og oTC, en faglærer fra 
Windhoek Teacher College og Mr. R.Simanga som er ansvarlig for lærer-
utdanningen i NIEd. Seminaret hadde til hensikt å drøfte planforslaget og 
skape felles forståelse for begreper, innhold og arbeidsformer. 

NIEd besluttet å pilotere planen ved Windhoek TC og ongwediva TC i stu-
dieåret 2007. det samme materialet som hittil var utarbeidet for ungdoms-
trinnet, skulle brukes i piloteringen ved lærerutdanningen, det gjaldt for 
eksempel håndboka og entreprenørielle aktiviteter. Tilpasning av materialet 
til bruk i lærerutdanningen var den enkelte lærerutdanners oppgave. 

Figuren under viser studieplanens tematiske oppbygging gjennom det 3-årige 
utdanningsløpet. Studentene gjennomfører i studieløpet 22–23 ukers prak-
sis ute i skolen, 2 uker i første studieår, 8 uker i det andre og 12–13 uker i 
det tredje og siste året. hvor mye av denne tidsrammen som skal dedikeres 
entreprenørskapspraksis, er foreløpig ikke avklart. det vises for øvrig til 
vedlagte studieplan for nærmere beskrivelse av innholdet i planen.
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oppbygging av grunnutdanning i entreprenørskap i lærerutdanningen.

3.4  lærer utdanning for  lærere  i  skolen  
(in-ser v ice t rain ing)
lærene som hadde undervist i faget Business Management måtte utvikle 
kunnskap og forståelse for det nye faget i løpet av relativt kort tid, f.o.m. 
skoleåret 2008 skulle de undervise i Entreprenørskap. det ble derfor utviklet 
et opplæringsprogram av hh`s team med kvalitetssikring fra koordinator 
og UNIdo`s4 representant i entreprenørskapsarbeid, Mr.Billy Butamanya. 
NIEd organiserte gjennomføringen av programmet for 1–2 lærere fra alle 
regionene ved Kukuri Training Center februar 2007. 45 lærere ble kurset 
i to uker av hh`s team i samarbeid med koordinator og Mr. Butamanya. 
Kursdeltakerne ble gitt i oppgave av NIEd å være «Teacher Trainers» for 
kolleger i sine regioner i etterkant med support fra PG-medlemmene, koor-
dinator og Mr. Butamanya. det var til sammen ca. 580 lærere som skulle få 
denne kursingen innen skolestart januar 2008.

4 United Nation Industrial development organisation.

1

Teacher Training in Entrepreneurship (pre-service) 
(one of three subjects in the major option Commerce)

Year 1 Year 2 Year 3

84 hours during 3 years – 28 hours per year

Theoretical
introduction (what and why)

TOPICS:
-Anchoring in national documents
-Definitions and reasoning
-Teachers new role - Coaching
-School and local society in 

partnership
-Creativity, innovation, 

risk taking
-Success criteria for 

entrepreneurial teaching

Practical
introduction (how)

TOPICS:
- Working-methods.
- What is an enterprise?
- How to develop 
an enterprise? 

- How to manage a 
business successfully?

Assessing
Evaluation
TOPICS:

- Entrepreneurial
assessing methods 

- Case-study 
- Self-evaluation

- Group-project  
- Oral examination
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Programmets innhold og form var bygget opp etter «det eksemplariske prin-
sipp», d.v.s. at arbeidsform og innhold demonstrerte sammenheng mellom 
teori og praksis slik idèen i entreprenørskapsopplæring er. hver økt med teo-
retisk in-put ble enten i forkant og/eller etterkant knyttet til praktiske akti-
viteter som deltakerne fikk drøfte og reflektere over i grupper og i plenum. 
Representanter fra næringslivet var invitert til å informere/fortelle om sin 
virksomhet, hvordan de for eksempel utvikler forretningsplan, salg og mar-
kedsføring. dette demonstrerte hvordan skolen/lærerne i entreprenørskaps-
opplæringen må samhandle og kommunisere med lokalt næringsliv. leder 
for Namibiaforeningens prosjekt i Karas-regionen, Marianne von der lippe, 
informerte om prosjektet Traditional Life Skills som er et godt eksempel 
på hvordan skole og lokalsamfunn kan samarbeide om kunnskaps- og fer-
dighetsutvikling hos barn og ungdom på en entreprenøriell måte. Et av det 
pedagogiske entreprenørskapets hovedkriterier er nettopp samarbeidet mel-
lom skolen og lokalmiljøet, både kulturelt, sosialt og økonomisk (se vedlegg 
av reiserapport 2007 og ToT-programmet (Training of Teacher Trainers) for 
nærmere beskrivelse av kursinnholdet og prosjektet i Karas). 

lærere i aktivt samspill under oppgaveløsning på ToT-kurset.



26

Røe ødegåRd

I januar 2008 ble oppfølgingen av kursingen arrangert av Ministry of 
Education for 582 lærere. I tillegg til koordinator, UNIdo`s entreprenør-
skapsekspert, pilot-gruppen og de 45 lærerne som ble kurset i 2007, var 20 
fasilitatorer fra firmaet InWent kursholdere, alle fordelt rundt i landets 13 
regioner. det foreligger evalueringsrapporter fra begge kursgjennomførin-
gene. Rapport fra hh-teamets kurs i 2007 er vedlagt denne rapporten. Vi 
har ikke fått tilsendt endelig rapport fra oppfølgingskurset i 2008. 
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4. RESUlTAT

4.1 Ambisiøs  målset t ing er  innf r idd

Namibia innførte entreprenørskap som valgfritt fag i 8. klasse fra skoleåret 
2008. Faget er definert innen den teknologiske fagplandelen i læreplanen 
med tematiske linker til andre fag. I tillegg ble også entreprenørskap inn-
ført i 5.klasse samme år som integrert del i fagene heimkunnskap, design 
og teknologi og landbruk. Utarbeidingen av entreprenørskapsinnføring for 
5.klasse har ikke vært innenfor hh`s prosjektavtale. 

NIEd besluttet tidlig i prosjektperioden å gå bort fra opprinnelig plan om 
innføring av entreprenørskap på alle klassetrinn i ungdomsskolen fra 2008. 
Både økonomisk og praktisk ville dette bli for omfattende og krevende. 
Målsettingen ble endret til å starte innføring av det nye faget kun for 8. klas-
setrinn i 2008 med en påfølgende prosessuell innføring for de neste klasse-
trinnene fram mot 2010. det er imponerende at målsettingen er blitt innfridd. 
Med vår erfaring fra gjennomgripende reformer i norsk skole, er et tidsper-
spektiv på 2–3 år fra planlegging til reell implementering svært kort. Som 
eksterne veiledere hadde vi derfor våre tvil om mulighetene for å mestre en 
så ambisiøs målsetting, vår tvil ble motbevist – og vi gratulerer Namibiske 
skolemyndigheter med et profesjonelt resultat så langt. I front for arbeidet 
har NIEd`s direktør William january vært en avgjørende administrativ støt-
tespiller. På faglig side har koordinator david Groenewaldt vært drivkraf-
ten mot resultatet. han har brukt sitt brede nettverk på entreprenørielt vis, 
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opparbeidet faglig og personlig tillit i skolemiljøene både blant lærerne og 
skoleledelsen og koordinert pilot-gruppen (PG) på en profesjonell måte. PG 
har på sin side bidratt med kompetanse og erfaring fra piloteringen ved sine 
skoler. Koordinator har også tidvis hatt bistand fra UNIdo`s entreprenør-
skapsekspert Billy Butamanya fra Uganda. På UNIdo`s entreprenørskaps-
konferanse i Wien i desember 2007, framsto Namibia som et foregangsland 
på entreprenørskap i utdanning. de er i etterkant blitt kontaktet fra andre 
afrikanske land i forhold til samarbeid og rådgivning i entreprenørskaps-
arbeid i skolen.

4.2  Språk l ige bar r ierer

Namibia har siden frigjøringen i 1990 hatt engelsk som offisielt språk, det 
betyr at skolespråket er engelsk. landets 12 etniske grupper har imidler-
tid sine særegne språk. Under apartheid var det offisielle språket afrikaans 
og mange foretrekker å bruke dette framfor engelsk ved siden av sitt eget 
morsmål p.g.a. at ikke alle behersker engelsk. det betyr at mange barn og 
unge snakker afrikaans eller sitt morsmål hjemme og på fritid, mens de på 
skolen skal snakke og bli undervist på engelsk. dette er forhold som kompli-
serer endringer og reformer innen skolesystemet og øker behovet for variert 
informasjonsspredning. Innføring av for eksempel entreprenørskap i skolen 
fordrer informasjon til foreldre og lokalmiljøer over hele landet, og den må 
gis på forskjellig språk for å nå alle. dette er gjennomført ved at NIEd v/
koordinator har skrevet avisartikler som er blitt presentert på forskjellige 
språk, og likeså gitt radiointervju både i nasjonal og regionale kanaler. 

4.3  Produksjon av under visn ingsmater iel l

I løpet av prosjektperioden er det blitt utviklet og produsert undervisnings-
materiell og lærebøker for 8. klasse. Noe av materialet er blitt produsert på 
grunnlag av undervisningserfaring i piloteringen og noe er innført av hh`s 
team og tilpasset namibiske forhold. lærebøkene som er tatt i bruk fra 2008, 
ble valgt på grunnlag av faglig og økonomisk anbudsrunde fra 2–3 forskjel-
lige forlag. det er produsert plakater som tematisk er knyttet til fagplan og 
lærebok. disse er illustrert i farger og bidrar til å gjøre det faglige innhol-
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det mer forståelig, ikke minst for de elevene som måtte ha språkproblemer. 
håndbok i entreprenørskap (Teachers Guide) er fra det første utkastet som 
ble lagt fram av hh`s prosjektteam i 2006, blitt videreutviklet på grunnlag 
av erfaringer og kompetanse som koordinator og pilot-gruppen har utviklet 
gjennom sine egne læreprosesser. 

det er også produsert en Cd med alle aktivitetene som ble brukt, samt foreles-
ningene som ble gitt under ToT-programmet ved Kukuri kurssenter i 2007.

Plakater i friske farger og med gode pedagogiske beskrivelser henger  
i alle klasserom hvor undervisning i entreprenørskap foregår.

4.4  Vurder ing – eksamensfor m

Pilot-skolene har undervist sine klasser etter entreprenørskapsfagplan i snart 
3 år. deres 10. klassinger blir dermed det første kullet som skal gjennom-
føre eksamen i entreprenørskap i desember 2008. Alle impliserte parter er 
selvfølgelig svært spente på resultatene, disse vil si noe om effektene av 
hh-teamets veiledning og råd i forhold til valg av innhold i fagplan og ikke 
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minst eksamensform. I den nye fagplanen i entreprenørskap5 er hensikten 
med evalueringen beskrevet slik: 

In learner centred education, assessing the progress and achieve-
ments of each learner continuously is an integral part of the teaching 
and learning process. The main purpose of assessment is to get as 
reliable a picture as possible of the progress of the learner in terms of 
achieving the Basic Competencies of the syllabus and life Skills. 

Elevene blir bl.a. utfordret på oppgaver (case) som krever selvstendig reflek-
sjon framfor memorering av lest tekst. Mappevurdering innføres som en av 
evalueringsformene, det innebærer at elevens forskjellige oppgaveløsninger 
blir samlet i en mappe og vurdert på slutten av skoleåret etter bestemte kri-
terier. den kontinuerlige evalueringen gjennom hele skoleåret skal telle like 
mye på elevens totale resultat som den avsluttende eksamen. Evaluering av 
både undervisning og læring har fått sin plass i vurderingssystemet. I fag-
planen kan vi lese følgende s. 31:

Information from continuous assessment and examinations is to be 
used by the teacher to determine where it is necessary to adapt meth-
ods and materials to the progress and needs of individual learners. At 
the end of each main unit of teaching, and at the end of each term, the 
teacher together with the learners should evaluate the process in terms 
of tasks completed, participation, what the learners have learned, and 
what can be done to continually improve the working atmosphere and 
achievements of the class.

Vi ser at det elevsentrerte og elevaktive perspektivet gjennomsyrer tenkning 
og utforming av evaluering og vurdering. læreren utfordres til samspill med 
eleven for å tilrettelegge for forbedringer i hennes/hans forståelse og aktivi-
tet i læreprosessen. 

5 Syllabus Entrepreneurship junior Secondary Phase, Grade 8–10, Ministry of Education, 
2006.
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4.5 lærer utdanningen

lærerutdanningene ved Windhoek College og ongwediva College har gjen-
nomført pilotering på grunnlag av hh`s forslag til studieplan som ble god-
kjent for pilotering etter drøfting med NIEd og PG-medlemmene fra de to 
lærerutdanningene i oktober 2006. 

det er forskjellig oppfatning av og motivasjon for det nye faget ved de to 
lærerutdanningsinstitusjonene. Studentene uttaler seg positivt på begge ste-
der, de opplever faget mer praktisk og virkelighetsnært i forhold til Business 
Management. lektorenes og ledelsens oppfatning og holdning varierer 
imidlertid noe. Pålagt innføring av entreprenørskap fra myndighetenes side 
blir av noen bemerket som svært vanskelig siden opplæring av ledelse og 
lærerutdannere ikke har blitt gjennomført slik tilfellet er for lærene på ung-
domstrinnet. holdninger endres oftest med kunnskapsutvikling, derfor vil 
det være avgjørende for implementering av entreprenørskap i lærerutdan-
ningen at lærerutdannere og ledelse får skolering og tilbud om kompetan-
sebygging. Etter våre work-shops ved lærerutdanningene, hvor ledelse og 
lektorer observerte, ble det gitt positive tilbakemeldinger om både innhold 
og arbeidsform. dette understreker behov for å få mer kunnskap for å forstå 
og se relevans i innføring av det nye faget. det er behov for å få forståelse 
og kunnskap om fagets målsetting, begrunnelse, innhold og arbeidsformer. 
dersom entreprenørskap også skal tilbys ved de to andre lærerutdanningene 
i Namibia, må kompetanseutviklingen ved institusjonene komme i forkant. 
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5. VEIEN VIdERE...

Vi kan slå fast at Namibia har kommet godt i gang med implementering av 
entreprenørskap i skolen på grunn av motiverte og dyktige aktører. En god 
begynnelse fordrer imidlertid vel så mye av både system og individer for at 
arbeidet kan få solid bærekraft gjennom fortsettelsen. det er derfor behov 
for omfattende og tett oppfølging fra myndigheter og dedikerte personer 
som kan gi det igangsatte arbeidet både kontinuitet og videreutvikling. 

I det følgende fokuseres områder som vi vurderer det er viktig å arbeide videre 
på. Så langt det er mulig knyttes konkrete tiltaksforslag opp mot områdene.

5.1  Foran k r ing – en nasjonal  s t rateg i

Namibiaforeningen som prosjekteier har forankret entreprenørskapsprosjek-
tet inn mot sine tidligere utdanningsprosjekter og eksisterende nettverk som 
organisasjonen har bygget opp over tid. 

den viktigste forankringen er imidlertid den som ligger hos skolemyndighe-
tene i Namibia uttrykt gjennom måten de konkret håndterer forberedelse og 
implementering på. dette har i prosjektperioden fungert bra gjennom NIEd 
spesielt v/leder i divisjon for Curriculum Research and development, W. 
january og entreprenørskapskoordinator david Groenewaldt. de har synlig-
gjort det nye faget utover hele landet og spredt kunnskap og informasjon.



34

Røe ødegåRd

Vi mener at ytterligere forankring gjennom for eksempel en nasjonal strate-
giplan i entreprenørskap ville bidra til et bredere grunnlag for videre imple-
menteringsarbeid. Planen kan gjerne utarbeides og eies av flere departement, 
men Ministry of Education bør ha det førende ansvaret for koordinering av 
strategien med NIEd som operatør for gjennomføring. Til det arbeidet vil 
Mr. Groenewaldt være riktig person på grunnlag av erfaring og kompetanse 
innen temafeltet. han vil også kunne sørge for nødvendig kontinuitet i vide-
reføring og utvikling av arbeidet som er i gang. 

5.2  Infor masjonsspredning 

Behovet for informasjon om entreprenørskap som nytt fag i skolen er fortsatt 
stort. det må spres kunnskap om hva det er, hvorfor landet innfører faget, 
hva det er som særpreger arbeidsformene i forhold til andre fag og suksess-
faktorer for å lykkes. Ifølge koordinator david Groenewaldt har skeptiske 
stemmer ytret seg på måter og med innhold som vitner om at det er et svik-
tende kunnskapsgrunnlag om entreprenørskap blant folk flest. Dette kan få 
en negativ virkning på ungdommen slik at de ikke velger entreprenørskap 
som fag. Foreldre og foresatte som skal oppmunter/gi råd vil også ha behov 
for mer informasjon.

Den planlagte entreprenørskapskonferansen som NIED og flere samarbeids-
parter skal arrangere i oktober 2008, er et viktig og positivt ledd i informa-
sjonsspredning. her vil myndighetene ha anledning til å forankre entrepre-
nørskapsarbeidet i skolen ytterligere. 

Mål, begrunnelser og innhold i innføringen av entreprenørskap i skolen er så 
vidt radikalt og ukjent at bred og gjennomgripende informasjon på nasjonalt 
plan må vektlegges kontinuerlig i implementerinsperioden fram mot 2010 
da hele ungdomstrinnet (8.–10. klassetrinn) og mellomtrinnet (5.–7. klasse-
trinn) har entreprenørskap som fag. det er behov for å bruke mange metoder 
og info-kanaler i «opplysningsarbeidet» videre framover. Alle typer media 
vil være aktuelle å bruke, for eksempel aviser, tidsskrift, flygeblad og ikke 
minst lokale/regionale radiokanaler som formidler på språk som de fleste 
kan forstå. 
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5.3 Skoleledelse

det er noen overordnede faktorer som regnes for å være mer nødvendig å 
arbeide med enn andre når et utdanningssystem ønsker å satse målrettet på 
entreprenørskap. den ene av disse faktorene er holdningsskapende arbeid og 
kompetanseutvikling blant skoleledere. Skoleledere må fra skolemyndighe-
tenes side gis legitimitet og settes i stand til å følge opp, stimulere og moti-
vere lærere til å være gode rollemodeller og formidlere av entreprenøriell 
kunnskap. de skal også være initiativtakere til samarbeid med næringslivet 
og andre instanser i lokalmiljøet. det er ikke lærerne, men ledelsen som skal 
ta kontakt og gjøre avtaler med lokale virksomheter, det vil ikke gi verken 
status eller forståelse for samarbeidet mellom skolen og det lokale nærings- 
og kulturliv.

Kurs og seminar for skoleledere vil derfor være relevante tiltak for god for-
ankring av entreprenørskap i skolen.

5.4  Kompetanseutv ik l ing – vei ledn ing for  
« in-ser v ice teachers»
En annen overordnet faktor i entreprenørskapsarbeidet er lærernes kompe-
tanse. lærere er viktige rollemodeller. En positiv holdning til entreprenør-
skap fra elevenes side krever at lærerne har god kunnskap i og om faget. de 
kan ikke undervise og formidle entreprenørskap på samme måte og med 
samme innhold som de gjorde i faget Business Management. Endring av 
undervisningen kan kun skje på bakgrunn av kunnskap og forståelse av for-
skjellene mellom de to fagene. det vil være behov for kompetansebygging, 
veiledning og oppfølging både faglig og praktisk i hele implementerings-
perioden fram mot 2010. de lærerne som har startet undervisning i entre-
prenørskap 2008 har kun et kort kurs som kompetansegrunnlag. de trenger 
oppfølging fra mer kompetente personer. Uten oppfølging kan veien være 
kort til å gå tilbake til å praktisere undervisning slik de gjennomførte den i 
faget Business Management fordi kunnskap og forståelse i det nye faget ikke 
er tilstrekkelig. På den måten står skolemyndighetene i fare for å misslykkes 
med intensjonen om innføring av entreprenørskap som fag for å utvikle kul-
tur for nyskaping, innovasjon og grunnlag for verdiskaping i nasjonen.



36

Røe ødegåRd

oppgaven med oppfølging og kontinuerlig kompetansebygging ved kurs og 
work-shops for «in-service teachers» bør dedikeres medlemmene i Pilot-
gruppen med koordinering fra NIEd`s entreprenørskapsekspert. de bør få 
en tidsressurs innen sitt årsverk til dette arbeidet over for eksempel 1–2 år.

5.5  lærer utdanningen – «pre -ser v ice»

Vår erfaring er at entreprenørskap er for løst forankret ved de to lærerutdan-
ningene som har pilotert studieplan i entreprenørskap i 2007. de to medlem-
mene fra lærerutdanningene i Pilot-gruppen opplever noe forskjellig støtte 
fra ledelse og kolleger ved sine institusjoner. det synes som om det nye faget 
har fått en noe reservert mottagelse på ledernivå, det blir ikke ansett som 
et «fullverdig» akademisk fagområde fordi teori og praksis skal likestilles 
i læringsprosessene. I tillegg er ikke tverrfaglig samarbeid vanlig praksis i 
lærerutdanningen generelt, fagene formidles hver for seg. dette vil lektorene 
utfordres på å endre i gjennomføringen av entreprenørskapsundervisning. 
Nytte og hensikt med denne formen for samarbeid kan kun forstås gjennom 
å få mulighet til å utvikle kunnskap og forståelse for fagets begrunnelse, 
innhold og arbeidsformer gjennom kurs, seminar og work-shops. lektorene 
formidler at de føler sin manglende kompetanse på fagområdet virker både 
demotiverende og skremmende, noe som gir negativ effekt på studentenes 
motivasjon, forståelse og holdning til faget. det blir også uttrykt missnøye 
med at lærerutdanningene ikke har fått samme mulighet for kompetanse-
bygging gjennom kursing, seminar og work-shops slik lærerne på ungdoms-
trinnet har fått. 

Grunnutdanningen for lærere er en avgjørende faktor for relevant kvalifi-
sering av Namibias framtidige lærerkorps. de skal ut i skolen og praktisere 
entreprenøriell undervisning og må derfor selv få slik opplæring i sin lærer-
utdanning. dersom det skal bli en realitet må først og fremst kompetanseut-
vikling for ledelse og lektorer gjennomføres, gjerne i fellesskap. 

Vi anbefaler på det sterkeste at Namibias skolemyndigheter investerer i og 
tilbyr et kompetanseprogram tilpasset lærerutdanningens ledelse og lek-
torer så snart som mulig. dersom entreprenørskap skal innføres ved alle 
fire lærerutdanningene i landet, vil dette være en avgjørende suksessfaktor. 



37

Pedagogisk entRePRenøRskaP i namibia 2005–2008

Besøk ved pilot-skolene og kommunikasjon med lærerne der vil for eksem-
pel representere en adekvat kunnskapskilde foruten kurs, seminar og work-
shops. 

det vil være behov for utvikling av materiell tilpasset lærerutdanningen. det 
materiellet som har vært tilgjengelig så langt, er kun det som er utarbeidet 
for ungdomstrinnet og det lektorene selv måtte ha laget i samarbeid med 
studentene. Studentene etterlyser fagbøker i entreprenørskap.

5.6  Systemat iser t  samarbeid mel lom skole  og 
lokalmiljø
Entreprenørskap i opplæring og utdanning forutsetter et nært samarbeid 
mellom skolen og lokalsamfunnet. Godt samspill mellom skolen og nærings- 
og arbeidsliv, kulturliv og andre områder i lokalsamfunnet, kan bidra til å 
gjøre opplæringen i faget mer konkret og virkelighetsnært. Noe som igjen 
kan føre til økt motivasjon for læring og motvirke for eksempel «drop-out» 
problematikken i skolen. Å få innsyn i arbeidslivet kan også bidra til forstå-
else av endringer som skjer og behovet for å delta aktivt og konstruktivt i 
samfunnets verdiskaping 

Samarbeidet må organiseres og gjennomføres på en systematisk måte gjen-
nom formaliserte avtaler (partnerskapsavtaler) og opplegg som er tilpas-
set elevens alderstrinn. Videre må samarbeidet gjennomføres slik at begge 
parter erfarer gjensidig nytte. det vil gi muligheter for å øke utdanningens 
kvalitet og relevans for elevene ved at de får innsyn i ulike arbeidsprosesser, 
praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet. det gir bedre grunn-
lag for bevisste valg av videre utdanning og yrke. Arbeidslivet/bedriftene 
får på sin side grunnlag for rekruttering og egen kompetanseutvikling ved 
at lærere kan bidra med sin kompetanse på relevante områder for bedriftens 
ansatte. 

Partnerskapsavtaler mellom skoler og forskjellige bedrifter/arbeidsplasser 
eller lokale organisasjoner er en entreprenøriell arbeidsform. Avtaler av for-
skjellig karakter og med forskjellige lokale instanser, bør utprøves systema-
tisk med veiledning fra NIEd over en periode. lærerutdanningen kan la 
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studentene høste erfaring med denne arbeidsformen ved å definere noe av 
praksisperioden inn i bedrift i stedet for i skole. det handler om å tenke nytt i 
forhold til å gi både elever og studenter relevante innspill i deres læreproses-
ser på vei mot læreplanens kompetansemål.
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6. SlUTTKoMMENTAR

Entreprenørskapsprosjektet har potensial i seg til å videreutvikles som fag 
i videregående skole og som for eksempel årsstudium ved høyskole og uni-
versitet. Program i innovasjon og entreprenørskap kan tilbys for de som vil 
bli entreprenører eller på annen måte vil bidra til fornying og utvikling i en 
økonomisk, sosial eller kulturell sammenheng. 

En annen utfordring i videreføring av prosjektet kan være etablering av inn-
ovasjonssenter/kunnskapspark i et samarbeid mellom høyskole/universitet 
og næringsliv i bred forstand. dette kunne kanskje bli en innovasjonsopp-
gave for David Groenewaldt som en definert del av hans årsverk ved NIED 
hvor videreføring og oppfølging av implementeringen av entreprenørskap i 
skolen burde utgjøre hoveddelen av årsverket. 

Vi mener også at spredning av erfaringene fra entreprenørskapsprosjektet 
inn i andre prosjekter i Namibia kan være både nyttig og virkningsfullt. Vi 
tror bl.a. at entreprenørskap kan ha potensial inn mot Namibiaforeningens 
arbeid i Tsumkwe og opuwo. 

Prosjektet blir evaluert av et norsk forskningsmiljø (Østlandsforskning), og 
vi ser med interesse fram til hva en ekstern instans kan fortelle om effektene 
etter arbeidet som er gjennomført av entusiastiske og dyktige aktører i pilot-
skolene, ved lærerutdanningene og ved NIEd. det kan også tilføyes at hh`s 
prosjektleder gjennomfører et Phd-program som er knyttet til forskning av 
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deler i entreprenørskapsprosjektet. Arbeidet er planlagt ferdig i 2010. 

HH`s prosjektteam takker for et lærerikt samarbeid og ønsker Namibias 
skolemyndigheter og aktører all mulig lykke til videre med implemente-
ringen av entreprenørskap i skolen og på andre arenaer! 

Frokostmøte i NAMAS-husets hage i Windhoek 
Prosjektteamet og leder i Namibiaforeningen, Svein Ørsnes.

 



Vedlegg 1
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Vedlegg 2

Prosjektplan  
for videre samarbeid mellom  

høgskolen i hedmark, avd. lUNA og Namibia/NIEd 
2006–2008

Prosjekt-tema: 
Pedagogisk Entreprenørskap  
som fag i 8.–10.klasse og i lærerutdanningen

høgskolen i hedmark (hh) avd. lUNA ble i 2005 invitert av 
Namibiaforeningen til å bistå med rådgivning og veiledning i NIEds 
(National Institut for Education and development) arbeid med innføring 
av entreprenørskap som fag i 8.–10. klasse, og i lærerutdanningen. Faget 
Business Management skal skiftes ut med Entreprenørskap fra 2008.

Prosjektleder i hh, avd.lUNA er høgskolelektor Inger Karin Røe 
Ødegård, og prosjektmedarbeidere er høgskolelærer Petter Lexander, hh 
avd.ØSIR og Lærer Yvonne Bunes, Øvrebyen videreg. skole i Kongsvinger. 
Sistnevnte er hedmark Fylkeskommunes representant i prosjektet. En refe-
ransegruppe bestående av representanter fra hh, Fylkeskommunen og 
Namibiaforeningen er etablert for å gi råd til prosjektleder og kvalitetssikre 
arbeidet og planproduktene.

I 2005 ble det gjennomført et forberedende arbeid, bl.a. med fokus på 
bevisstgjøring og kompetanseutvikling, samt planlegging for innføring av 
entreprenørskap i lærerutdanningen og utarbeiding av en håndbok (Teachers 
Guide). 

På grunnlag av usikkerhet med finansiering utover 2005, utviklet HH en 
handlingsplan som representerte tiltak kun i 2005, men som innebar mulig-
heter for event. videre arbeid i 2006–2008. oppdraget ble besluttet videre-
ført i oktober 2005. Følgende plan innebærer derfor en fordypning av veiled-
ningsinnholdet i hovedsak på samme områder som planen for 2005.
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NIEd etablerte med grunnlag i prosjektplanen en Pilot-Gruppe (PG) bestå-
ende av lærere fra 7 prosjektskoler i seks regioner og 2 lærerutdanningsinsti-
tusjoner, gruppen ledes av NIEd`s koordinator david Groenwaldt. 

Pilot-Gruppens (PG) hensikt og oppgaver
I prinsippet er gjennomføring av pilot-prosjekt en «learning by doing»-
metode, eller sagt på en annen måte: Pilot-prosjekt som metode er en entre-
prenøriell tilnærming til å utvikle kunnskap og ferdigheter innen et bestemt 
område. Pilot-gruppen som utøvere skal drøfte og evaluere erfaringer opp 
mot teori på fagområdet underveis. Eventuelle justeringer av praksis vil der-
for bli foretatt på erfart og reflektert grunnlag. 

hensikten med å gjennomføre pilot-prosjekt ved de valgte skolene er altså 
å bygge entreprenørskapskompetansen gjennom en prosess hvor praksis og 
teori kan gjøres, erfares og læres parallelt både hos lærerne og elevene. hh 
har som oppgave å gi in-put og veilede lærerne i dette arbeidet.

de to medlemmene i PG fra lærerutdanningsinstitusjonene ongwediva og 
Windhoek skal ved noe deltakelse på skolene og ikke minst, i drøfting med 
lærerne i PG ha spesielt fokus på hVA en relevant lærerutdanning i entre-
prenørskap bør inneholde. de skal aktivt delta i utvikling av studieplan i 
entreprenørskap i lærerutdanningen under veiledning fra hh.

PG har følgende oppgaver: 
Få utvikle kunnskap og kompetanse i pedagogisk entreprenørskap • 
gjennom kurs og veiledning fra hh.
Gjennomføre pilot-prosjekt i entreprenørskapsundervisning ved sine • 
skoler f.o.m. 2006 til 2008. 
Med grunnlag i sine erfaringer og kunnskap skal de aktivt samar-• 
beide med prosjektkoordinator og hh.
Bistå NIEd med spredning av entreprenørskapskompetanse i de • 
øvrige skoler i landet.
deltakerne fra lærerutdanningsinstitusjonene skal med veiled-• 
ning fra hh bidra til utvikling av studieplan i entreprenørskap i 
lærerutdanningen.
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overordnet mål for arbeidet 2006–2008
Videreutvikle grunnlagsforståelse, kunnskap og motivasjon for entre-• 
prenørskap som pedagogisk idè og arbeidsform blant medlemmene i 
Pilot-Gruppen (PG).
Veilede prosjektkoordinator og PG i deres planutvikling og • 
spredningsarbeid.
Veilede og gi råd i utviklingen av Studieplan for lærerutdanningen.• 
Utvikle et evalueringsforslag.• 
Veilede og gi råd med utgangspunkt i de namibiske aktørenes • 
behov.

Tiltak i 2006
Tiltak 1
Veiledningsbesøk i Namibia.

Når: Februar uke 8 og 9.

Ansvar for program: NIEds Prosjektkoordinator og PG.

Mål for besøket:
Videreutvikle entreprenørskapskompetansen i PG og hos skole-a) 
lederne.
Gjennomføre work-shops ved prosjektskoler.b) 

Innhold:
holde halv-dags kurs for skolelederne ved prosjektskolene. a) 
Gjennomføre work-shops med elevene i 8.klasse ved pilot-prosjekt-b) 
skoler som koordinator og PG velger ut. 
Som ledd i videre kompetanseutvikling bør hele PG delta ved alle 
work-shops som gjennomføres.
På grunnlag av utarbeidet materiale til Teachers Guide før besøket, c) 
drøfter vi videre arbeid med innhold og framdrift sammen med PG.
drøfte «logg-skjema» for PG`s arbeid i pilot-perioden. (hva, hvor-d) 
for, hvordan).
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Tiltak 2
Videre arbeid med Teachers Guide (TG) for entreprenørskapsarbeid i 
skolen. 

Når: 1. utkast juni 2006. 

Ansvar: hh i samarbeid med Pilot-gruppen og koordinator.

Mål:
legge til rette for enkel og systematisk tilnærming for undervisning og 
arbeid med entreprenørskap generelt og i 8.klasse spesielt.

Innhold:
Innholdet skal gradvis utvikles for de klassetrinn som skal ta guiden a) 
i bruk. TG vil derfor være under utvikling gjennom hele prosjektpe-
rioden. Formen skal være ringperm med muligheter for kompletering 
etter behov. 
TG organiseres i en generell og en spesiell del. I den generelle delen b) 
defineres begreper og begrunnelser for entreprenørskap i undervis-
ningen. den spesielle delen gir «veivisning» i konkrete arbeidsopp-
gaver og metoder på de enkelte klassetrinn. For at disse skal bli så 
relevante som mulig, vil Pilot-gruppens erfaringer med undervisning 
i entreprenørskap gi innspill til nødvendige justeringer underveis.

Følgende innholdsmomenter i TG vil være:
Generell del:

Definisjon av begreper (hva er entreprenørskap).• 
Begrunnelse for arbeid med entreprenørskap i skolen.• 
lærerens rolle og oppgaver i arbeidet med entreprenørskap.• 
Skolelederens rolle og oppgaver i arbeidet med entreprenørskap.• 

del for 7. klasse:
Eksempler på konkrete oppgaver, metoder/arbeidsformer i 8.klasse. • 
Eksempler på konkrete områder og oppgaver for samarbeid mellom • 
skolen og omgivelsene/foreldre/lokalmiljøet. 
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Tiltak 3
Utarbeide studieplan for lærerutdanningen (In-service).

Når: 1. desember 2006.

Ansvar for mål og innhold i planen: PG`s to medlemmer fra lærerutdan-
ningsinstitusjonene med veiledning fra hh. 

Mål:
Utvikle en konkret plan for entreprenørskap i lærerutdanningen.a) 
Planen skal vektlegge betydningen av samarbeid mellom skolen og b) 
lokalmiljøet/næringsliv/kulturliv.

Innhold:
På grunnlag av hh`s planmal (levert koordinator i september 2005), utar-
beider Pilot-gruppens medlemmer fra ongwediva College og Windhoek 
College konkrete mål og innholdsmomenter i planen. 

hh veileder gruppen i prosessen og gir innholdsinnspill basert på hVA 
gruppen og hh mener er relevant kunnskap for lærerne.

hh foreslår for eksempel følgende momenter i planen:
Teori om hva pedagogisk entreprenørskap er, og hvorfor dette er vik-• 
tig i en nasjons utvikling.
lærerrollen og lederrollen i en entreprenøriell skole.• 
Entreprenørielle arbeidsformer. • 
Samarbeid med miljøer/virksomheter utenfor skolen – hva, hvorfor • 
og hvordan.
Praksis i 8.–10. klasser i løpet av studieprogram-perioden.• 
Muligheter for å delta i Studentbedrift.• 
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Tiltak 4
Utarbeide program for lærerutdanning «in-service» og gjennomføre dette 
for en gruppe lærere sammensatt fra alle regioner.

Når: 27. januar–16. februar 2007 

Ansvar for program: hUC i samarbeid med NIEd og UNIdo

Mål:
holde kurs/work-shops for 35 lærere fra 14 regioner i entreprenør-a) 
skap. 
disse skal bruke kunnskapen til å kurse kolleger i sine respektive b) 
regioner i løpet av 2007. Alle lærerne starter med undervisning i det 
nye faget i 8.klasse fra skoleåret 2008.

Innhold:
Gjennomføre 10-dagers kurs i okahandja. Kurset skal ha både en a) 
teoretisk og praktisk tilnærming innen temaområdet Pedagogisk 
Entreprenørskap. Definisjoner, begrunnelser og entreprenørielle 
arbeids former og vurderingsformer fokuseres.

Tiltak i 2007
Tiltak 1
Utarbeide forslag til opplegg for eksamensevaluering/vurdering i 
entreprenørskap. 

Når: 1. juni. 

Ansvar: 
hh utarbeider forslaget. Pilot-gruppen gir innspill i forhold til erfaringer 
som er gjort ved pilot-skolene i undervisningen i entreprenørskap 2006.

Mål: 
Utvikle et enkelt og konkret vurderingsopplegg som krever elevaktivitet i 
gjennomføringen. 
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Innhold: 
Innholdet skal være relatert mål og innhold i læreplanen som NIEds lære-
plangruppe har utarbeidet. Elevene skal utfordres på varierte arbeidsformer 
i gjennomføringen, for eksempel: 

prosjektarbeid • 
mappevurdering • 
konkrete løsningsoppgaver under eksamen.• 

Tiltak 2
Videre arbeid med Teachers Guide (TG) for entreprenørskapsarbeid på 9. 
klassetrinn.

Når: 2. utkast 15. juni 2007. 

Ansvar: hh i samarbeid med Pilot-gruppen og koordinator.

Mål:
legge til rette for enkel og systematisk tilnærming for undervisning og 
arbeid med entreprenørskap i 9. klasse.

Innhold:
Innholdet skal gradvis utvikles for de klassetrinn som skal ta guiden a) 
i bruk. TG er derfor under utvikling gjennom hele prosjektperioden. 
Formen er ringperm med muligheter for kompletering etter behov. 
TG gir «veivisning» i konkrete arbeidsoppgaver og metoder for 9. b) 
klassetrinn. Pilot-gruppens erfaringer med undervisning i entrepre-
nørskap fra 2006 gir innspill til innholdselementene. Følgende inn-
holdsmomenter i TG vil være:
Eksempler på konkrete oppgaver, metoder/arbeidsformer på • 
9.klassetrinn.
Eksempler på konkrete områder og oppgaver for samarbeid mellom • 
skolen og omgivelsene/foreldre/lokalmiljøet. 
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Tiltak 3
oppfølging og veiledning i implementering av Studieplanen i 
lærerutdanningen.

Når: Studieåret 2007.

Ansvar: NIEd i samarbeid med hh og PG, spesielt medlemmene fra 
ongwediva College og Windhoek College.

Mål og innhold: Se tiltak 3/2006.

Tiltak 4
Veiledningsbesøk i Namibia.

Når: Februar 2007.

Ansvar for program: NIEds Prosjektkoordinator og PG.

Mål for besøket:
holde kurs/seminar for lærere ved ongwediva College og Windhoek a) 
College.
oppfølging og videreutvikle av entreprenørskapskompetansen i PG.b) 
Gjennomføre work-shops ved prosjektskoler.c) 

Innhold:
Gjennomføre 2-dagers seminar ved en eller begge lærerutdanningsin-a) 
stitusjonene. Seminarene skal ha både en teoretisk og praktisk tilnær-
ming innen temaområdet Pedagogisk Entreprenørskap. Definisjoner, 
begrunnelser og entreprenørielle arbeidsformer fokuseres.
Gjennomføre work-shops med elevene i 8. og 9. klasse ved pilot-b) 
prosjektskoler som koordinator og PG velger ut. Som ledd i videre 
kompetanseutvikling bør hele PG delta ved alle work-shops som 
gjennomføres.
drøfting av videre arbeid med program for Teacher Training, Teachers c) 
Guide og felles vurdering av konkrete behov for veiledning fra hh 
inn mot PG og eventuelt direkte mot lærerutdanningene.
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Tiltak 5
dersom økonomien tillater, følges «in-service»-programmet opp ved sup-
port og veiledning til lærergruppa som ble kurset i okahandja 2006. dette 
gjøres ved besøk i regionene når de gjennomfører sine kurs.

Tiltak i 2008
Tiltak 1
Avsluttende arbeid med Teachers Guide (TG). 

Når: Siste utkast 15. juni 2008 – ferdigstilles desember 2008. 

Ansvar: hh i samarbeid med Pilot-gruppen og koordinator.

Mål:
legge til rette for enkel og systematisk tilnærming for undervisning a) 
og arbeid med entreprenørskap i 10. klasse.
Inkludere evalueringsplan/eksamensopplegget for 10. klasse.b) 

Innhold:
Innholdet skal gradvis utvikles for de klassetrinn som skal ta guiden a) 
i bruk. TG er derfor under utvikling gjennom hele prosjektperioden.
Formen er ringperm med muligheter for kompletering etter behov. 
TG gir «veivisning» i konkrete arbeidsoppgaver og metoder for 10. b) 
klassetrinn. Pilot-gruppens erfaringer med undervisning i entrepre-
nørskap fra 2006 og 2007 gir innspill til innholdselementene. 

Følgende innholdsmomenter i TG vil være:
Eksempler på konkrete oppgaver, metoder/arbeidsformer på 10. • 
klassetrinn.
Eksempler på konkrete områder og oppgaver for samarbeid mellom • 
skolen og omgivelsene/foreldre/lokalmiljøet. 
Eksamensopplegget for 10. klasse.• 



56

Pedagogisk entRePRenøRskaP i namibia 2005–2008

Tiltak 2
Veiledningsbesøk i Namibia.

Når: Februar 2008.

Ansvar for program: NIEds Prosjektkoordinator og PG.

Mål for besøket:
holde oppfølgingskurs/seminar for lærere ved ongwediva College a) 
og Windhoek College.
Gjennomføre work-shops ved prosjektskoler.b) 
Gjennomføre «prøveeksamen» for 10. klasse.c) 

Innhold:
Gjennomføre 1-dag oppfølgingsseminar ved en eller begge lærerut-a) 
danningsinstitusjonene. også denne gangen skal seminarene ha både 
en teoretisk og praktisk tilnærming innen temaområdet Pedagogisk 
Entreprenørskap. denne gang vektlegges spesielt lærerrollen og 
ledelse.
Gjennomføre work-shops med elevene i 8. og 9. klasse ved pilot-b) 
prosjektskoler som koordinator og PG velger ut. Som ledd i videre 
kompetanseutvikling bør hele PG delta ved alle work-shops som 
gjennomføres.
Gjennomføre «prøveeksamen» i 10. klasse med bruk av utarbeidet c) 
evalueringsopplegg.
drøfting av arbeidet med siste del av Teachers Guide som skal slutt-d) 
føres i desember.
oppsummering og evaluering av prosjektarbeidet så langt. Felles e) 
vurdering av veiledningsbehovet i siste del.

Tiltak 3
Sluttrapport fra hh inkl. vurdering av videre arbeid med Pedagogisk 
Entreprenørskap i skolen og i lærerutdanningen.

Når: 30. januar 2009.

Ansvar for rapport: hh i dialog med PG og NIEd`s koordinator.
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Slut tkommentar
Samarbeidet med NIEds prosjektkoordinator vil i hovedsak fortsatt foregå 
per mail. Vi håper etter hvert å kunne få samme samarbeidsmulighet med 
alle medlemmene i PG.

hh`s prosjektgruppe vil gjennomføre min. ett besøk per år i Namibia gjen-
nom prosjektperioden. hvert besøk bør ha varighet inntil 2 uker. 

Mål og hensikt med de fysiske møtene vil være:
PG og hh drøfter fram felles forståelse for organisering og innhold i • 
arbeidet med entreprenørskap i skolen.
Besøke skolene som deltar i pilot-prosjektet og gjennomføre work-• 
shops i entreprenørskapsaktiviteter ved disse skolene. dette vil også 
være et viktig ledd i kompetanseutviklingen for medlemmene i PG, 
derfor må de delta i alle besøk og work-shops.
Gjennomføre møter og seminar med de forskjellige aktørene i utdan-• 
ningssystemet i Namibia.
Gjennomføre seminar ved lærerutdanningsinstitusjonene.• 

NIED samarbeider med flere aktører i utvikling av entreprenørskap som 
fag i skolen og lærerutdanningen, for eksempel Bank Windhoek, UNIdo, 
Uganda og dECoSA. I de sammenhenger hvor det er ønskelig og hensikts-
messig for å skape helhet i arbeidet, vil hh aktivt gå inn i samarbeidsdialog 
med aktuelle aktører. 

Elverum 2. januar 2006

Inger Karin Røe Ødegård
prosjektleder
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1.  Bakgr unn og mål  for  st ud iebesøket

I april 2005 ble prosjektplan for samarbeid mellom høgskolen i hedmark 
(hh) og NIEd (National Institut for Educational development) vedtatt. Tema 
for samarbeidet er Pedagogisk Entreprenørskap i lærerutdanning og som 
fag i 8.–10. klasse i Namibisk skole. Målet er å utvikle en studieplan i entre-
prenørskap for lærerutdanningen, utvikle en lærerguide i Entreprenørskap 
og læreplan for entreprenørskap i 8.–10. klasse. NIEd`s plan er å gjennom-
føre implementeringen i skolen generelt etter pilot-prosjektet er avsluttet i 
2008. hh er av Namibiaforeningen engasjert inn i dette arbeidet som veile-
dere og rådgivere.

NIEd etablerte våren 2005 en pilot-gruppe (PG) med ledelse av en stedlig 
koordinator, david Groenewaldt. PG ble satt sammen av lærere og ledere 
fra 7 skoler, samt lærere fra to lærerutdanningsinstitusjoner, ongwediva 
College og Windhoek College. Gruppen har et spesielt ansvar i arbeidet med 
å utvikle innhold i planene med utgangspunkt i erfaringene de høster gjen-
nom pilot-prosjektet, samt spre informasjon og kompetanse til øvrige skoler 
i Namibia. hh har som oppgave å veilede i denne prosessen.

Studiebesøket ble besluttet gjennomført i møtet mellom NIEd, leder for 
Namibiaforeningen og hh`s prosjektgruppe i juli 2005 (ref rapport fra 29. 
august 2005). Studiebesøk ble vurdert som et hensiktmessig ledd inn i lærer-
nes kompetanseutvikling på temaområdet. 

Namibiaforeningen betalte reisen for deltakerne og hh`s prosjektgruppe ga 
kost og losji privat. Vi vil også takke både Fylkeskommunen, høgskolen i 
hedmark og Namibiaforeningen for invitasjoner til middager og besøkssko-
lene for gratis lunsj.

Målet for studiebesøket 23.–30. oktober var:
Gjøre observasjoner ved flere skoler som praktiserer en entreprenøri-• 
ell tilnærming i sin undervisning og gjøre felles refleksjoner om hva 
og hvordan dette kan brukes i Namibiske forhold.
Gi forelesninger, informere og kommunisere om entreprenørskap i • 
utdanningen – hva det innebærer og hvordan praktisere det i skolen. 
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det ble inngått besøksavtaler med 3 videregående skoler, 2 ungdomsskoler 
og 1 barneskole, samt med avd. lUNA (avd. for lærerutdanning og natur-
vitenskap). hos sistnevnte for å delta en halv dag i en av Uteskole-klassene 
(allmennlærerutdanningen). Vi fikk dessverre ikke gjennomført besøket ved 
Grinder barneskole, Kongsvinger grunnet sykdom i kollegiet.

Følgende skoler ble besøkt:
Øvrebyen videreg. skole, Kongsvinger• 
Storhamar videregående skole, hamar• 
Sønsterud videregående skole, Våler• 
Børstad ungdomsskole, hamar• 
Våler ungdomsskole, Våler• 
hh avd.lUNA, Elverum• 

2. deltakere ved studiebesøket (Pilot-gruppen/PG)

NAME INSTITUTION TEL FAX E-MAIL
David Groenwaldt
(prosjektkoordi-
nator)

National Institute 
of Education and 
Development (NIED)

dgroenwaldt@nied.
edu.na

Ms. Helvi Iyambo Heroes Private 
School

065-240869 065-240451

Ms. Albertine 
Alfeus

Erundu Secondary 
School

065-220149 065-224511

Ms. Juanita van 
Wyk

M & K Gertze 
Secondary School

062-522270 062-523963

Ms. Gisela Nahale Hage Geingob 
Secondary School

061-211893 061-265724 hgschool@iway.na

Hage /Gawaseb Kolin Foundation 
Secondary School

064-510166 064-510417

Mr. Chris Stander Namib High School 064-404478 
/0812310322

0640404155 namibhs@mweb.com.na
gomtoy@iway.na

Ms. Imelda 
Benade

J.G. v.d. Wath 
Secondary School

062-501491 062-503463

Ms. Felicity Don Windhoek College of 
Education.

061-2703111
Private Bag 13317
Windhoek

065-230006 donwalt@iway.na

det var kun en av lærerhøyskolene i PG som deltok på studiebesøket. 
ongwediva College of Eucation var ikke representert denne gang fordi de 
deltok på et tidligere studiebesøk ved hh i februar 2005. dette besøket var 
også knyttet til Entreprenørskapsprosjektet.
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3.  Prog ram og g jennomfør ing

Program for studiebesøket ble utformet ut fra mål og hensikt som vi var blitt 
enige om med NIEd og prosjektkoordinator d. Groenwaldt (ref. vedlagt pro-
gram i punkt 5). I det følgende gis en kort beskrivelse av gjennomføringen 
dag for dag.

Søndag 23.oktober
På Gardermoen lavet snøen ned, og for gjester fra Namibia som aldri hadde 
sett snø eller kjent kuldegrader, var dette fascinerende... Bilturen gikk direkte 
til Kongsvinger hvor første overnatting skulle være hos gjestfrie lærere ved 
Øvrebyen videregående skole. På kvelden inviterte Namibiaforeningen til 
middag på Vinger hotell. 
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Mandag 24.oktober
Første skolebesøk ble avlagt ved Øvrebyen videregående skole hvor gjestene 
ble tatt vel i mot av rektor Hanne Foss. Her fikk lærerne fra Nambia ta del i 
undervisningen på Salg og service og i markedsføring og ØKIT på allmenn-
fag. det ble organisert besøk i klasserom, elever presenterte prosjekter, og 
det ble god tid til samtaler med både elever og lærere. 

lunsj laget av ungdomsbedrift ved Sentrum videregående skole ble servert 
før turen gikk opp til Festningen. En fin avslutning før avreise til Hamar og 
Elverum for ny innkvartering og middag hos vertskapene der.

På kvelden inviterte Namibiaforeningen til møte i anledning FN-dagen på 
Namibiahuset i Elverum. God prat og god pizza!

Tirsdag 25. oktober
dagen startet med skolebesøk på Storhamar videregående skole. hyggelig 
mottak og profesjonell presentasjon av skolen og virksomheten ved avde-
lingsleder dagny Mills. Storhamar v.g. skole tilbyr 5 forskjellige yrkes-
utdanningskurs innen hotell- og næringsfag og helse- og sosialfag. 
Teamorganisering er gjennomgående, og studentene arbeider innen fleksible 
time- og arbeidsplaner. Entreprenørskap defineres inn i partnerskapsavta-
ler, arbeidsoppgaver internt, bruk av læringsarenaer i lokalsamfunnet og i 
arbeid med markedsføringen av skolen og tilbudene gjennom for eksempel 
bruk av media og skolebesøk i ungdomsskoleklasser. det ble gitt omvisning 
i arbeidsrom, laboratorier og klasserom, og hele veien var det anledning til 
spørsmål og samtaler.

Etter lunsj gikk turen til Børstad ungdomsskole. her ble vi godt mottatt av 
rektor Jan Stensrud og trinnansvarlig Anne Jacobsen og fikk vi presentert 
prosjekter hvor samarbeidet med lokale virksomheter og organisasjoner var 
framtredende, for eksempel lokal bank, Røde Kors, og lignende. Børstad er 
en ASP-skole (Associated Schools Project) tilknyttet UNESCo, de arbeider 
utstrakt med internasjonale prosjekter. Vi ble invitert inn i klasser hvor det 
ble gitt muligheter for samtale med elever og lærere.
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Onsdag 26. oktober
Første halvdel av dagen deltok gruppen i Uteskole-undervisning ved lUNA, 
Elverum. det ble en opplevelsesrik formiddag i snø og kuldegrader. Å under-
vise i matematikk ute med snøen som læremiddel var nok en eksotisk opple-
velse for våre gjester. «dette kan vi også gjøre i sand», var en kommentar som 
kom i ettertid, altså: klar overføringsverdi. Øktas innhold og læringsaktivite-
ter ble oppsummert og problematisert sammen med høyskolelektor Morten 
Bjørneby, riktignok innendørs av hensyn til gjestenes blåfrosne fingre og tær.

Etter lunsj gikk turen til Sønsteby videregående skole. her ble de orientert og 
vist skolens arbeid og fokus på villmark og turisme. Stor stas å få prøve noen 
av skolens motoriserte kjøretøy. 

om kvelden ble gruppa invitert på middag av høgskolen avd. lUNA på hotell 
Central med pro-dekan Per Ivar Kvammen som vertskap og leder for hh s̀ 
internasjonale kontor, harald Smedstad.

Torsdag 27. oktober
denne dagen ble i sin helhet disponert på lUNA, Elverum. hh`s 
Prosjektgruppe holdt forelesninger innen forskjellige entreprenørskaps-
tema. Videre ble skolebesøkene så langt oppsummert og problematisert med 
henblikk på relevans til egen skolevirksomhet i Namibia. 

Tiltak 3 i prosjektplanen «Teachers Guide» (TG) ble drøftet. PG ble utfordret 
på å komme med ønsker og behov for innhold og organisering av guiden. 
hadde skolebesøkene gitt idèer til hva og hvordan TG burde utvikles? 
Framdriftsplan og arbeidsfordeling i arbeidet ble drøftet og besluttet.

om kvelden ble gruppa invitert på middag av Fylkeskommunen på hotell 
Astoria. Vertskap var fylkesordfører Siri Austeng og varaordfører Marit 
Nyhus og internasjonal koordinator Sigrid lindstad. 
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Fredag 28. oktober
Siste skolebesøket ble avviklet på formiddagen ved Våler ungdomsskole. 
Gjestene ble varmt tatt i mot av rektor Willy Fengsrud og deretter gitt en 
interessant innføring i skolens arbeid begrunnet i nasjonale og lokale mål 
generelt og entreprenørskap spesielt. Gjestene ble etterpå invitert til å delta 
i undervisning i alle tre parallellklassene på 9.trinn, disse var lokalisert i 
klasserom ved siden av hverandre. det ble avlagt besøk i alle klasserom-
mene og både gjester og elever informerte og fortalte fra sine miljø. Etter 
lunsj-servering ble gruppen kjørt til Domkirkeodden hvor de fikk omvisning 
og orientering.

Samme kveld spiste hele gruppen middag hos Inger Karin.

Lørdag 29. oktober
dette ble den eneste fridagen i løpet av besøket i Norge. derfor ønsket grup-
pen å ta en tur til oslo for å se på noen av severdighetene de hadde hørt og 
lest om. Yvonne Bunes organiserte og fulgte opp i noen formiddagstimer. 

Alle var invitert til middag hos Svein Ørsnes etter «hjemkomst» til hamar. 
Noen foretrakk fotballkamp senere på kvelden, mens andre nok syns det var 
godt å roe ned etter en lang uke med tett program.

Søndag 30. oktober
hjemreisen til Namibia via london startet fra hamar stasjon kl. 14.00. den 
skulle vise seg å ta atskillig lengre tid enn planlagt fordi turen mellom fly-
plassene Heathrow og Getwick ble forhindret i trafikkproblemer som gjorde 
sitt til at gruppa ikke rakk flyavgang til Windhoek. De måtte vente i tre 
dager på neste flyavgang.

Vi har imidlertid fått meldinger om at de gode erfaringene fra studiebesøket 
i hedmark IKKE ble «skyggelagt» av den grunn.
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4.  oppsummer ing – veien v idere

Mål og hensikt med studiebesøket ble innfridd ut fra gjestenes evalueringer. 
Skolebesøkene ga idèer og mer innsikt i hva entreprenørskapsarbeid i skolen 
innebærer. det ble ytterligere tydeliggjort at entreprenørskap handler i stor 
grad om holdningsskapende virksomhet og utvikling av personlige egen-
skaper og sosial kompetanse, ikke bare om kunnskapsbygging i markedsfø-
ring, salg og bedriftsetablering. det ble gjennom samtlige skolebesøk vist at 
entreprenørskap i skolen handler om tilrettelegging av læreprosesser som gir 
mening og fører til forståelse hos elevene ved at teori og praksis blir forent i 
opplæring og undervisning. 

det er store forskjeller på rammebetingelser i den namibiske og skolen. 
deltakerne var likevel tydelige på at mange eksempler og undervisningsidèer 
de hadde sett og opplevd, var fullt ut «oversettbare» for egne skolemiljøer. 

Gjeldende prosjektplan ble utarbeidet og vedtatt for 2005. At prosjektperio-
den er blitt utvidet til 2008 gir konsekvenser for arbeidet med alle tiltakene i 
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planen i den forstand at det gir nødvendig tid til å arbeide fram tiltaksresultat 
i prosesser som er eksemplariske for en entreprenøriell arbeidsform og lære-
prosess. dette vil øke muligheten for å lykkes bedre med å skape bærekraf-
tige resultater for entreprenørskap i skole og lærerutdanning i Namibia.

Foruten enighet om at prosjektplanen nå må revideres som følge av beslut-
ningen om at prosjektperioden skal fortsette ut 2008, ble «Lærer-guiden» 
spesielt fokusert i drøftingene knyttet til «veien videre» i prosjektet. likeså 
mål, hensikt og programinnspill for veiledningsbesøket fra HH`s prosjekt-
gruppe uke 8 og 9 i februar 2006.

lærerguiden
drøftingene resulterte i felles enighet om mål og målgrupper for lærerguiden. 
Videre ble vi enige om at formen skal være en perm med muligheter for 
utskifting av ark i forhold til aktualitet. organiseringen og inndelingen av 
permen skal i utgangspunktet følge disse områdene:

Definisjoner av entreprenørskap.• 
Begrunnelsene for arbeidet med entreprenørskap i utdanningen.• 
lærerrollen, ansvar og oppgaver i et entreprenørielt perspektiv.• 
Skoleledernes rolle og oppgaver i et entreprenørielt perspektiv.• 
Eksempler på oppgaver, metoder og modeller i skolens arbeid med • 
entreprenørskap.
Eksempler på områder og muligheter for samarbeid mellom skolen • 
og lokalsamfunnet, foreldre og nærmiljø.

Produksjon av førsteutkast til punktene ble fordelt med tidsfrist til veiled-
ningsmøtet i februar, da innholdet og organiseringen drøftes videre. Ut fra 
en entreprenøriell arbeidsform, vil lærerguiden være under utprøving og 
utvikling gjennom hele pilot-prosjektperioden. 

Programinnspill t il veiledningsbesøket i uke 8 og 9
det vil være nødvendig at hele pilot-gruppen deltar sammen med oss gjen-
nom begge ukene. det vil handle om videre kompetanseutvikling og felles 
opplevelse og grunnlag for deres videre planarbeid.
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Følgende punkter til innhold ble foreslått:
Gjennomføre work-shops med elever på 2–3 av pilot-prosjekt-• 
skolene.
Gjennomføre faglige seminar med pilot-gruppa.• 
Gjennomføre halv-dags seminar med rektorene fra de 7 pilot-skolene • 
(samlet).
Avsette tid til diskusjoner og drøftinger med pilot-gruppen om videre • 
pilot-arbeid i skoleåret 2006.

Vi kan oppsummere at det ville vært hensiktsmessig med ytterligere en 
dag til drøftinger og diskusjoner spesielt relatert pilot-prosjekt som metode 
og hvilken hensikt og utbytte arbeidet skal ha. hva som forventes av pilot-
gruppa etter pilot-prosjekt perioden. Sistnevnte spørsmål bør for øvrig NIEd 
ta stilling til. likeså relevansen mellom studieplanen for lærerutdanningen 
og læreplanen for 8.–10. klasse. dette tar vi med oss inn i februar-møtet, og i 
mellomtiden vil e-mail kontakten med prosjektkoordinator være aktiv. 

Avslutningsvis vil vi igjen si TUSEN TAKK til gode samspillsparter i 
planlegging og gjennomføring av besøket:
Namibiaforeningen v/Svein Ørsnes
Fylkeskommunen v/ Sigrid Lindstad
HH, avd. LUNA, Elverum v/ Per Ivar Kvammen
Besøksskolene
Tone Gerd Bratland, Regionskontakt for Ungt Entreprenørskap

Elverum 15. november 2005

Inger Karin Røe Ødegård
prosjektleder
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5.  Prog ram for  besøket

Study-visit from NAMIBIA 

by Teachers from Secondary Schools in the Pilot-Project

EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP

23.–30. October 2005

PROGRAMME

Purpose of the meeting 
Make observations at several schools that are practicing • 
Entrepreneurship.
Information and communication about Entrepreneurship in the natio-• 
nal and regional Norwegian education system. 

Sunday 23. October
11.05  Arrival at oslo Airport. 
  Meeting and transport to Kongsvinger by hosts.
  dinner in Kongsvinger in the afternoon hosted by NAMAS.

Monday 24. October 
08.30–12.00 School-visit at Øvrebyen Senior Secondary School. 

12.00–12.45  lunch.

13.30–15.30 School-visit at Grinder Primary School.

17.00  dinner hosted by Inger Karin and Petter.

19.00  UN-day Arrangement at NAMAS.
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Tuesday 25. October
08.30–10.30 School-visit at Storhamar Senior Secondary School.

11.00–15.00 School-visit at Børstad junior Secondary School.
  lunch will be served at school.

15.30  Meeting at hedmark County. 
  By International Coordinator Sigrid lindstad. 

19.00  dinner hosted by Inger Karin and Petter.

Wednesday 26. October
09.00–11.30 hedmark University College (hUC).
  Participating with students in «outdoor-schooling».
  Focus at Mathematics – different ways to teach and learn 
  maths.

12.00–16.00 School-visit at Sønsterud Senior Secondary School. 
  lunch will be served at school.

18.00  dinner at hotel Central.
  dinner hosted by hedmark University College.

Thursday 27. October 
09.00–10.00 Dialogue about the Experiences from the school-visits so 
  far.
  What seems useful for the work in Namibian schools?

10.00–11.00 Creative work-shop within the group.
  By Ms Yvonne Bunes, lecturer at Senior Secondary 
  School.

11.00–11.45 Definition of Entrepreneurship in the Norwegian education
  system by Ms Inger Karin Røe Ødegård, ass.professor of 
  Educational Studies.

What is Entrepreneuship in Education? • 
Why is Entrepreneurship in Education important?• 
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11.45–12.30 lunch. 

12.30–13.45 Presentation of Young Enterprise hedmark and
  presentation of a new in-service programme. 
  Entrepreneurship for teachers and school principals
  by Mr Petter Lexander, College Lecturer at HUC
  dialogue follows the presentation.

14.00–15.00 The Teachers Guide (TG).
  discussion about the content in the guide.

What guide-lines does the group want in the TG?• 
Are there something the group mean is unnecessary for • 
the TG? 
Are there some ideas for the content in TG coming up • 
after the school-visits?

18.00  dinner at hotel Astoria, hamar. 
  hosted by hedmark County.

Friday 28. October 
08.30–12.30 School-visit at Våler junior Secondary School.
  lunch will be served at school.

14.00–16.00 Visiting domkirkeodden, Ruins from Middle Age.
  Guiding by Svein Ørsnes, NAMAS.

18.00  dinner hosted by Inger Karin.

Saturday 29. Octobe
No program.
If the group wants to visit oslo it is possible to go by train 
from hamar in the morning and return in the afternoon.
dinner hosted by Svein Ørsnes after return from oslo.

Sunday 30. October
17.05  departure from oslo Airport.
  departure from hosts at about 13.30.
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i  Namibia

Reiserappor t  12.–20.  ju l i  2005

deltakere:
Yvonne Bunes, lærer ved Øvrebyen skole, repr. for Fylkeskommunen,
Petter Lexander, høgskolelærer, ØSIR,
Inger Karin Røe Ødegård, høgskolelektor/prosjektleder.
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1.  Begr unnelse  for  reisen

I april 2005 ble prosjektplan for samarbeid mellom høgskolen i hedmark 
(hh) og NIEd (National Institut for Educational development) vedtatt. 
Tema for samarbeidet er Pedagogisk Entreprenørskap i lærerutdanning og 
som fag i 8.–10. klasse i Namibisk skole. Målet er å få utviklet en studieplan 
i entreprenørskap for lærerutdanningen (videreutdanning) innen 2005 og 
læreplan for entreprenørskap i 8.–10. klasse innen 2007. Implementeringen 
skal gjennomføres i 2008. hh er av Namibiaforeningen engasjert inn i dette 
arbeidet som veiledere og rådgivere.

Prosjektplanen innebar at NIEd skulle etablere en pilot-gruppe (PG) med 
ledelse av en stedlig prosjektleder. PG ble satt sammen av lærere og ledere fra 
utvalgte skoler, samt lærere fra to lærerutdanningsinstitusjoner, ongwediva 
College og Windhoek College. Gruppen skal ha et spesielt ansvar i arbeidet 
med å utvikle innhold i planene og sørge for spredning av planene som utar-
beides under veiledning av hh. 

Reisen i juli 2005 var et ledd i gjennomføringen av prosjektplanen. Målet 
var:

å bli kjent med medlemmene i PG og prosjektleder david • 
Groenwald. 
å drøfte fram en felles forståelse av entreprenørskapsbegrepet, samt • 
organisering og innhold i planen.
besøke skolene/klassene som skal delta i pilot-prosjektet. • 

2.  Pi lot-skolene 

Under følger oversikt over deltaker-skolene m/navn på rektorene, samt over-
sikt over lærerne som skal delta i pilot-gruppa, og som skal undervise i 8. 
klasse ved pilot-skolene. 

Pilot-skolene starter med 8. klassene dette skoleåret. disse klassene vil få 
entreprenørskap som fag i en progresjon t.o.m. 10. skoleår. Fra neste skoleår 
vil også nye 8. klasser starte med faget. NIEd`s plan er at faget entreprenør-
skap skal være implementert i 8.–10. klasse generelt innen 2008.
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Vi fikk ikke besøkt og møtt lærere og rektorer ved alle Pilot-skolene fordi 
avtalene med samtlige deltakerskoler ikke var gjennomført da vi var der. 
Vi besøkte ongwediva College, heroes Private School, Erundu Secondary 
School i nord og Windhoek College og hage Geingob Secondary School i 
sør.

 

Heros Private School 
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Pilot-skolene som skal delta i prosjektet
NAME
(Principals)

INSTITUTION TEL FAX E-MAIL

Mr. A. Caparros Heroes Private 
School

065-240869
Private Bag 2024
Ondangwa

065-240451

Mr. J. Mukulo Erundu Secondary 
School

065-220149
Private Bag 5526
Oshakati

065-224511

Mr. B. Greeves M & K Gertze 
Secondary School

062-522270
Private Bag 1022
Rehoboth

062-523963

Ms. H. Garises Hage Geingob 
Secondary School

061-211893
Box 62974
Wanaheda

061-265724 hgschool@iway.na

Ms. E. Both Kolin Foundation 
Secondary School

064-510166
P.O. Box 97
Arandis

064-510417

Ms. A. Zander Namib High School 064-404478
Private Bag 5012
Swakopmund

0640404155 namibhs@mweb.com.na

Mr. H. Maritz J.G. v.d. Wath 
Secondary School

062-501491
P.O. Box 40
Okahandja

062-503463

Ms. E. Kirchner Windhoek College of 
Education

061-2703111
Private Bag 13317
Windhoek

061-212169

Ms. S. Uahengo Ongwediva College 
of Education

065-230001
Private Bag X5516
Oshakati

065-230006
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lærere i 8.klasse som skal delta i Pilot-Gruppa (PG)
NAME INSTITUTION TEL FAX E-MAIL

Ms. Helvi Iyambo Heroes Private School 065-240869 065-240451

Ms. Albertine 
Alfeus

Erundu Secondary 
School

065-220149 065-224511

Ms. Juanita van 
Wyk

M & K Gertze Secondary 
School

062-522270 062-523963

Ms. Frieda 
Indongo/
Ms. Gisela Nahale

Hage Geingob 
Secondary School

061-211893 061-265724 hgschool@iway.na

Hage /Gawaseb Kolin Foundation 
Secondary School

064-510166 064-510417

Mr. Chris Stander Namib High School 064-404478/ 
0812310322

0640404155 namibhs@mweb.com.na
gomtoy@iway.na

Ms. Imelda 
Benade

J.G. v.d. Wath Secondary 
School

062-501491 062-503463

3.  Prog ram og g jennomfør ing

Vi mottok i forveien et spekket program fra prosjektleder david Groenwald 
som i all hovedsak ble fulgt som oppsatt (ref. vedlagt program). I det føl-
gende gis en kort beskrivelse av gjennomføringen dag for dag.

Onsdag 13. juli
Vi ble ønsket velkommen av W. january og R. Simanga på NIEd. her møtte 
vi prosjektleder d. Groenwald som sammen med R. Simanga skulle følge oss 
under hele besøksrunden i nord og i Windhoek. Programmet for oppholdet 
ble gjennomgått og drøftet uten vesentlige endringer. Besøket ble avsluttet 
med å bestemme oppsummeringsmøte på NIEd siste dag av vårt opphold.

Reisen gikk videre nordover til Tsumeb for overnatting og middag 
sammen med Ms. Veueza Kasiringua, leder ved Teacher Resource 
Center i området. Møtet ga nyttige innspill og gjensidig informasjon om 
entreprenørskapsprosjektet.
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Torsdag 14. juli
denne dagen ble vårt første møte med pilot-gruppedeltakerne i Nord arran-
gert på ongwediva College of Education. 

Etter et kort velkomstmøte med rektor Ms. F. Uahengo, startet vi Pilot-
gruppemøte hvor flere av lærerne ved Ongwediva College deltok sammen 
med representantene fra de to skolene heroes Private school og Erundu 
Combined school. Raymond Sigmanga fra NIEd ledet møtet. Vi introdu-
serte mål og hensikt med besøket, gjennomgikk prosjektplanen i korte trekk 
og understreket hh`s rolle i det videre samarbeidet. Videre informerte vi om 
hva vi definerer inn i begrepet pedagogisk entreprenørskap, og noen eksem-
pler på hvordan det kan arbeides med i praktisk skolehverdag. det ble en god 
og aktiv kommunikasjon knyttet til innledningene, og vi sitter igjen med 
et inntrykk av at vi fikk etablert en felles forståelse i forumet. Deltakerne 
stilte oppklarende spørsmål knyttet til praktiske sider ved samarbeidet og 
veiledningen som hh skal bedrive. det var bred enighet om at bare 8. klasse 
skulle delta som pilot-klasse. Videre drøftet vi problemstillinger knyttet til 
nett-bruk. Intensjonen er at skolene skal ha muligheter til å kommunisere via 
e-mail. dette er i utgangspunktet ikke mulig for begge skolene, men det blir 
bearbeidet videre av prosjektleder Groenwald.

Vi inviterte til felles middag på oshakati lodge samme kveld, hvor det ble 
drøftet videre rundt spørsmål knyttet til gjensidige forventninger og ønsker 
i samarbeidet. 

Fredag 15. juli
denne dagen besøkte vi de to skolene, Erundu og heroes. Ved begge skolene 
ble vi ønsket velkommen av rektor (Mr. j. Mukula ved Erundu og Mr. A. 
Caparros ved heroes). Erundu har tre 7. klasser som skal være med i pilot-
prosjektet neste skoleår, og heroes har bare en klasse. 

Vi hilste på elevene i disse klassene og fikk en kort samtale om hva de forstår 
med det nye faget entreprenørskap. Uten unntak fikk vi tilbakemelding om 
at de oppfattet dette faget mye mer praktisk enn det faget de nå har, Business 
Management som skal skiftes ut.
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Ved Heroes fikk vi også møte lærer som har ansvar for IKT-opplæringen og 
samtidig ble vi vist utstyret de har for undervisningen. Ved denne skolen er 
de knyttet til nettet, og kan derfor kommunisere via e-mail.  

Mandag 18. juli – besøk og møter på tre forskjellige arenaer
a) Hage Geingob Secondary School
dagen ble innledet med vårt tredje skolebesøk ved hage Geingob Secondary 
School i Windhoek. Rektor var ikke til stede, men vi ble ønsket velkommen 
av avdelingsleder Ms. C. Kandetu, og fikk besøke 8. klasse siden 7. klasse 
ikke går her. denne skolen er også koblet til nettet. 

b) Utdanningsdepartementet
Etter skolebesøket ved HGSS, fikk vi et møte i departementet med the 
deputy Permanent Secretary, Mr. B. Simataa og the Permanent Secratary, 
Mr. V. Ankama. Vi presenterte prosjektet og fikk en konstruktiv samtale 
knyttet til mål og hensikt med entreprenørskap i Namibisk skole. Begge 
sekretærene uttrykte takknemlighet overfor NAMAS og hh`s engasjement 
og ga full støtte til arbeidet som skal gjøres. det ble uttrykt ønske om at 
pilot-prosjektet skulle inkludere en rural skole også i sør. (det ble besluttet 
på oppsummeringsmøtet i NIEd 19. juli).

c) Windhoek College of Education
Ettermiddagen var avsatt til besøk på Windhoek College of Education og 
møte med medlemmene i pilot-gruppa i sør.

Vi ble møtt av rektor Ms. E. Kircshner og avdelingsleder Ms. B. Peters, og 
hadde en times møte med disse to. det ble uttrykt en del skepsis knyttet til 
prosjektet i forhold til tid og økonomi. Undervisningsplaner var allerede lagt 
og lærerne bundet til disse. I løpet av samtalen, ble vi imidlertid fortalt at 
ledelsen tilslutter seg prosjektets mål og mening, og vil arbeide for å få det 
til i sin lærerutdanning. dette følges videre opp av NIEd v/prosjektleder 
Groenwald.

Senere på ettermiddagen møtte vi pilot-gruppen på samme sted. her deltok 
prorektor ved WCE, Mr. S. Iipinge og avdelingsleder Ms. B. Peters, samt 
lærere fra M & K Gertze SS og hage Geingob SS.
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Vi fulgte samme gjennomføring her som i med PG i nord. lærerne var posi-
tive til å bli involvert i prosjektet, men skeptiske til hvordan veiledningen 
skulle foregå og likeså hvordan de skulle gjennomføre entreprenørskap i 
praktisk undervisning.

Tirsdag 19. juli
dagen var avsatt til møte på NIEd. Målet var å oppsummere erfaringer fra 
besøkene og gjennomførte møter med forskjellige parter, samt konkretisere 
videre samarbeid. På dette møtet deltok også leder i NAMAS, Svein Ørsnes, 
Mr. C. Martin og Mr. G. Shakwa, begge fra NIEd. Innholdsbeskrivelsen i 
møtet følger i pkt. 4.

Frokostmøte.
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4.  oppsummer ing – veien v idere

Vi ble møtt med vennlighet og interesse ved alle besøkene våre. Møtene med 
skoler, ledere og lærere ga oss innsikt og mer forståelse av hva og hvordan 
det videre samarbeidet bør være.

Samarbeidsklimaet mellom NIEd`s prosjektleder, david Groenwald • 
og oss ble meget positivt og fruktbart. Vi fikk etablert en klar felles 
forståelse av begrepet entreprenørskap, prosjektets faglige innhold 
og organiseringen.
det vil fortsatt være behov for at vi kommuniserer og avklarer inn-• 
hold og forståelse av entreprenørskap som pedagogisk begrep i PG 
og ved lærerutdanningene. 
Vi sitter igjen med et inntrykk av at PG, skoleledere og • 
lærerutdanningen i ongwediva er mer åpne og reelt interesserte i 
deltakelse og utvikling av prosjektet. I Windhoek ble det uttrykt skep-
sis i forhold til rammebetingelser for gjennomføring, og de viste noe 
nølende engasjement til det «nye faget» generelt. det vil derfor være 
behov for videre motivasjonsarbeid spesielt fra Mr. Groenwald`s 
side, men også fra oss. 
Nett-kontakt vil være verktøyet vårt for kontinuerlig kommunika-• 
sjon og nødvendig support/veiledning i forhold til Groenwald, PG 
og lærere ved behov. dersom tilkobling på nett blir problematisk for 
noen skoler, ble vi enige om at telefon-kontakt kan brukes. det vil 
være avgjørende for prosjektets gjennomføring og kvalitet at umid-
delbar kommunikasjon og kontakt kan etableres, dette ble klart 
uttrykt fra PG-deltakerne.
det ble besluttet at bare 8. klasse ved deltakerskolene skal være med • 
i pilot-prosjektet. dette vil gi både ledelse og lærere større mulighet 
for å arbeide roligere og mer fokusert med forsøket.
Nye deltakerskoler:• 

det ble besluttet å involvere ytterligere 3 skoler i pilot-prosjektet: 
Kolin Foundation junior Secondary School 1. 
Namib high School fra Erongo-regionen2. 
j.G.van der Wath Secondary School i okahandja. 3. 

d.Groenwald organiserer dette videre.
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lærerbesøk i Norge:• 
Flere av lærerne ønsket å komme til Norge for å delta som obser-
vatører i skoleklasser som arbeider med entreprenørskap. dette 
ble imøtekommet ved at NAMAS finansierer en «lav-kost»-reise 
til Norge for lærergruppen og prosjektleder i oktober 2005. dette 
innebærer bl.a. at deltakerne blir innkvartert privat hos oss, og 
at vi sørger for frakt til og fra Flyplass, samt til og fra skoler de 
skal besøke.Vi legger programmet for oppholdet, og d. Gruenwald 
organiserer reisen.

hh`s oppgaver videre:• 
Utvikle program for besøket i uke 43 (24.–30.oktober) -
Support via e-mail til PG og prosjektleder. -
Utarbeide utkast til studieplan for lærerutdanning i entreprenør- -
skap i samarbeid med PG, Mr. Simanga, NIEd og d. Groenwald 
innen september 2005
Utarbeide utkast til Teacher-guide innen desember 2005 -
Gjennomføre nytt besøk i Namibia i uke 8 og 9 2006. dette  -
besøket skal inneholde kursing for PG-medlemmer (lærere og 
lærerutdannere) i nord og i sør, og gjennomføring av work-shops 
med elever og lærere på noen av pilot-skolene. Videre skal en 
dag i nord og en dag i sør brukes til å kurse/kommunisere med 
skolelederne om entreprenørskap.

Ørsnes informerte om at finansiering av prosjektet vil fortsette også • 
i perioden 2006–2008.

5.  Vedlegg

Program fra NIEd v/prosjektleder david Groenwald• 
Presentasjon v/prosjektleder Inger Karin Røe Ødegård• 
Presentasjon v/Petter Lexander• 
Presentasjon v/Yvonne Bunes• 

Elverum 29. august 2005

Inger Karin Røe Ødegård
prosjektleder



Vedlegg 5

Pedagogisk Ent reprenørskap  
i  Namibia

Reiserappor t 
19.  febr uar –3.  mars  2006

Prosjektgruppe:
Yvonne Bunes, Øvrebyen skole, Kongsvinger, hedmark Fylkeskommune,
Inger Karin Røe Ødegård, høgskolen i hedmark,
Petter Lexander, Høgskolen i Hedmark.
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1.  Begr unnelse  for  reisen

I april 2005 ble prosjektplan for samarbeid mellom høgskolen i hedmark 
(hh) og NIEd (National Institut for Educational development) vedtatt. 
Prosjektplanen ble revidert høsten 2006 med virkeperiode fram t.o.m. 2008. 
Tema for samarbeidet er Pedagogisk Entreprenørskap i lærerutdanning 
og som fag i 8.–10. klasse i Namibisk skole. Målet er å utviklet en studi-
eplan i entreprenørskap for lærerutdanningen (grunnutdanningen) og lære-
plan for entreprenørskap i 8.–10. klasse innen 2008. hh er engasjert av 
Namibiaforeningen inn i dette arbeidet som veiledere og rådgivere.

Prosjektet gjennomføres i perioden 2005–2008 som et pilot-prosjekt med 
ledelse av NIEd`s prosjektleder david Groenewaldt. 7 skoler fra 6 regio-
ner og to lærerutdanningsinstitusjoner, ongwediva College og Windhoek 
College deltar med 1 lærer fra hver institusjon. disse danner en Pilot-gruppe 
(PG) som skal ha et spesielt ansvar i arbeidet med å utvikle innhold i planene 
og sørge for spredning av planene som utarbeides under veiledning av hh. 
hh har ansvar for å bistå gruppen i deres utvikling av entreprenørskaps-
kompetanse gjennom kurs/seminar og erfaringslæring. Reisen februar/mars 
2006 var et ledd i gjennomføringen av prosjektplanen. 

2 .  Mål  for  reisen

Målet for dette besøket ble i hovedsak drøftet og besluttet i oppsummerings-
møtet vi hadde med NIEd`s ledelse og koordinator under vårt veilednings-
besøk i juli 2005. Noe ble justert som følge av erfaringene Pilot-gruppa høs-
tet under sitt besøk i Norge oktober 2005.
Mål for besøket i februar/mars 2006 var å:

Videreutvikle entreprenørskapskompetansen i Pilot-gruppa (PG).a) 
holde halv-dags fagseminar for skolelederne ved de 7 pilot-skolene.b) 
Gjennomføre work-shop med elever i 8. klasse ved 2 av prosjekt-c) 
skolene hvor også alle medlemmene i PG skulle delta som ledd i sin 
kompetanseutvikling.
Arbeid videre sammen med PG om innhold i Teachers Guide.d) 
legge fram og drøfte innføring av «logg-skjema» til bruk i PG`s e) 
arbeid i prosjekt-perioden.
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3.  Prog ram for  besøket

Følgende arbeidsprogram for veiledningsbesøket ble satt opp av NIEd`s 
koordinator david Groenewaldt med grunnlag i beslutninger tatt i oppsum-
meringsmøte ved PG`s studiebesøk i oktober 2005.

Programme: hedmark University College visit

Date Activity Venue Accommodation
20.2 Departure from NIED for Swakopmund at 

14h00
Strand Hotel Strand Hotel  

14
21.2 Meeting with the PG, make preparations 

for the work-shop 
Rossing 
Foundation 
Arandis

Strand Hotel  
14

22.2 Workshop in grade 8 in Arandis. Kolin 
Foundation SS  
PG make support in the Work Shop

Rossing 
Foundation 
Arandis

Strand Hotel 
14

23.2 Meeting with PG, discussions about 
Teachers Guide, Project-proposal, a.s.o 
Leave for Windhoek/Home

Rossing 
Foundation 
Arandis

27.2 Arrive at NIED during the morning ½-day 
meeting (after lunch) with the PG at 
NIED, discussing and preparing the «Log-
sheme».

NIED NIED (8)
Okahandja Lodge 
(3)

28.2 Okahandja NIED  
Principals arrive 
½- day meeting with the PG, make prepa-
rations for the work-shop  
½-day seminar with the Principals

NIED NIED (15)
Okahandja Lodge 
(3)

1.3 Workshop in grade 8, Okahandja  
PG make support in the Work Shop 
Principals depart

NIED 
J.G. v.d. Wath SS

NIED (8) 
Okahandja Lodge 
(3)

2.3 Meeting with PG at NIED 
Departure

NIED
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4.  Gjennomfør ing

I det følgende gis en kort beskrivelse av gjennomføringen dag for dag. Vi 
ankom Windhoek sen ettermiddag mandag 20. februar og reiste direkte til 
Swakopmund hvor første del av arbeidet skulle foregå.

Tirsdag 21. februar
dagen startet med presentasjon av program for besøket. Ståsted for arbeidet 
med Teachers Guide ble presentert med grunnlag i beslutninger om arbeids-
fordelingen mellom hh`s prosjektgruppe og PG/koordinator som vi hadde 
tatt i oktober. Prosessarbeid med produktet ble igjen understreket, d.v.s. 
at deler i TG utarbeides underveis som følge av erfaringer lærerne gjør i 
entreprenørskapsarbeidet i sine klasser i løpet av pilot-perioden. Vi erfarer 
at dette er en relativt ukjent arbeidsform i produksjon av planer og lærema-
teriell i Namibisk skole.

Videre ble hoveddelen av møtet viet gjennomgang av prosess og konkrete 
forberedelser til første work-shop med elever fra Arandis skole dagen etter. 
Utfordringen elevene skulle arbeide med ble drøftet og bestemt i pilot-
gruppa. den lød som følgende: How to attract local and national citizens as 
well as tourists to Arandis. 

Timeplan og innhold for enterprise work-shop ble drøftet og satt opp slik:
0800  Information (Guideline and the Presentation at the end of
  the day) .
0815  Teambuilding.
0845   Challenge-presentation.
1300–1400  lunch.
1400  Ending of business plan.
1400–1430  Preparation for presentations.
1430  Presentations.
1515  Summary.
1545  And the winner is……
1600  Ending of the day.
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What to do?
Produce a simple business plan, up to 2 pages in length • 

idea• 
name, slogan, logo• 
how to run it• 
purpose• 
financing – budget• 
marketing• 

Each team deliver a 3–5 minute presentation. • 

Challenge Rules
There are no rules regarding how a team responds to the challenge. 
Team
6 learners per team. 
Support 
2 teachers.

The Judging
Each team’s response to the Challenge will be assessed against the judging 
criteria that will be issued in advance The judging panel will comprise senior 
figures local business life, who will receive the mini-business plans before 
the presentations begin. 

Judging criteria
Teams will be judged on the following criteria:

Creativity and Innovation – how creative and innovative is the idea?• 
Finance and Production – have costs been considered? Is production • 
viable?
Taking the Idea to the Market – is there a market for the idea? how • 
will it be marketed to the target audience?
Communication – how well is the idea presented? Was the presenta-• 
tion delivered effectively within the 3–5 minute timescale?

The weighting of each category:
Creativity and Innovation 30 %.• 
Finance and Production 20 %.• 
Taking the Idea to the Market 20 %.• 
Communication 30 %.• 
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Onsdag 22. februar
30 elever i 8. klasse ved Kolin Foundation Secondary School gjennomførte 
enterprise-programmet fra kl 08.00–16.00. For anledningen var klassen tatt 
ut av skolelokalene og plassert i lokalene til Rossing Foundation Arandis. 
Arandis er en liten gruveby (uran) som har velkjent problematikk knyt-
tet til det å ha en hjørnesteinsbedrift som sliter med lønnsom produksjon. 
Befolkning generelt og ungdom spesielt reiser fra Arandis p.g.a. arbeid, 
handel, og lignende. Utfordringen som elevene skulle arbeide med i work-
shop, representerte derfor en høyst relevant og aktuell problemstilling for 
lokalmiljøet.

Etter vår innføring med team-building og presentasjon av arbeidsoppgaven 
og organisering av dagen, satte elevene ivrig i gang sitt arbeid. de skulle løse 
problemstillingen ved å komme med konkrete, realistiske forslag. de skulle 
lage en foretningsplan hvor markedsføring og salg skulle framgå i forhold til 
deres løsningsidé. Innledningsvis laget de i teamene logo og slagord. 

PG-medlemmene var veiledere i hver sine team under arbeidsprosessen, og 
fikk dermed øve sin lærerrolle ut fra andre krav enn den tradisjonelle. Vi 
i prosjektgruppa hadde ledsagere med oss på denne turen, disse ble fun-
gerende som jury i bedømmelsen av elevenes grupperesultater ved slutten 
av dagen. Idéelt sett skal både veiledere (mentorer) og jury bestå av repre-
sentanter fra lokalt arbeids- og næringsliv fordi entreprenørskap i skolen 
handler om å skape reelle og meningsfylte læringssituasjoner nært knyttet 
til elevenes og skolens lokalmiljø.

Elevene utviste et imponerende engasjement, kreativitet og interessant tenk-
ning og løsningsevne knyttet til problemstillingen (utfordringen). Gruppene 
arbeidet iherdig og kontinuerlig kun avbrutt av lunsjpause midt på dagen. På 
spørsmål om de hadde opplevd å lære noe i løpet av dagen, om de var slitne 
etter så langvarig og konsentrert jobbing, var svarene entydig: dette ville 
de gjøre mer av fordi de fikk arbeide selvstendig og aktivt i forhold til noe 
som var «virkelig». det var moro å tenke forbedringsløsning for Arandis. 
de ble ikke slitne ved å jobbe på denne måten, slik de ofte ble i «vanlige» 
skoletimer.
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Torsdag 23.februar
Vi gjennomførte oppsummering og evaluering av work-shop i Arandis ut fra 
tre problemstillinger:

1. Erfaringer med perspektiv på elevene og deres gjennomføring.
lærerne så elevene fra andre innfallsvinkler i sitt skolearbeid, det lang-
varige arbeidet med full konsentrasjon og engasjement var ikke vanlig. 
Arbeidsformen ga motivasjon gjennom aktivitet og tilknytning til menings-
fulle sammenhenger. de merket seg at jentene var mer aktive enn noen av 
guttene. dette kunne bl.a. ha sammenheng med relativt store aldersforskjel-
ler i klassen (opp til 3 år). de ville bruke mer tid sammen med elevene til 
oppsummering etter work-shop neste gang. Elevene burde utfordres mer på 
refleksjon over innhold og læring.

2. Lærerne – hvordan hadde de opplevd sin rolle i arbeidet? 
lærerne opplevde det vanskelig å la elevene få bruke tid på problemløs-
ningen uten å «blande seg inn med sine svar». Å stille spørsmål som førte 
elevene videre i deres egen løsningsprosess, opplevdes uvant og spesielt, 
men samtidig var så de nødvendigheten av å veilede på denne måten. Ny 
lærerrolle (som arbeidet med entreprenørskap i skolen innebærer) innså de 
måtte bevisstgjøres og aktivt trenes. 
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3. Arbeidsprosessen – hva kunne justeres/endre til neste work-shop?
den aktive og virkelighetsnære tilnærmingen til læring ble oppfattet positivt 
og motiverende både for lærere og elever. Mulighetene for på denne måten 
å utvikle kunnskap, forståelse og ferdigheter som grunnlag for entreprenør-
skap etter endt skolegang, var det enighet om.
Neste work-shop ville de skulle ha samme problemstilling for å få en sam-
menligning mellom to skoler forskjellige skoler, og selv få «øve» nok en 
gang på arbeidsprosessen i denne formen for enterprise. 
de ville også la elevene få mer tid til bearbeiding etter work-shop 
gjennomføringen.

Fredag 24. februar
PG-medlemmene reiste hjem hver til sitt torsdag kveld. 
Vi (prosjektgruppa m/ledsagere) ble invitert av Marianne von der lippe som 
arbeider med et entreprenørskaps-prosjekt i sør i regi av Namibiaforeningen, 
til å bruke week-enden til besøk ved noen av disse skolene, samt reise ut i 
Naomi-ørkenen på sør-vest kysten. det ekstreme regnværet forhindret det 
siste, men vi fikk gjennomført skolebesøk og besøk hos noen av «foreldre/
besteforeldre-lærerne» som er ressurspersoner i prosjektet, og som lærer 
skolebarn tradisjonelt håndverk (overføringslæring). dette ble en usedvanlig 
interessant og lærerik tur sammen med en svært engasjert og kunnskapsrik 
reiseleder.

Mandag 27. februar
Etter lunsj startet vi igjen arbeidet sammen med PG og koordinator. denne 
gangen i okahandja i lokalene til NIEd. Programmet handlet om presenta-
sjon og drøfting av «logg-føring som metode for utvikling av kompetanse». 
PG trenger å få systematisert sine erfaringer med entreprenørskapsarbeid i 
sine klasser. På dette grunnlaget kan de utveksle erfaringer og bygge kom-
petanse i pilot-perioden.

Mål, begrunnelser og innhold ble presentert, og et skjema for logg-føring 
ble diskutert og besluttet brukt i tiden framover til neste veiledningsbesøk 
(se vedlegg). Lærerne fikk prøve å bruke logg-skjemaet i møtet ved å sam-
arbeide med hverandre i utfylling med konkret grunnlag i erfaringene fra 
work-shopen i Arandis. 
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Koordinator og de to PG-medlemmene fra lærerutdanningsinstitusjonene har 
et spesielt ansvar for å følge opp. Resultatene skal også danne noe av grunnla-
get for utviklingen av et relevant innhold i studieplan for lærerutdanningen.

Tirsdag 28. februar
Første del av dagen fram til lunsj, ble brukt til gjennomgang av prosjektpla-
nen, samt forberedelse til neste work-shop for 8. klasse ved j.G. v.d. Wath 
Secondary School neste dag. Forberedelsene ble i hovedsak gjennomført på 
samme måte som i Arandis, men problemstillingen (utfordringen) for elev-
ene ble noe endret. Slik ble teksten: «Define a problem that is hampering 
growth in Okahandja. You should develop a plan of action as an opportunity 
to solve this problem».

I motsetning til gjennomføringen i Arandis, ville lærerne fra j.G. v.d. Wath 
SS nå foreta hele gjennomføringen alene foruten en kort innledende økt med 
musikk-aktivitet som Yvonne ledet. Vi skulle være til stede som observatø-
rer og medhjelpere ved behov. Øvrige PG-medlemmer skulle fortsatt vøre 
veiledere/mentorer for elevene. denne gang hadde de skaffet jury-medlem-
mer fra lokalt næringsliv.

Etter lunsj gjennomførte vi seminar for rektorene fra prosjektskolene. 
Programmet var:

Kort informasjon om prosjektet og hh`s rolle i dette.1. 
Innledning om entreprenørskap i utdanningen (se vedlegg).2. 
Spørsmål og diskusjon knyttet til innledningen og praktiske forhold 3. 
ved ny læreplan og innføring av entreprenørskap som fag i 8.–10. 
klasse (sistnevnte ble besvart av NIEd`s koordinator).

Mellom de to forannevnte øktene, hadde vi et møte med NIEd`s direktør 
W.january og Namibiaforeningens leder Svein Ørsnes. Møtet ble innholds-
messig avklarende for sider ved prosjektet som vi over noe tid har stilt spørs-
mål ved. Bl.a. prosjektets organisering, roller, oppgaver og andre samar-
beidsparter inn mot prosjektet, for eksempel koordinators rolle i forhold til 
disse v.s. oss (hh). 

Samme kveld ble vi invitert hjem til prosjektkoordinator og hans kone på 
middag og hyggelig sosialt samvær.
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Onsdag 1. mars
Work-shop med 30 elever i 8. klasse ved j.G. v.d. Wath SS ble gjennomført 
etter samme organisering og program som i Arandis. lærernes veiledning bar 
preg av det som var blitt påpekt i oppsummeringen fra forrige work-shop. de 
snakket mer med (ikke til) elevene, satte seg ned ved bordet deres og lyttet mer, 
stilte spørsmål og motspørsmål for å bringe elevene videre i deres egne løsnin-
ger. Elevene var like engasjerte her som i Arandis. Aldersforskjellene i klassen 
var ikke så stor som ved første skolen, noe som muligens hadde innflytelse på 
kommunikasjonen i gruppene og som førte til jevnere innsats fra alle. 

Samme kveld ble PG-medlemmene, koordinator og hans kone, samt en 
representant fra NIEd, Mr. Calvin Martin, invitert til avskjedsmiddag på 
okahandja Country lodge med hh som vertskap. 

Torsdag 2. mars
dagen ble organisert og gjennomført etter følgende program:

oppsummering av Work Shop sett fra vårt ståsted.1. 
Teacher’s Guide – situasjon og videre arbeid.2. 
«Veien videre» (se kap. 5).3. 

1. Oppsummering av Work-shopene
A. Positive sider:

Godt forberedte elever og lærere.• 
Svært konstruktivt med jury fra lokalt næringsliv.• 
lærernes rolle og utvikling av denne mellom 1. og 2. work-shop. • 
Vitner om parathet i forhold til å arbeide med entreprenørielle tilnær-
minger både hos seg selv og i forhold til elevene.
Elevene svært creative, åpne og høflige.• 
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B. Sider vi mener bør få focus i det videre arbeidet – forbedringspotensiale:
diskutere og forbedre kriteriene for bedømming av elevenes arbeide. • 
Stille spørsmål om hva some er adekvat for elever i 8. klasse.
Progresjon. • 

Innhold og arbeid må knyttes opp mot fagplan.  -
Igjen: Relevans for elever på dette alderstrinnet. -

Problemstillingen.• 
Må relaters elevenes modningsnivå og interesser. -
Bruke en mer konstruktiv formulering/tilnærming I utfordringen:  -
let etter mulighetene (ikke problemene) og så legg plan for hva 
som kan gjøres med dem!

Det ble gitt noen flere idèer for videre arbeid i klassene.• 

2. Teacher`s Guide (TG)
Vi repeterte i fellesskap oppbyggingen, innholdselementene i TG og formen 
på dokumentet. dokumentet skal utformes som en ringperm. dette vil gi 
nødvendige muligheter for utvikling av innholdet suksessivt i pilot-perioden, 
samt gi muligheter for utskifting av innhold etter behov. organiseringen av 
innholdet skal gjøres i en Generell del og en Eksempel del.

Generell del skal inneholde:
Definisjoner.• 
Begrunnelser for entreprenørskap i skolen.• 
Elevens rolle.• 
lærerens rolle.• 
Skolelederens rolle.• 

Eksempeldelen skal inneholde:
Eksempler på konkrete tiltak/oppagver, metoder og arbeidsformer • 
for 8.–10. klasse. 
Eksempler på konkrete områder for samarbeid mellom skolen og • 
lokalmiljøet (foreldre, arbeidsliv og næringsliv). 
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5.  oppsummer ing – veien v idere

Møtene med elevene, skolelederne og PG ga oss ytterligere innsikt og forstå-
else av hva og hvordan det videre samarbeidet bør være. det er interesse og 
vilje til stede fra alle parter for å utvikle kompetanse og godt grunnlag for 
innføringen av entreprenørskap i skole og lærerutdanning. Vi håper imid-
lertid at alle PG-medlemmene prioriterer full deltakelse ved work-shopene, 
kursene og møtene ved neste veiledningsbesøk. dette er ledd i kompetanse-
utviklingen og har betydning for arbeidet mot felles måloppnåelse. det vil 
fortsatt være behov for at vi kommuniserer og avklarer innhold og forståelse 
av entreprenørskap som pedagogisk begrep og praksis, ikke minst i forhold 
til hva entreprenørskapspraksis innebærer for utøvelse av lærerrollen.

Veien videre vil følge tiltakene beskrevet i prosjektplan 2006–2008. dette 
ble drøftet og konkretisert og kan oppsummeres på følgende fire områder:

1) Teachers Guide
Generell del

Volumet må vurderes og avgjøres av coordinator og PG. det ble lagt • 
fram et utarbeidet forslag på ca. 65. dette vil sannsynlig ikke egne 
seg som en hÅNdBoK for lærerne, men mer en manual for hva som 
skal gjøres i faget fra 8.–10. klasse. 
På grunnlag av produsert tekst av oss, arbeider de to lærerutdannerne • 
i PG i fellesskap videre med teksten til kapittelet «lærerens rolle». 
På grunnlag av produsert tekst av oss, arbeider 2 og 2 lærere i PG • 
videre med teksten i kapitelet «Elevens rolle».
Vi (hh) utarbeider tekstforslag til kapitelet «lederens rolle».• 

Eksempel del
Petter presenterte eksempler innen en felles struktur som forslag • 
til hvordan eksempeldelen kan utformes. dette ble godt mottatt av 
PG-medlemmene og de vil arbeide videre med slik utforming med 
grunnlag i erfaringene som høstes i arbeidet med elevene.
Koordinator og PG-medlemmene arbeider videre med redigering og • 
tilpassing av sitt framlagte forslag.
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2) Lærerutdanningen
lærerutdannerne vil i denne sammenhengen være sentrale personer i sam-
arbeidet med oss. Samarbeidet må baseres på nett-kommunikasjon i perio-
den til neste veiledningsbesøk.

Arbeidet må ta utgangspunkt i deres rammeplan for lærerutdanning • 
(The Broad Curriculum in Teacher Training). denne må vi sette oss 
grundig inn i. 
Vi må få informasjon om hvilket omfang Entreprenørskaps-modulen • 
skal ha innen lærerutdanningen deres. På det grunnlaget kan vi gi råd 
og kommunisere om relevante emner. 

3) Vurderingsopplegg
Vi skal gi råd om entreprenørielle metoder i vurdering og hvordan • 
de kan brukes.
Gi råd om hvordan elevenes forståelse kan måles/vurderes.• 
NIEd v/koordinator arbeider med plan og rammebetingelser for • 
prøve-evaluering i 2007. 

4) Neste veiledningsbesøk i 2007
Besøket legges til begynnelsen av Februar.• 
En uke brukes i Nord og en uke i Windhoek-området. hvilke skoler • 
som skal ha work-shops avgjøres av koordinator og PG. 
Kurs gjennomføres ved lærerhøyskolene.• 
Alle PG-medlemmene må delta på alle aktivitetene under hele besø-• 
ket fordi det handler om videre kompetanseutvikling og felles forstå-
else og eiendomsforhold til prosjektet. 
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6.  Vedlegg

logg-skjema• 
Presentasjon for rektorene• 
hh`s innspill til Teachers Guide, del 1 (generell del)• 
Eksempler til Teachers Guide, del 2 (eksempel del)• 

Elverum 23.mars 2006

Inger Karin Røe Ødegård
prosjektleder



Vedlegg 6

Pedagogisk Ent reprenørskap  
i  Namibia 

Reiserappor t 
27.  januar –16.  febr uar  2007

Mr. Billy Butamanya, UNIdo Uganda, david Groenewald, NIEd,  
Ms. K. Ndilulà, Bank Windhoek, Inger Karin Røe Ødegård, høgskolen 
i Hedmark, Mr. Alex Gwala, kursdeltaker, Petter Lexander, Høgskolen i 
hedmark.
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1.  Begr unnelse  for  reisen

I oktober 2006 var daglig leder i Namibiaforeningen og prosjektleder på besøk 
i Windhoek i tilknyting til et styremøte for Entreprenørskapsprosjektet. det 
ble også gjennomført møter med koordinator david Groenewald, Raymond 
Sintagma (ansvarlig for lærerutdanning ved NIEd), pilot-gruppens medlem-
mer fra lærerutdanningsinstitusjonene og Billy Butamanya fra Uganda. han 
representerer UNIdo (United Nations development organisation) og vil 
være medlem i prosjektgruppa resten av prosjektperioden. 

drøftingene i møtene handlet i hovedsak om videreutdanningsprogram for 
lærere som skal starte med undervisning i entreprenørskap fra skoleåret 
2008. Høgskolen i Hedmark fikk i oppdrag å utarbeide et program og gjen-
nomføre det for en lærergruppe representert fra alle regioner i løpet av januar 
2007. denne lærergruppen skal i fortsettelsen kurse det samme innholdet for 
sine kolleger i regionene innen 2007. de skal få veiledning og support fra 
prosjektets Pilot-gruppe, NIEd og høgskolen i hedmark.

2 .  Mål  for  reisen

Målet for dette besøket var å oppsummere sammen med Pilot-gruppen deres 
entreprenørskapsarbeid gjennom skoleåret 2006, vurdere læringsarbeidet 
med bruk av log-skjema, gjennomføre work-shops med elever på 2 pilot-
skoler i Nord og to ukers kursing for «Teacher Trainers». det siste ble arran-
gert i okahandja ved Kukuri Training Center.

3. Program for besøket i Nord (ongwediva og oshakati)

Følgende program for veiledningsbesøket i Nord ble utarbeidet i samarbeid 
med NIEd`s koordinator david Groenewaldt med grunnlag i beslutninger 
tatt i oppsummeringsmøte ved PG`s studiebesøk i februar 2006.
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Work-shop ved Erundu junior Secondary School.
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Pilot-Group and Work-shop at heroes Private Secondary 
School and Erundu Secondary School

Day and place Time Activity Responsible
Monday 29 
January
Ongwediva 
College

16:00–17:00 Information- and communicating 
session with the principals, private 
sector, college rector and Head of 
Department. 

Inger Karin

Tuesday 30 
January
Ongwediva 
College

09:00–10.30 Experiences with entrepreneurship 
teaching since last meeting in February 
2006.
Support from the school-head. Did 
you get this support? How?
Your colleagues. In what way do they 
give their attention concerning your 
work with entrepreneurship?

Inger Karin 

10:30–11.00 Break
11:00–13:00 Entrepreneurial methods and 

materials
Planning work-shop at Erundu JSS.
Presentations and Activities.

Petter 

13:00–14:00 Lunch
14:00–16:00 Entrepreneurial methods and 

materials
Planning work-shop at heroes PJSS.
Presentations and Activities.

Inger Karin 

16:00–16:15 Break
16:15–17:00 Log-scheme

Which experiences are made? 
Examples.
Has the method helped each of you in 
your learning-process? How?

Inger Karin

Wednesday 31 
January
Erundu JSS

09:00–16:00 Work shop Erundu JSS Petter/Albertina/
PG

Thursday 1 
February
Heroes PJSS

09:00–16:00 Work shop Heroes PJSS Inger Karin/Helvi/
PG

Friday 2 
February

Free-time
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Gjennomføring første uke
I det følgende gis en kort beskrivelse av gjennomføringen av programmet 
første uka i Nord. Vi ankom Windhoek søndag ettermiddag 28. januar og 
reiste direkte til Tsumeb for overnatting.

Mandag 29. januar
Møte med Pilot-gruppa, rektor og lærere ved ongwediva College, samt 
representanter fra lokalt næringsliv. Informasjon om prosjektet og drøfting 
av prinsipper i innhold og gjennomføring i skolen.

Tirsdag 30. januar
Møte med Pilot-gruppa hvor vi oppsummerte og delte erfaringer med entre-
prenørskapsarbeidet det siste skoleåret. Planlegging og forbErundu eredelser 
for de to neste dagenes work-shops ved Erundu jSS og heroes PjSS. På kvel-
den ble rektorene ved ongwediva College, Erundu jSS og heroes PjSS invi-
tert sammen med Pilot-gruppa til middag på Africa Staat hotell. høgskolen 
i hedmark var vertskap.

Onsdag 31. januar
Work shop ved Erundu junior Secondary school inkluderte ca. 110 elever fra 
tre 8.klasser. det var lagt opp til et varierende program med entreprenørielle 
aktiviteter og en versjon av innledning til elevbedrift. lokalene var store 
med gjenklang fra murvegger og uten air-condition i kvelende varme. Men 
elevene jobbet engasjert og utholdende. 25 studenter fra ongwediva College 
deltok som observatører og medhjelpere gjennom hele dagen.

Torsdag 1. februar
Work shop ved heroes Private junior Secondary school ble gjennomført 
etter Story line metoden. her deltok også studenter fra ongwediva College 
som observatører og medhjelpere. 25 elever jobbet med iver og lyst i et lite 
klasserom som ble fylt opp av like mange voksne inkludert studenter, pilot-
gruppe medlemmer og ikke minst rektor, Mrs. Nelago Kalilo som deltok 
gjennom hele dagen. Eier av privarskolen, Dr. Otto M. Kapia dukket også 
opp for å se hva som foregikk. han var svært interessert i at entreprenørskap 
ble implementert ved skolen.
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4. ToT-programmet (Training of Teacher Trainers)  
i andre og tredje uke
Se vedlagt program.

oppsummering av g jennomføringen 5.–15. februar
Kurset ble gjennomført ved Kukuri kurssenter i okahandja for 45 deltakere 
fra 13 regioner. disse lærerne var valgt ut av skolemyndighetene i sine regio-
ner, og skal i etterkant holde kurs for kolleger i sine regioner på grunnlag 
av kunnskap og materiale som de fikk gjennom sin skolering ved Kukuri i 
okahandja. 

Kursprogrammet var utarbeidet av høgskolen i hedmark (hh) i samar-
beid med NIEd`s koordinator for entreprenørskap og med innspill av Pilot-
gruppens to medlemmer fra lærerutdanningen. Faglig ansvar ligger der-
for hos hh og organisatorisk ansvar hos NIEd ved koodinator. UNIdo`s 
representant fra Uganda samarbeidet i gjennomføringen både faglig og 
organisatorisk.

Kurset ble åpnet av elever fra J.G van der Wath Secondary School. dette 
var elever fra en av våre pilot-skoler som har arbeidet med entreprenørskap 
og entreprenørielle tilnærminger i opplæring og undervisning i ett år. det er 
langt på vei utenkelig i Namibisk skole at elever kan få slike roller eller «kla-
rer» å gjennomføre slike oppgaver. Nettopp derfor ønsket vi å få demon-
strert en side av/en effekt av pedagogisk entreprenørskap helt fra starten i 
kursprogrammet.

Etter sin åpningstale introduserte elevene neste «åpningstaler» Mr. Willy 
January, direktør ved NIEd som forankret og satte dagsorden for dette før-
ste trinnet i innføringen av entreprenørskap på ungdomstrinnet i Namibia 
over perioden 2008–2010. 

Programmet ble gjennomført gjennom ti intensive kursdager hvor arbeids-
formen var vekselvis in-put/forelesninger og aktiviteter knyttet til inn-
holdet. hensikten var å gi deltakerne en eksemplarisk opplevelse i hva og 
hvordan entreprenøriell tilnærming i undervisning og opplæring kan være. 
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dette erfarte vi var et hensiktsmessig valg i arbeidsform, ikke minst p.g.a. 
språkvariasjonene både mellom oss og kursdeltakerne og også kursdelta-
kerne mellom. Vi fikk erfare at engelsk som er definert som det offisielle 
språket i Namibia, snakkes på svært forskjellige måter. Vi har teoretisk visst 
at det er mange dialekter i landet, og at disse er så forskjellige at man i noen 
grad ikke forstår hverandre over regionsgrensene. oshiwambo er hoved-
språk for ca. halvparten av befolkningen og afrikaans er det såkalte «andre 
språket» som flertallet snakker. Vi fikk erfare i praksis hva slags innflytelse 
dette har på engelsk uttale. derfor var en arbeidsform som konkret vekslet 
mellom teori og praksis, hvor praksis understreket og «illustrerte» teorien, 
svært hensiktsmessig.

Temaene i programmet var knyttet til hovedområdene i fagplanen som fore-
ligger for 8.trinn, og som gjenspeiler seg i Teachers Guide. Videre ble defi-
nisjon og begrunnelse for entreprenørskap i skolen vektlagt, konsekvenser 
for lærerrollen og utøvelse av denne, samarbeid med lokalt næringsliv og 
kulturliv, team-arbeid og nettverk likeså. Næringslivet v/Ms. Mona-Liza 
Garises fra Shell og Ms. K.Ndilulà fra Bank Windhoek var invitert til å 
fortelle hvilken verdi de mener entreprenørskap har i skolen og hvordan de 
kan tenke seg å samarbeide med skolen. de bragte også med seg egen foto-
graf og journalist som skrev en pressemelding som ble satt inn i nasjonale 
media 19.mars (se vedlagt pressemelding). 

En gründer fra Windhoek, Ms. Twapewa var invitert for å fortelle om sine 
erfaringer med sin virksomhetsetablering samt meninger om skolens rolle som 
«stimulator» for motivasjon og kreativitet hos elevene. Namibiaforeningens 
prosjekt i Karas regionen, Traditional Life Skills Project, ble presentert av en 
deltaker og koordinator Marianne von der Lippe. dette prosjektet har som 
mål å utvikle kunnskap om og i tradisjonelt brukshåndverk hos den opp-
voksende generasjon i den hensikt å føre dette aktivt videre. det er foreldre/
besteforeldre som gir denne undervisningen i skolen. dette ble et relevant og 
populært innslag i kurset, ikke minst p.g.a. den direkte overføringsverdien 
det kan ha for skolene spesielt i distriktene. 

Rektor fra okahandja jSS holdt innledning om skoleleders rolle og oppgave 
i forhold til innføring av entreprenørskap i skolen. det var elever fra hans 
skole som åpnet kurset og som noen dager senere orienterte om sin opp-
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levelse med entreprenørskapsopplæring gjennom et skoleår. de viste noen 
eksempler på læringsaktiviteter som hadde vært brukt, for eksempel enter-
prise som resulterte i utstillinger, marked, teater, sang og dans (se foto).

Kjøp og salg som resultat av elevarbeid etter enterprise-prosjekt i okahandja.

Kurset ble avsluttet siste dag med aktiviteten «World Cafè», en arbeidsform 
som la til rette for å skape visjon og målsetting for hva lærerne vil vektlegge 
i arbeidet med entreprenørskap i innføringsperioden. Metoden ga i seg selv 
en samlende effekt for deltakerne i betydning av at de fikk på en avslappende 
og humørfylt måte bruke og «samle» lærestoffet fra de to ukene inn i et 
essensielt uttrykk – en visjon, et mål for videre arbeid. Evalueringene viser at 
opplevelse og læringseffekt av kurset har vært bra (se vedlagt evaluering).

Pilot-gruppa (PG) framsto som et meget profesjonelt støtte-team under 
hele kurset. de ga innledninger med eksempler fra sine erfaringer med 
entreprenørskapsundervisningen i skoleåret 2006, og de deltok aktivt i 
gruppe- og plenumsdrøftingene. I tredje og siste uke av kurset inviterte vi 
PG sammen med koodinator David Groenewaldt og UNIdo`s representant 
Billy Butamanya til «oppsummeringsmiddag». 
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Alle bekreftet opplevd effekt av læringsprosessene i prosjektperioden så 
langt. Flere fortalte om sin skepsis i utgangspunktet når vi startet i 2005, 
men hadde etter hvert innsett entreprenørskapstilnærmingens betydning og 
rolle i skolens undervisning og elevenes læring og utvikling. Ikke minst ble 
besøket på skoler i Norge i oktober 2005 tillagt stor betydning i deres for-
ståelse av pedagogisk entreprenørskap. de vil være gode ambassadører og 
fagpersoner når de skal gi support til kursdeltakerne etter hvert som det 
arrangeres regionale kurs fram mot 2008.

Etter avsluttet ToT-kurs 15. februar ble vi invitert til møte på NIEd sammen 
med Industrial Development Officer Gabriele Ott og Field operations 
Officer Frank van Rompaey fra UNIdo. hensikten med møte var å gi 
en oppsummering fra erfaringene våre med gjennomført program, samt å 
drøfte UNIdo`s rolle i et eventuelt videre samarbeid med oss. UNIdo pre-
senterte NIEd muligheter for sponsing til materiell ved oppfølgende kursing 
av lærere.

5.  oppsummer ing – veien v idere

Kursprogrammet hadde en positiv effekt (ref. vedlagt evaluering) og kan 
både i innhold og form videreføres i de respektive regioner av kursdelta-
kerne. det vil likevel være behov for support noe som vil bli gitt av NIEd 
ved koordinator, Pilot-gruppen og UNIdo`s representant. Vi har sagt oss 
villige til å delta i dette arbeidet dersom NIEd ønsker det. den viktigste 
støtte-partneren for «lærer-trenerne» vil være Pilot-gruppemedlemmene 
med sin kunnskap om entreprenørskap og ikke minst erfaring fra praktisk 
gjennomføring. 

En allmenngyldig regel for varighet og bærekraft i endring i skoleverket 
er at det skjer tett oppfølging etter oppstart. Derfor vil oppfølgingen av 
kursdeltakerne i TOT-programmet i form av støtte både faglig og med 
materiell, være nøkkelfaktoren for å få varig effekt av kurset knyttet til 
innføring av entreprenørskap i skolen. 
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Ivrige lærere i arbeid med å bygge «dropstårn», kreativ øvelse knyttet til ToT-
programmet.

6.  Vedlegg

Program for ToT-programmet (Training of Teacher Trainers)• 
Pressemelding i Namibiske aviser 19. februar• 
Evaluering – ToT-programmet• 

Elverum 23. mars 2007

Inger Karin Røe Ødegård
prosjektleder
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Vedlegg 7

Pedagogisk Ent reprenørskap  
i  Namibia 

Reiserappor t 
09.–21.  febr uar  2008

lærerstudenter ved ongwediva Teacher College.
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Elever ved K&M Gertze jSS i Rehoboth. 
Presentasjon av arbeid og refleksjon etter bedriftsbesøk i lokalmiljøet.

1.  Mål  for  reisen

I følge plan og definert varighet for prosjektet Pedagogisk Entreprenørskap i 
Namibia, var dette siste veiledningsbesøk. Målet for denne reisen var å foku-
sere spesielt lærerutdanningene i Windhoek og ongwediva, samt gjennom-
føre work-shop ved de to pilot-skolene som vi ikke hadde besøkt tidligere – 
M&K Gertze junior Secondary School i Rehoboth og hage Geingob junior 
Secondary School i Katutura, Windhoek. I tillegg ble det tilrettelagt for at 
prosjektleder kunne gjennomføre pilot-inter vju knyttet til Phd-programmet 
hennes som er et resultat av entreprenørskapsprosjektet i Namibia.
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2.  Prog ram for  besøket 

Programmet ble i forkant utarbeidet i samarbeid med koordinator david 
Groenewaldt. Raymond Simanga som har ansvar for lærerutdanningen ved 
NIEd, gjorde avtaler med dekanene ved de to lærerhøyskolene for besøket 
og intervjuene. Programmet i sin helhet var slik:

Date Venue Activity Institution Participants
09.02.08 Departure from Oslo. HUC b/Inger Karin 

and Petter
10.02.08 Arrival Namibia. HUC
11.02.08 Rehoboth Workshop

Theme:
Cooperation between 
school and local 
society/business.
Partnership agreement.

M&K Gertze 
JSS

- HUC
- David
- Juanita (teacher)
- Namib HS teacher 
- Felicity (lecturer) 
and Students from 
Windhoek TC

12.02.08 Windhoek Workshop 
Theme:
Pupil Enterprise.

Hage Geingob 
JSS

- HUC
- David
- Gisela (teacher)
- Namib HS teacher 
- Felicity and 
Students from 
Windhoek TC

13.02.08 Windhoek Workshop
09:00–15:00 (incl.
lunchbreak)

Follow up the school 1. 
visits.
Lectures by Inger Karin 2. 
and Petter Activities. 

Windhoek 
Teacher College

HUC
Felicity (L)
David

14.02.08 Windhoek Interviews
Int.1: 09:00–10:00
Int.2: 10:30–11:30
Int.3: 12:00–13:00

NIED b/Mr. R.Simanga 
will make the contact with 
the Head of Department 
at WTC concerning the 
interviews. Felicity is 
requested to make the 
arrangements. 

WCE Inger Karin makes 
separate interviews 
with:

Head of 1. 
Department
Felicity (L)2. 
Student-group (3 3. 
students)

Each Interview will 
last about 1 hour.

14.02.08 
EVENING

Leave for Ongwediva by 
plain, stay at Africa State 
House.

HUC
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Friday  
(15.02)

Opuwo NAMAS HUC 

Saturday  
(16.02)

Opuwo NAMAS HUC

Sunday 
(17.02)

Leave for Ongwediva, 
stay at Africa State 
House.

HUC

18.02.08 Ongwediva Workshop
09:00–15:00
(incl. lunchbreak)

Lectures by Inger Karin 1. 
and Petter. 
Discussions and 2. 
Activities connected to 
the Lecture-themes. 

OCE HUC
Katiki (Lecturer)
David

19.02.08 Ongwediva Interviews
Int.1: 09:00–10:00
Int.2: 10:30–11:30
Int.3: 12:00–13:00

NIED b/W.January will 
take contact with the 
Head of Department con-
cerning the interviews. 
Katiki is requested to 
make the arrangements. 

OCE Inger Karin makes 
separate interviews 
with:

Head of 1. 
Department
Katiki (L)2. 
Student-group (3 3. 
students)

Each Interview will 
last about 1 hour.

Leave for Windhoeck 
by plain in the after-
noon stay at a Hotel in 
Windhoek.

20.02.08 Leave for Norway.

3.  Gjennomfør ing 

I det følgende gis en kort beskrivelse av gjennomføringen av programmet. 
Koordinator david Groenewaldt deltok på alle work-shops hovedsakelig 
som observatør, men ga også sine innspill/avklaringer i forhold til sin rolle 
og oppgave. 

Vi ankom Windhoek søndag ettermiddag 10. februar, dessverre uten bagasje 
hvor noe av materialet til første work-shop neste morgen lå. På entreprenøri-
elt vis fant vi løsninger på det etter mønster fra den legendariske prestefruen 
og forfatter hanna Winsnes i Vang. hun skrev i 1845 det som regnes for å 
være norges første kokebok. hanna sa det slik: Man tager hva man haver!
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Mandag 11. februar
Møte med rektor, lærere og elever i 10.klasse ved M&K Gertze jSS i 
Rehoboth. Studenter fra Windhoek Teacher College deltok som observatører 
sammen med dekan og entreprenørskapslektor. 
Programmet for dagen ble organisert og gjennomført som følgende:

Theme:
Cooperation between school and local society/businesses. Partnership 
agreement.

Aims:
Be acquainted with local businesses by visiting one or more of them, • 
or meet a representative from one or more of them. 
Be aware of the reason why this knowing is important for the learner • 
her/himself and the local society as well.
learn how to behave and communicate at visits in local businesses.• 

Program:
Before visit
08:00–08:15 Meet Principal.
08:15–08:45 Activitie: Your business competence (30 min.)
08:45–10:00 Preparation for visits incl. an Activity: 
  Get to know companies in your local community. 

Information about the businesses and how to behave (30 • 
min.)
Work through the questionnaire with the learners (90 • 
min.)

10:00–12:00 Visit businesses. 
learners are divided in two groups for visits at 2 different • 
local businesses.

13:00–14:00  lunch break.
14:00–16:00  Follow up work after the visits. 

Summary from the experiences and preparation for pre-• 
sentations by the learners.
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Tirsdag 12. februar
Møte med rektor, lærere og elever i 10. klasse ved hage Geingob jSS i 
Katutura. også denne dagen deltok studenter fra Windhoek Teacher College 
deltok som observatører sammen med entreprenørskapslektor. 
Programmet for dagen ble organisert og gjennomført som følgende:

Theme:
learner̀ s Enterprise.

Aims:
Get to know the concept «learners enterprise».• 
Be aware of the importance of «learners enterprise» as a project • 
organized work. 
learn about the different phases and activities in learners enterprise.• 
Get to know the success factors for learners enterprise.• 
learn how to integrate traditional subjects into learners enterprise.• 

Program: 08:00–16:00 
lecture – group activities – presentations.

(WhAT) Short introduction: what is a «learner’s enterprise»: start – • 
run – end – evaluation.
(WhY) The aim of the concept – develop attitudes for job creation • 
and innovation.
(hoW) Planning – important focuses – success factors – the teacher • 
and the learners roles.

Onsdag 13. februar
Møte med dekan og lærere ved Windhoek Teacher College. deretter work-
shop med studentene på grunnlag av erfaringer fra observasjonene de hadde 
gjort de to foregående dagene.

Program 
08:00–08:30 Activity: Matching Entrepreneurs.
08:30–09:30 Partnership between school and local Community by/Inger  
  Karin.
  Lecture, Examples and Activities.
09:30–10:00 learner Enterprise by/Petter.
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  lecture and Activities.
10:00–10:30 Break.
10:30–11:00 learner Enterprise by/Petter continues.
11:00–12:00 Group work (4 groups).
  Two of the Groups prepare a teaching plan for Grade 8 with  
  the theme: 
  «Partnership between school and Local Community»,
  Two groups prepare a teaching plan for Grade 8 with the  
  theme:
  «Learnerl Enterprise».
12:00–13:00 The groups do presentations of their teaching plans 
  AND combine the presentation with experiences they did  
  have at the work shops (M&K Gertze and hage Geingob).
  Time per group: 15 min.

Torsdag 14. februar
Pilot-intervjuer ble gjennomført med informanter (dekan, lærere og studen-
ter) ved Windhoek Teacher College mellom kl. 08:00–12:00.

På ettermiddagen reiste vi med fly nordover til Ongwediva. Fredag ble vi 
hentet av NAMAS-koordinator i opuwo for å tilbringe week-enden der. det 
ble en svært interessant og opplevelsesrik erfaring. Vi besøkte adminis-
trasjonen for Den mobile skolen, et prosjektet som Namibiaforeningen har 
finansiert over flere år. Rektor og noen lærere informerte om drift og orga-
nisering. De viste stolt fram bilder av flere norske besøkende, bl.a. lærere 
som har hatt «gjesteforelesninger» der. lørdag deltok vi først på et infor-
masjonsmøte med styret for NGo-arbeidet i regionen. det ble uttrykt inter-
esse for entreprenørskap i deres videre arbeid. Etter møtet reiste vi sammen 
med «lokal guide», Mr. Kavari, inn i området hvor de mobile skolene ligger. 
Noen av dem kunne besøkes, riktignok uten elever siden det var lørdag, og 
vi fikk i tillegg hilse på flere medlemmer i Himbastammen. 

Søndag ble vi kjørt tilbake til ongwediva av Mr. Kavari. Samtalene på bil-
turen både tur og retur ga gode muligheter for kunnskapspåfyll om Namibia 
fra velorienterte primærkilder.
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Mange gode «tilskudd» til himbaenes framtid.

Mandag 18. februar
Work-shop ved ongwediva Teacher College. Studentene her hadde ikke 
grunnlag fra observasjon ved skoler som gjennomførte bedriftsbesøk slik 
studentene i Windhoek hadde. Det var interessant å merke innflytelsen dette 
hadde på deres gruppearbeid hvor undervisningsplan for 8.klasse skulle 
utarbeides. Mangel på observasjonserfaring gjorde sitt til at det ble vanskeli-
gere å utarbeide slik plan kun på grunnlag av teoretisk innføring via foreles-
ningene. Nok et eksempel på hvilken betydning praksis har for å forstå teori. 
dagen ble gjennomført etter følgende program:

Program
09:00–09:30 Activity: Matching Entrepreneurs.
09:30–11:00 Partnership between school and local Community, lecture,  
  activities and examples by/Inger Karin.
11:00–11:30 Break.
11:30–13:00 Learner Enterprise lecture, activities and examples by/ 
  Petter.
13:00–13:30 Break.
13:30–14.30 Group work (3–5 students per group).
  Some of the Groups prepare a teaching plan for Grade 8  
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  within the theme: 
  «Partnership between school and Local Community»,
  other groups prepare a teaching plan for Grade 8 within the  
  theme:
  «Pupil Enterprise».
14:30–15:00 The groups do presentations of their teaching plans.
  discussion.

Tirsdag 19. februar
Pilot-intervjuer ble gjennomført med informanter (dekan, lærere og studen-
ter) ved ongwediva Teacher College mellom kl. 08:00–12:00. På kvelden 
reiste vi med fly tilbake til Windhoek. Fredag startet hjemreisen. 

4.  oppsummer ing 

det vil her bli gitt en kort oppsummering av gjennomført besøk, sluttrapport 
fra hele prosjektperioden med forslag til videre arbeid med entreprenørskap 
i Namibia vil foreligge i løpet av høsten 2008.

det ble ikke arrangert møter/seminar med hele pilot-gruppen samlet under 
dette besøket. hovedsakelig p.g.a. at alle hadde bidratt over to uker i den 
regionale kursingen for lærere som startet entreprenørskapsundervisning i 
8. klasse f.o.m. skoleåret 2008. denne kursingen var en oppfølging av opp-
læringsprogrammet vi gjennomførte med 45 lærere fra landets 13 regioner 
i januar 2007. Fravær fra egen skole og klasser kunne derfor ikke forlenges 
ytterligere for PG-medlemmene. 

Det foreligger en foreløpig uoffisiell rapport etter denne kursingen hvor også 
InWent deltok som faglig ansvarlig for en del av innholdet. det er svært 
blandete deltaker-evalueringer i forhold utbyttet fra InWents bidrag, det 
blir oppfattet for teoretisk og ikke knyttet til fagplanens mål og innhold. 
PG-medlemmenes bidrag gis derimot god tilbakemelding både i forhold til 
det faglige og metodiske. 

PG-medlemmene vi samarbeidet med denne gangen var de som arbeider 
ved de aktuelle work-shop skolene og lærerutdanningene. I tillegg deltok ny 
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entreprenørskapslærer fra Namib high School i Swakopmund da tidligere 
PG-medlem derfra har gått over i ny jobb. 

det er imponerende at målsettingen om oppstart av entreprenørskap i alle 
8.klasser fra skoleåret 2008 ble innfridd. Undervisningsmateriell og lære-
bok er blitt produsert og tatt i bruk, likeså håndbok i entreprenørskap. 
Koordinator david Groenewaldt skal ha hovedæren for dette. han har brukt 
sitt brede nettverk på entreprenørielt vis og opparbeidet faglig og person-
lig tillit i skolemiljøene. Han har imidlertid hatt kvalifisert bistand fra 
medlemmene i pilot-gruppa og tidvis samarbeidspart Billy Butamanya fra 
Uganda, han deltar som representant for UNIdo (United Nations Industrial 
development organisation). På UNIdo`s konferanse i Wien desember 
2007, framsto Namibia som et foregangsland i Afrika på entreprenørskap 
i utdanning. De er allerede blitt kontaktet fra flere land i forhold til råd og 
samarbeidsmuligheter.

Pilot-skolene har nå undervist etter ny fagplan i snart 3 år. Årets 10. klas-
singer blir dermed det første kullet som skal gjennomføre eksamen i entre-
prenørskap i desember 2008. Vi er selvfølgelig svært spente på resultatene 
som også kan si noe om «frukter» fra vår læreplan/fagplan-bistand i for-
hold til rådgivning i valg av innhold i plandokumentene og ikke minst eksa-
mensform. Elevene blir utfordret på oppgaver (case) som krever selvstendig 
refleksjon framfor memorering av lest tekst.

lærerutdanningene ved Windhoek College og ongwediva College har gjen-
nomført pilotering på grunnlag av vårt forslag til studieplan som forelå i 
oktober 2006. lektorene og studentene ved begge lærerutdanningene 
uttrykker høy grad av begeistring for tilbudet og gjennomføringen. dekan 
ved Windhoek College uttrykker seg ikke ubetinget støttende og enig i inn-
føringen av studietilbudet, men p.g.a. pålagt føring fra myndighetene «tilla-
ter» hun innføring av entreprenørskap i lærerutdanningen. Slik holdning fra 
ledelse tilsier at innsats og motivasjon fra lektorenes side er svært «sårbar». 
Vi fikk ikke kommunisert med dekan ved Ongwediva College fordi han var 
på seminar i Swakopmund under vårt besøk. Vi mener hvert College må føl-
ges opp og støttes fra NIEd. lærerutdannere og ledelse ved Collegene bør 
få skolering og tilbud om kompetansebygging på lik linje med det lærerne i 
skolen har fått. Etter våre work-shops ved lærerutdanningene, hvor ledelsen 
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observerte delvis, ga de positive tilbakemeldinger til oss om både innhold og 
arbeidsform. dette kan tyde på at det er et behov for å få mer kunnskap om 
fagets målsetting, innhold, metoder samt betydning av innføringen i nasjo-
nal sammenheng. Koordinator Groenewaldt nevnte for oss at det sannsynlig 
vil bli gitt entreprenørskapstilbud også ved de to andre lærerutdanningene i 
Namibia. det gir muligheter til å utvikle og gjennomføre et kompetansepro-
gram for alle fire lærerutdanningene under ett. Målgruppen må da inkludere 
både lektorer og ledere. dette er et av områdene som vil bli mer utdypet og 
gitt konkrete forslag til i sluttrapporten.

Namibia har kommet godt i gang med entreprenørskapsarbeidet i skolen, men 
det er kun en begynnelse som krever omfattende oppfølging for å få solid 
bærekraft. den planlagte konferansen med tema entreprenørskap i utdan-
ning, som NIED sammen med flere samarbeidsparter vil stå som hovedar-
rangør for i oktober 2008, vurderer vi som et viktig ledd i myndighetenes 
spredning av informasjon, kunnskap og erfaringer så langt. det er behov 
for å bruke mange metoder og info-kanaler i «opplysningsarbeidet» videre 
framover. det er ifølge koordinator Groenewaldt allerede skeptiske stemmer 
som har ytret seg på et sviktende kunnskapsgrunnlag. Mål, begrunnelser 
og innhold i innføringen av entreprenørskap i skolen er så vidt radikalt og 
ukjent at bred og gjennomgripende informasjon på nasjonalt plan må vekt-
legges. her vil alle typer media være aktuelle å bruke, ikke minst lokale/
regionale radiokanaler som formidler på et språk som er forståelig for de 
fleste.

Vi kommer til å savne medarbeidere i Namibia, deres ukuelige vilje og 
ønske om å bygge kompetanse både for egen og nasjonens del. Vi har 
lært sammen i et relasjonelt forhold! 

hamar 3. mars 2008

Inger Karin Røe Ødegård
prosjektleder
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her ser vi noe av materialet som er utarbeidet for undervisningen.  
Plakater i friske farger og med gode pedagogiske beskrivelser, skal 
henge i alle klasserom hvor undervisning i entreprenørskap foregår.
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1.  Int roduct ion

Ministry of Education wants to implement entrepreneurship as an obligatory 
subject in secondary school grade 8 to 10 from 2008.

In BETd is Entrepreneurship one of three subjects in the major 
option Commerce. The three subjects are Accounting, Keyboard & 
WordProcessing and Entrepreneurship. From 2008 the students are to take 
Entrepreneurship Education and choose between Accounting & Keyboard 
& WordProcessing.

Entrepreneurship in education is a strategy for strengthening the individual`s 
ability to exploit opportunities in business and in general society as well. 
Thus prepares the ground for future value creation and financial growth in 
the nation. The teachers have a crucial important role to stimulate attitudes 
and behaviour promoting creativity and innovation in the learners. This has 
to be done through long-term activities with good progression. The learners 
must gain confidence in their own creative abilities and become able to see 
and use local resources as the basis for developing work and employment. 
The teachers have to build their own competence to teach and develop the 
learners entrepreneurship competence to cope with this in the future. 

The syllabus describes the intended learning and assessment for 
Entrepreneurship in Teacher Training pre-service. It is important that the 
students get the opportunity to make experiences in the learning process 
that demonstrate entrepreneurship as a subject that depends on «learning 
by doing». To develop understanding the students must have practical lear-
ning that underline the content of the theoretical lectures. They must do 
practice in school and accomplish excursions to the local businesses and 
organizations. 

The study will be offered as a major specialisation that gives 7 credit 
points.



135

Vedlegg 8 syllabus foR CommeRCe eduCation

2.  Aims

2.1 This study will promote developing the students attitudes, knowledge 
and skills about pedagogical entrepreneurship

Give the students knowledge and understanding about entrepre-• 
neurship as goals in education and a strategy for cooperation bet-
ween schools and the local society.
Raise awareness and develop clear attitudes on the value of entrepre-• 
neurship as a pedagogical ground for being a teacher that is able to 
handle the new teacher-role in a society that ever change.
Stimulate the students to facilitate a more innovative and entrepre-• 
neurial learning-environment in school and society as well. 

2.2 Connect these factors to main pedagogical issues based on active 
teaching and learning methods and the principe of learning by doing

Build knowledge and experience about learning-activities that pro-• 
mote entrepreneurship in education by using learning-areas outside 
school and doing partnership agreements with the local working life, 
culture life and business and industry. 
learn about and use PBl (problem-based-learning) as an entrepre-• 
neural method.
learn about and try out in practice Pupil enterprise as an interdisci-• 
plinary subject in education.
learn about and use Portfolio as method for assessing and • 
evaluating.
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3.  lear n ing outcomes

This study will qualify the students in teaching Entrepreneurship at Grade 
8–10. To teach entrepreneurship is to be responsible to develop the learners 
Entrepreneurship competence, that means developing the learners personal 
qualities and attitudes as well as formal knowledge and skills:

Personal qualities and attitudes that increase the probability that a • 
person will see opportunities and act upon them: Creativity, self-
confidence, resourcefulness, willingness to take risks, the ability to 
see the consequences of one’s own actions, and the willingness and 
ability to come up with new solutions all help to develop an entre-
preneurial attitude and conduct. Such qualities and attitudes will be 
useful in any work situation and in society in general.
Knowledge and skills related to • what is required to establish a new 
enterprise and how and why persons succeed in developing an idea 
into a practical and well-structured activity. 

Together these two elements will give learners entrepreneurship 
competence. 

 

Entrepreneurship Competence. 

Personal qualities  Knowledge and 
skills and attitudes 

   
‐ The willingness and  ‐ What 
  ability to take initiatives  ‐ How 
‐ Innovation and creativity  ‐ Why 
‐ Willingness to take risks 
‐ Self‐confidence 
‐ Social competence 
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4.  The contents  and organ isat ion of  the st udy 
prog ramme – Topic  descr ipt ions 
Year 1
THEME: Theoretical introduction 

TOPICS LEARNING OBJECTIVES 
Student teachers will:

COMPETENCIES
 Student teachers should 

be able to:
1.1 Anchoring in natio-
nal documents

Be introduced to the national 
documents and syllabus on 
entrepreneurship.

plan and implement lessons •	
concerning the national 
goals for entrepreneurship

1.2	Definitions	and	
reasoning

Be introduced to what the mea-
ning of entrepreneurship in edu-
cation is, and the reason why 
Entrepreneurship is so important in 
education to day. 

explain what entrepreneurs-•	
hip in education is
describe the reasoning •	
of entrepreneurship in 
education 
describe how to apply dif-•	
ferent entrepreneurial met-
hods in the teaching

1.3 The teachers new 
role Coaching

Learn about the teachers role (atti-
tudes and understanding) in rela-
tion to the learners, colleges and 
society as well. 
To be a Coach that motivate and 
stimulate the learners on their own 
path to develop competence. A 
coach asks questions that leads 
to solution, he/she doesn`t tell the 
solution.

discuss and explain the •	
entrepreneurial role of the 
teacher
explain what tasks a coach •	
have
describe the differences •	
between good and bad qua-
lities of a coach concerning 
education matters

1.4 School and local 
society in partnership

Develop knowledge about the role 
the local society plays in the young 
peoples lives, and what learning 
area it really represents. The 
students will learn about several 
models and rules for cooperation 
with businesses and industry. 

explain the role local society •	
and business should have 
together with the school 
in developing the learners 
entrepreneurial attitudes 
and skills 
describe how to build •	
partnership

1.5 Creativity, innova-
tion, risk taking

Develop skills and knowledge 
about creativity,
innovation, risk taking

plan and implement activi-•	
ties that explain what crea-
tivity, innovation and risk 
taking is

1.6 The Success crite-
ria for entrepreneurial 
teaching

Be introduced about the success 
criteria for entrepreneurial teaching.

explain the success criteria •	
and describe possible ways 
to implement them.
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Year 2
THEME: Practical introduction 
TOPICS LEARNING OBJECTIVES 

Student teachers will:
COMPETENCIES
Student teachers should be 
able to:

1.1 Working-methods 
that Contribute to 
Entrepreneurship 
competence

Learn about a variety of working-
methods that contribute to entre-
preneurship competence. Try 
some of them in own study and in 
practice with learners at schools. 

explain and use several •	
entrepreneurial methods 

1.2 What is an 
enterprise?
What to do in develo-
ping an enterprise?

Learn about and understand the 
components of an enterprise. 
Acquire understanding of business-
plan and business-ethics.

plan and implement an •	
enterprise

1.3 How to manage a 
business successfully?

Develop knowledge and skills 
related to what is required to estab-
lish a new enterprise and how and 
why a person succeeds in devel-
oping an idea into a practical and 
well-structured activity. 
Be introduced to management 
tasks as: Planning, leading, organi-
zing, controlling, producing, marke-
ting, purchasing. Be introduced to 
the relationship between business 
and natural environment.

draw up a comprehensive •	
plan for a business.
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Year 3
THEME: Assessing – evaluation
TOPICS LEARNING OBJECTIVES 

Student teachers will:
COMPETENCIES
Student teachers should be 
able to:

1.1 Assessing methods 
in entrepreneurship

Learn about entrepreneurial meth-
ods like:

PBL (project-based-learning)•	
Portfolio•	
Partnership with local businesses •	
and working life where leaders 
from the local businesses partici-
pate with the teachers to evaluate 
the learners work.
Pupil enterprise, youth enter-•	
prise and student enterprise as 
an interdisciplinary subject in 
education

explain different entrepre-•	
neurial methods
use the methods in ade-•	
quate ways in the study and 
in practice at school

1.2 Case-work (group-
project) 

During this term the students 
should do some entrepreneurship-
practice in schools. As a result of 
this practice-period they should 
work out in a group a case study 
concerning	a	defined	theme	
where they have to work cross-
disciplinary. 

plan and work out a pro-•	
ject in a group. Choose a 
theme for the project that 
is relevant and shows that 
the students have under-
stood an entrepreneurial 
approach.

5. Teaching and learning procedures/working methods

The study gives lections and experiences in relevant theories and methods. 
Selected topics from the lections will also be discussed in group-seminars 
where the students and the teacher may have deeper dialogues. Practical 
experiences, collaboration and private study as well will be emphasized. 
There should be arranged excursions to several schools, local businesses and 
organizations. 

An important aim as well is to elucidate and use all the knowledge and 
experiences the students themselves bring into the study. Therefore the stu-
dents ought to participate in planning, accomplishment and evaluation of the 
study.
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There will be arranged practicing in a school that work on entrepreneurial 
approaches. Duration of the practice is from 1–3 days. Excursions to local 
businesses will be arranged as well.

The student have to carry through at least one project and make presenta-
tions of the results to the other students. 

6.  Assessment

6.1 The students must create a portfolio that contents:
individual report and evaluation from each excursion to schools, local • 
businesses or organizations. (Perhaps the excursions/visits may be 
accomplished on one of the mentioned areas each of the two last 
year of the study. e.g. Year 2 at local business, year 3 at a cultural 
or social organization).
a reflection note about economical, cultural and social resources and • 
possibilities the student did pay attention to during the visits in the 
local society, and how these resources may be used in cooperation 
with the schools teaching.

The portfolio will be assessed with the term: allowed/not allowed. To have 
the grade «allowed» all the parts in the portfolio must document an emphasi-
zed understanding and knowledge about the aims and contents of the study. 

6.2 A Group-project with an adequate theme has to be carried out as a 
process-work during the third study year.
The group-project will be given a grade-assessment per group.

6.3 On the background of the group-project an oral individual examine will 
be hold.
The individual portfolio have to be allowed before the student may have his/
her oral examine.
Individual grades will be given for the oral examine. 
The grade-assessment from the group-project may now be individually 
improved or aggravated. 


